

l'Europe
s'engage
à La Réunion



RAPPORT ANNUEL D'ÉXECUTION FEDER 2013

Programme Opérationnel FEDER Coopération Territoriale 2007 – 2013

CCI 2007 CB 163 PO 042

**État membre : France
Région : île de La Réunion
Objectif : Coopération territoriale**

**Approuvé par le Comité National de
Suivi par voie de procédure écrite – Juin
2014**



Sommaire

SOMMAIRE	2
PREAMBULE	3
INTRODUCTION	5
1. IDENTIFICATION	6
2. VUE D'ENSEMBLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME OPERATIONNEL	7
2.1. Réalisation et analyse des progrès accomplis	7
2.2. Informations sur la conformité au droit communautaire	13
2.3. Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face	13
2.4. Changement du contexte de la mise en œuvre du programme opérationnel (s'il y a lieu)	15
2.4.1 La Loi pour le développement économique des outre-mer	15
2.4.2 Les lois « Grenelle de l'environnement »	16
2.4.3 Les Etats-Généraux de l'Outre-Mer et le Comité Interministériel de l'Outre-Mer	21
2.4.4 La mise en œuvre de la réforme de l'Octroi de Mer	24
2.4.5 Mesures de simplification et de relance en faveur de la mise en œuvre des fonds européens à la Réunion	26
2.4.6 Loi de modernisation de l'agriculture	28
2.4.7 Loi relative à la régulation économique outre-mer.....	29
2.4.8 Mise en œuvre de la coopération régionale dans la zone Océan Indien	30
2.4.9 La situation à Madagascar	31
2.5. Modifications importantes au sens de l'article 57 du règlement (CE) n° 1083/2006 (le cas échéant)	32
2.6. Complémentarité avec d'autres instruments	32
2.7. Modalités de suivi	34
2.7.1 Cadre de la mise en œuvre du programme en 2013	34
2.7.2 Actions relatives au niveau national	36
2.7.3 Mise en œuvre des procédures de concertation FED / FEDER	36
2.8. Réserve nationale de performance (le cas échéant, et pour le rapport annuel d'exécution présenté pour 2010 uniquement)	69
3. MISE EN ŒUVRE PAR AXES PRIORITAIRES	70
3.1. Axe prioritaire 1 : Développement durable et environnement	71
3.1.1. Réalisation des objectifs et analyse des progrès accomplis	75
3.1.2. Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face au titre de l'axe prioritaire 1	82
3.2. Axe prioritaire 2 : Intégration économique régionale	83
3.2.1. Réalisation des objectifs et analyse des progrès accomplis	85
3.2.2. Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face au titre de l'axe prioritaire 2	92
3.3. Axe prioritaire 3 : Favoriser le développement humain et la solidarité internationale au profit d'une intégration régionale harmonieuse	94
3.3.1. Réalisation des objectifs et analyse des progrès accomplis	96
3.3.2. Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face au titre de l'axe prioritaire 3	104
4. PROGRAMMES FEDER / FONDS DE COHESION : GRANDS PROJETS (LE CAS ECHEANT)	105
5. ASSISTANCE TECHNIQUE	106
6. INFORMATION ET PUBLICITE	108



Préambule

Conformément au courrier de la Commission Européenne aux Autorités de gestion des programmes de Coopération Territoriale Européenne (Ref Ares (2014) 428582) du 20 février 2014, vous trouverez ci-après les éléments synthétiques relatifs aux 3 questions contenues dans ce courrier.

1- Comment, selon vous, votre programme s'est il réalisé ?

Le programme de coopération territoriale- Océan Indien a connu globalement une réalisation satisfaisante puisque si au 31/12/2013 le taux de programmation était de 92 % ,au 06 juin 2014 il a dépassé symboliquement le seuil de 100 %. Le taux d'engagement est désormais de près de 104 %. Il convient de signaler que ce niveau a été atteint avec des volumes financiers 7 fois supérieurs à ceux de la programmation précédente.

L'ajustement financier de début 2014 montrait déjà cette tendance puisque les besoins exprimés par les bénéficiaires étaient deux fois plus importants que les reliquats disponibles.

Au-delà de ces chiffres, il est à noter que :

- le programme avait dès sa conception retenu la création de trois projets structurant .Deux de ces trois projets ont été réalisés. Il s'agit de l'antenne satellite SEAS-OI et de la résidence d'accueil à l'international. La troisième opération structurante, la création d'un câble numérique entre La réunion et Madagascar, a du être abandonnée au regard notamment de l'instabilité politique du partenaire tiers. Madagascar a été l'un des seuls pays où l'Union Européenne a interrompu sa coopération.

- les premiers projets dénommés « FED-FEDER » ont été agréés. Ils ont concerné plusieurs programmes de la Commission de l'Océan Indien : Islands, Biodiversité, Smartfishch...

- les partenariats tissés sur les précédents programmes de coopération ont été confirmés et même renforcés. C'est le cas du lycée agricole de Saint- Paul qui s'était appuyé sur les dispositifs Interreg et PO 2000-2006 pour développer des actions de coopération régionale et de mobilité professionnelle dans la zone Océan Indien. Sur le programme actuel, le lycée a été l'initiateur de la création du réseau des établissements professionnels agricoles de la zone Afrique australe et Îles du Sud Ouest de l'Océan Indien. Ce réseau a pour objectif de favoriser les projets de coopération régionale pour promouvoir les échanges professionnels des apprenants et des personnels des établissements membres et le partage des compétences et expertises dans le domaine de l'éducation agricole.

Les partenariats noués autour de la recherche agronomique et de la sécurité alimentaire ont débouché sur la signature d'une convention cadre entre la COI et l'organisme porteur de ces projets.



2- Qui ont été les bénéficiaires ?

On dénombre 61 institutions implantées à La Réunion qui ont élargé au programme Océan Indien. Les bénéficiaires sont issus aussi bien du secteur privé (associations dans le domaine économique, agricole, culturel... ; EPIC ;...) que du secteur public (collectivités, université,...).

Parallèlement les coopérations avec les partenaires des pays tiers ont aussi bien été menées avec des structures privées que des institutionnels.

3- Quelle preuve avez vous de cette réalisation (indicateurs ? Évaluations ? Autre source ?

Le bon avancement général se retrouve au niveau des indicateurs où l'on constate qu'à deux années de la clôture la plupart des objectifs sont atteints.

Le dernier exercice d'ajustement financier a également été un autre moyen d'apprécier l'état du programme.

Par ailleurs, la mise en œuvre du programme a permis au titre de la gouvernance des programmes d'initier un cadre souple et stratégique entre les principaux partenaires, le Comité de Concertation Régionale, dont l'expérience sera utilisée pour la mise en œuvre du programme 2014-2020. De même, la création d'un comité technique FED-FEDER avec le Secrétariat Général de la COI et la pleine implication de la délégation de l'UE à Maurice a permis de diagnostiquer puis de construire une démarche pragmatique permettant de financer des projets utilisant pour les pays ACP, le FED, et pour La Réunion, le FEDER.



INTRODUCTION

Approbation du Programme Opérationnel FEDER Coopération Territoriale de l'Océan Indien

Le PO FEDER Coopération Territoriale de l'Océan Indien (CCI 2007CB163PO042) a été approuvé par la Commission Européenne le 28 Mars 2008. La révision du programme a été approuvée le 8 juin 2012.

Objectif du rapport annuel d'exécution

En application de l'article 67 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 « *pour la première fois en 2008 et au plus tard le 30 juin de chaque année, l'autorité de gestion transmet à la Commission un rapport annuel et, au plus tard le 31 mars 2017, un rapport final d'exécution du programme opérationnel* ».

Le rapport annuel d'exécution se rapporte à l'année civile de mise en œuvre du programme. Il a pour objectif de donner une vision globale des principaux événements ayant une incidence sur le programme ainsi que de son rythme et de son état d'avancement.

L'objectif est de pouvoir juxtaposer les rapports successifs, en évitant tout chevauchement des informations. C'est la raison pour laquelle, il est proposé dans le cadre de l'exercice réglementaire du rapport annuel d'exécution de s'en tenir prioritairement à la mise en œuvre des programmes à la date du 31/12/2013.

D'autres informations viendront compléter cet exercice, notamment dans le cadre des prochains comités de suivi.



1. Identification

PROGRAMME OPÉRATIONNEL	Coopération Territoriale
	Île de La Réunion
	2007 – 2013
	N° CCI 2007CB163PO042
RAPPORT ANNUEL D'EXÉCUTION	P.O Coopération – Océan Indien
	Année 2013




2. Vue d'ensemble de la mise en œuvre du programme opérationnel

2.1. Réalisation et analyse des progrès accomplis

- Information sur l'avancement physique du programme opérationnel :

Le renseignement des indicateurs relatifs à l'avancement physique du programme opérationnel a été réalisé au niveau du « § 3 – mise en œuvre par axes prioritaires » pour les différents objectifs stratégiques des axes prioritaires 1, 2, et 3.

Informations financières au 31/12/2013 (toutes les données financières sont exprimées en euros)




Années	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Montant maquette (M€)	35,45	35,45	35,45	35,45	35,45	35,45	35,45
Montant programmé cumulé (M€) au 31/12	0,00	1,04	4,10	14,30	19,30	25,20	32,70
Montant déclaré cumulé (M€) au 31/12			0,00	3,80	9,00	14,70	20,21
Avancement de la programmation %		3%	12%	40%	54%	71%	92%
Avancement des montants déclarés				11%	25%	41%	57%
% Montants déclarés / Montants programmés				27%	47%	58%	62%

Au 31 décembre 2013, le niveau de programmation du FEDER Coopération Territoriale atteint 92 % de la maquette prévue, ce qui constitue avec le programme FSE le niveau le plus élevé des programmes locaux.



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

Le rythme de la certification des dépenses se maintient avec près de 16 % de dépenses certifiées et déclarées en 2013 pour atteindre 57,2 % de la maquette financière FEDER. Néanmoins, les efforts déployés par les services n'ont pas permis de certifier un montant de dépenses suffisant pour passer le seuil de dégagement d'office au 31 décembre 2013. Ainsi, une enveloppe de 115 692 euros de FEDER – soit 0,3 % du montant FEDER du PO - devrait être perdue pour le programme.



Programmation UE en millions d'euros	Axe 1 Développement durable et environnement	Axe 2 Intégration Economique Régionale	Axe 3 Développement humain et solidarité internationale	Total
Maquette	15,5	9,0	10,9	35,4
Programmé	16,3	5,4	11,1	32,7
Certifié –payé	9,7	2,3	8,2	20,2
Taux de programmation	105 %	60 %	102 %	92 %
<i>Progression de la programmation par rapport au RAE 2012</i>	18 %	44 %	17 %	22 %
Taux de certification	63 %	26 %	75 %	57 %
<i>Progression de la certification par rapport au RAE 2012</i>	29 %	48 %	18 %	27 %

- ✓ **L'axe 1** : a un taux de programmation qui atteint 105 % de l'enveloppe FEDER prévue. Il contribue également à la certification des dépenses à hauteur de 48 %. Cet avancement traduit le fort dynamisme des acteurs de la recherche dans le



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

développement et la mise en oeuvre de projets de coopération en lien avec leurs partenaires dans la zone ;

- ✓ **L'axe 2** : présente le niveau de programmation le plus dynamique de l'année 2013, en hausse de 44 % par rapport à 2012. Néanmoins, les retards observés depuis 2008 n'ont pas été rattrapés, ce qui explique que le taux de programmation s'élève seulement à 60 % de l'enveloppe prévue au titre de l'axe. On constate que les nouvelles actions identifiées lors de la révision à mi-parcours – projet à vocation économique de volontaires du progrès et projets financés conjointement par le FED et le FEDER – ont fortement contribué à la programmation en 2013 ;
- ✓ **L'axe 3** : présente un niveau de programmation supérieur à 100 %. En cette fin de période, c'est bien le dynamisme des actions de formation et insertion – 75 % des montants programmés en 2013 – qui tire la programmation.

	Dépenses payées par les bénéficiaires recensées dans les demandes de paiement adressées à l'autorité de gestion	Participation publique correspondante	Dépenses privées	Dépenses payées par l'organisme responsable de l'exécution des paiements aux bénéficiaires	Paiements totaux reçus de la Commission
Axe prioritaire 1 : Développement durable et valorisation de l'environnement	12 955 766,61	12 955 766,61	0	7 781 955,28	9 689 629,10
Axe prioritaire 2 : Intégration économique régionale	3 290 331,62	3 142 434,53	147 897,09	2 154 661,01	2 314 188,42
Axe prioritaire 3 : développement humain et solidarité internationale	11 007 262,79	11 007 262,79	0	7 546 791,49	8 214 255,42
Total général	27 253 361,02	27 105 463,93	147 897,09	17 483 407,78	20 218 072,94
Total pour les régions ne bénéficiant pas d'un soutien transitoire dans le total général	27 253 361,02	27 105 463,93	147 897,09	17 483 407,78	20 218 072,94

Utilisation de l'avance communautaire

La totalité de l'avance de 7,5 % du montant de l'enveloppe FEDER, soit 2,6 M€, a été versée auprès de l'autorité de certification, la Caisse de Dépôts et Consignations.

Néanmoins cette avance a permis, à la CDC, de rembourser au « fil de l'eau » les divers bénéficiaires.



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

Les remontées de dépenses des bénéficiaires depuis le début de la programmation ont permis d'adresser 11 déclarations de dépenses à la Commission. Le montant des remboursements communautaires s'élève à 20 218 073 euros.

En 2013, 3 déclarations de dépenses ont été adressées aux services de la Commission européenne. Le montant des dépenses totales déclarées s'élève à 7,490 millions d'euros au cours de cette année.

Ventilation cumulée des allocations de la contribution communautaire par catégorie au titre de l'année 2013

N° de référence de la Commission : N° 2007 CB163PO042

Nom du programme : PO coopération Territoriale « Océan Indien »

Date de la dernière décision de la Commission pour le PO concerné: 08/06/2012

Code *	Code 01	Code 09	Code *	Code FR94	
Dimension 1	Dimension 2	Dimension 3	Dimension 4	Dimension 5	Montant (M€)
Thème prioritaire	Forme de financement	Territoire	Activité économique	Localisation	



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

01 - Activités de RDT dans les centres de recherche	Aide non remboursable	Zone de coopération transnationale	22 – Autres services non spécifiés	Ile de la Réunion	2,976
03- Transfert de technologies et amélioration des réseaux de coopération entre les PME, ces dernières et d'autres entreprises, les universités, les établissements d'enseignement post-secondaire de tout type, les autorités régionales, les centres de recherche			22 – Autres services non spécifiés		0,490
05 – Services d'appui avancé aux entreprises et groupes d'entreprises			22 – Autres services non spécifiés		2,427
11-Technologies de l'information et de la communication			10- Postes et télécommunications		5,553
51 – promotion de la biodiversité et protection de la nature			22 – Autres services non spécifiés		2,462
53 – prévention des risques			22 – Autres services non spécifiés		1,508
54- autres actions visant la préservation de l'environnement et la prévention des risques			22 – Autres services non spécifiés		4,202
58- Protection et préservation du patrimoine culturel			21- Autres activités liées à l'environnement		0,034
60 – Autres aides à l'amélioration des services culturels			22 – Autres services non spécifiés		3,972
61 – Projets intégrés pour la réhabilitation urbaine / rurale			22 – Autres services non spécifiés		0,119



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

Combinaison des codes des dimensions 1 à 5					
Code *	Code 01	Code 09	Code *	Code FR94	Montant (M€)
Dimension 1 Thème prioritaire	Dimension 2 Forme de financement	Dimension 3 Territoire	Dimension 4 Activité économique	Dimension 5 Localisation	
66 – Mise en œuvre de mesures actives et préventives sur le marché du travail	Aide non remboursable	Zone de coopération transnationale	22 – Autres services non spécifiés	Ile de la Réunion	3,355
71-Parcours d'insertion et de retour à l'emploi pour les personnes défavorisées : lutte contre la discrimination dans l'accès au marché du travail ainsi que progression au sein de celui-ci et promotion de la diversité sur le lieu de travail			22 – Autres services non spécifiés		1,662
75 – Infrastructure pour l'éducation			12- construction		3,331
85 – Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle			22 – Autres services non spécifiés		0,645
					32,739

Participation allouée par groupes cibles

Sans objet pour l'année 2013

Participation remboursée ou réutilisée

Sans objet pour l'année 2013

Analyse qualitative du PO

Le programme a été adopté au premier trimestre de l'année 2008 qui constitue la première année de sa mise en œuvre. Le montant FEDER programmé au 31 décembre 2013 s'élève à 32,739 millions d'euros, soit plus de 92 % de l'allocation prévisionnelle, ce qui correspond à un bond de 20 points de programmation en l'espace d'une année.

Au 31 décembre 2013, 136 opérations ont été programmées, dont 43 pour la seule année 2013, mobilisant une enveloppe FEDER totale de plus de 7 millions d'euros.

Les actions soutenues ont mobilisé les trois axes du PO. En 2013, un nombre presque identique de projets a été engagé sur les axes 1 et 3 avec respectivement 10 et 11 opérations programmées. L'axe 2, avec 22 dossiers engagés en 2013, représente 34 % de l'ensemble des dossiers programmés. Ce rattrapage s'explique par la lente construction des liens entre acteurs économiques dans la zone.

Cependant, en terme financier, les projets portés au niveau de l'axe 1 sont plus conséquents. Il s'agit en effet, le plus souvent, de programmes de recherche et de transfert



de connaissance d'une durée de 2 ans. Ainsi, en 2013, 37,89 % des crédits FEDER engagés relèvent de l'axe 1, devant l'axe 2 (36,77 %) et l'axe 3 (25,36%).

Sur l'axe 1, les principales opérations programmées en 2013 sont principalement mises en œuvre par les instituts locaux de recherche en partenariat avec leurs homologues de la zone. Cela représente 8 des 10 projets programmés.

Sur l'axe 2, plus de 50 % des dossiers (hors assistance technique) ont concerné le volet de co développement économique, représentant pourtant un peu moins de 50 % des engagements financiers.

Pour l'axe 3, les dossiers financés dans le domaine de la formation et de la mobilité représentent 73 % des projets et 75 % du poids financier de cet axe.

Une des principales plus – value du programme provient du soutien qu'il apporte aux acteurs réunionnais en leur permettant de devenir moteur dans leur domaine d'action dans la zone Océan Indien. Le FEDER contribue à faire rayonner régionalement les compétences réunionnaises. À titre d'exemple, dans le domaine de la protection civile, la plateforme d'intervention régionale dans l'Océan Indien (PIROI) est devenue un acteur incontournable qui est en mesure de mobiliser des partenaires dans toutes les îles voisines et même dans les pays de l'Afrique australe pour faire face à un risque majeur.

2.2. Informations sur la conformité au droit communautaire

Aucune modification n'a été apportée au document en 2013 permettant d'altérer sa conformité au droit communautaire.

2.3. Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face

Dans un contexte de début de programmation avec un P.O adopté tardivement, la principale difficulté rencontrée en 2008 résidait dans le retard de la mise en œuvre du programme, et notamment des procédures de gestion.

Au cours de l'année 2009, la programmation des opérations s'est déroulée de manière satisfaisante avec un volume de crédits FEDER programmés représentant 7 % de l'enveloppe prévue. Néanmoins, au regard de la dimension du programme, il apparaît nécessaire d'accroître le niveau de cette programmation. En 2009, plusieurs actions ont été menées pour accélérer la programmation de sorte qu'un certain nombre d'appel à projets a été lancé en direction des porteurs de projets potentiels. Dans le domaine de la recherche et développement, les différents acteurs de la filière ont été approchés directement. S'agissant des actions en matière d'échanges culturels et sportifs, des encarts ont été insérés dans les journaux locaux.

En 2010, la principale difficulté découle de la situation politique malgache et des décisions du Conseil de l'Union. Madagascar étant un partenaire incontournable dans la zone, beaucoup de projets sont impactés par l'instabilité actuelle.

Par ailleurs, une difficulté particulière dans la gestion et la mise en œuvre du programme est liée aux travaux concomitants de la révision à mi-parcours des programmes et de la poursuite des tâches de gestion et de programmation. En effet, mener de front l'ensemble des opérations de gestion a provoqué un surcroît de travail aux agents et entraîné un



décalage dans l'instruction et la programmation de certains projets déjà en cours de réalisation.

En 2011, la justification des dépenses des bénéficiaires et leur remontée en vue de la déclaration de fin d'année s'est avérée un exercice très tendu. En effet, cette tâche a mobilisé un nombre important d'agents sur une période plus longue que les années précédentes. En fait, il apparaît que le programme connaît concrètement les effets de la crise malgache qui s'est traduite par l'abandon du projet de liaison haut – débit avec Madagascar. En effet, cette opération était inscrite au PO pour un montant FEDER de 5,2 millions d'euros, dont la moitié aurait déjà pu être certifié si l'opération s'était déroulée comme prévu au moment de la négociation du programme opérationnel. D'importants efforts ont été déployés pour accroître le niveau de programmation en cherchant de nouvelles opérations comme le projet ORCA ou en développant des procédures permettant une meilleure prise en compte des projets financés conjointement par le FED et le FEDER. Cependant, à ce stade, ces mesures n'ont pas encore permis de combler le déficit de programmation lié à l'abandon du projet de liaison haut – débit.

L'année 2012 est une année - charnière au cours de laquelle les travaux de préparation des programmes 2014-2020 ont commencé. En effet, un diagnostic territorial a été réalisé au second trimestre 2012 mobilisant les services déjà en surcroît d'activité pour augmenter le rythme de la remontée de dépenses dans l'objectif de franchir le seuil du dégageant d'office.

Comme l'année précédente, cet exercice a été très tendu du fait de l'abandon du troisième projet d'investissement, le projet de liaison haut – débit. Au surplus, le coût de sortie de l'opération de résidence d'accueil à l'international s'est avéré bien inférieur au montant prévu initialement. Le manque à programmer pour ces 2 projets représente 6 millions d'euros, soit près de 17 % de l'enveloppe FEDER du programme.

L'année 2013 a été fortement impactée par les travaux de préparation de la prochaine programmation 2014 – 2020. Les services ont donc été mobilisés sur les deux fronts : préparation du programme à venir et poursuite de l'actuel programme. Or, l'année 2013 se caractérise par la nécessité de justifier une tranche entière du programme avant le 31 décembre alors que la certification des dépenses liées aux principales opérations d'investissement (antenne de réception satellite et infrastructure d'accueil) est déjà bien avancée. Ainsi, les services sont amenés à certifier les dépenses sur un plus grand nombre d'opérations parmi lesquels des projets de coopération portés par des organismes de recherche qui se déroulent sur plusieurs années.

Afin de faire face aux tâches liées à la préparation du POCT 2014-2020, une assistance à maîtrise d'ouvrage a été recrutée dont la mission aboutira à la production d'un projet de programme.



2.4. Changement du contexte de la mise en œuvre du programme opérationnel (s'il y a lieu)

2.4.1 La Loi pour le développement économique des outre-mer

La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer porte sur les principaux défis que les DOM doivent relever pour participer à la dynamique de compétitivité, de croissance et d'emploi définie par la stratégie de Lisbonne. Les stratégies d'innovation et de rattrapage pour le numérique, la recherche et le développement, la formation professionnelle, ont été au cœur des principes retenus.

A ce titre, la LODEOM veut donner à l'Outre-Mer les moyens et le cadre pour favoriser son développement endogène, en privilégiant les secteurs les plus porteurs, définis localement. Les dispositions retenues doivent avoir un effet de levier sur l'économie ultra-marine et ainsi renforcer sa compétitivité face à la concurrence internationale.

Le Gouvernement s'est engagé dans la rationalisation des dispositifs d'aides existant, pour tenir compte des mesures inefficaces, favorisant les effets d'aubaine ou ayant généré des effets pervers, satisfaisant ainsi aux orientations de simplification, de transparence et de sélectivité des aides d'Etat dans le souci d'accroître leur efficacité et de contenir la dépense publique pour qu'elle soit plus efficiente.

Enfin, la LODEOM contribue à la cohésion sociale et territoriale en améliorant les conditions de logement, notamment l'accès aux logements sociaux, d'une population généralement jeune et en croissance, et en favorisant sa mobilité géographique et professionnelle au titre de la continuité territoriale.

Description

- Dans son titre 1er, la LODEOM constitue un cadre de réponse aux revendications concernant le pouvoir d'achat exprimées à l'occasion de la crise antillaise des mois de février et mars dernier. Elle autorise la mise en place d'un système de contrôle des prix (art. 1er) et permet l'exonération de charges sociales sur certains suppléments de salaire (art. 3).
- Dans son titre II, la loi met en place les Zones Franches d'Activité (ZFA) dont l'objectif est d'apporter une réponse, à travers un allègement des charges fiscales des entreprises, au déficit de compétitivité qui a été relevé. Ces allègements concernent l'impôt sur les bénéfices (IR / IS), mais également la taxe professionnelle, la taxe sur le foncier bâti et dans certains cas le foncier non bâti. (articles 4 à 7) Le niveau des allègements sera plus élevé pour certaines zones géographiques dont les handicaps structurels sont plus lourds, ainsi que pour certains secteurs économiques qui ont été identifiés par les acteurs économiques eux-mêmes, dans les DOM, comme présentant des enjeux particuliers en termes de développement endogène.

Ces secteurs sont :

- la recherche développement



- les technologies de l'information, communication
- l'agro-nutrition
- les énergies renouvelables
- l'environnement
- le tourisme

Par ailleurs, toujours dans le titre II, sont prises des mesures de rationalisation ou de ré allocation des moyens (TVA-Non Perçue Récupérable, aide au fret, exonération de charges sociales...) ainsi que des mesures d'adaptation de la loi de défiscalisation. Y figurent également les dispositions (art. 26) introduisant une nouvelle modalité d'aide à la rénovation des établissements hôteliers (en complément à la défiscalisation), le moratoire pour les dettes sociales (article 32) ainsi que l'article 31 créant le Fonds Exceptionnel d'Investissement (FEI)

- Le titre III est consacré à la politique du logement. La loi institue un GIP indivision destiné à faciliter la libération de foncier (art. 35), prévoit la sortie progressive de l'application du dispositif GIRARDIN sur la défiscalisation du logement libre et intermédiaire, mais y substituant (art. 39) un mécanisme adapté aux attentes du terrain (SCELLIER/DOM). Enfin et surtout, la loi, dans son article 38, crée un nouveau schéma de défiscalisation dont la principale caractéristique est d'être centré autour des Opérateurs du Logement Social et qui a pour ambition de répondre aux engagements du gouvernement pour la production de logement social ou intermédiaire.
- Dans son titre IV, la loi LODEOM pose les fondations d'un nouveau système d'aide à la continuité territoriale, axé sur l'intervention d'un opérateur unique (l'Agence de l'Outre-Mer de la Mobilité LADOM) qui, à travers la mise en place de GIP, devrait assurer le pilotage commun de la politique de continuité, du passeport mobilité et de la formation professionnelle en mobilité. (art. 50)
- Le titre V de la loi est consacré à des mesures diverses (ordonnances, schéma minier...). Il porte en particulier la création d'une Commission Nationale de l'Evaluation de la Politique de l'Etat en outre-mer qui devra tous les deux ans rendre un rapport sur la mise en œuvre de la loi et ses effets concrets sur les économies ultra-marines.

2.4.2 Les lois « Grenelle de l'environnement »

Le Grenelle de l'environnement vise à créer les conditions favorables à l'émergence d'une nouvelle donne française en faveur de l'environnement. Cette démarche a permis de réunir **l'Etat et les représentants de la société civile** afin de définir une feuille de route en faveur de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et aboutira à l'élaboration de mesures concrètes.

Pour les DOM, un **comité opérationnel Outre-mer a été créé.**

La loi relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement dite Loi Grenelle 1 a été promulguée le 3 août 2009.

Cette loi fixe les objectifs et, à ce titre, définit le cadre d'action, organise la gouvernance à long terme et énonce les instruments de la politique mise en œuvre pour lutter contre le



changement climatique et s'y adapter, préserver la biodiversité ainsi que les services qui y sont associés, contribuer à un environnement respectueux de la santé, préserver et mettre en valeur les paysages.

Elle assure un nouveau modèle de développement durable qui respecte l'environnement et se combine avec une diminution des consommations en énergie, en eau et autres ressources naturelles.

Pour ce qui concerne les régions, les départements et collectivités d'outre-mer, compte tenu de leurs caractéristiques environnementales et de la richesse de leur biodiversité, l'Etat fera reposer sa politique sur des choix stratégiques spécifiques qui seront déclinés dans le cadre de mesures propres à ces collectivités. Ces choix comporteront notamment un cadre expérimental pour le développement durable, au titre d'une gouvernance locale adaptée, reposant sur les dispositions du troisième alinéa de [l'article 73 de la Constitution](#).

Cette loi présente des mesures s'inscrivant dans les domaines suivants :

- Lutte contre le changement climatique
- Réduction des consommations d'énergie des bâtiments
- Urbanisme
- Transports
- Energie
- Recherche dans le domaine du développement durable
- Biodiversité, écosystèmes et milieux naturels
- Agriculture et sylviculture diversifiée, de qualité, productive et durable
- Gestion intégrée de la mer et du littoral
- Prévention des risques pour l'environnement et la santé, prévention des déchets

Pour l'outre-mer, l'article 56 de la loi apporte des dispositions particulières.

Sans préjudice des objectifs qui concernent l'ensemble du territoire national, ni de ceux propres à l'outre-mer définis dans les titres Ier à V, cette ambition pour l'outre-mer poursuit, en outre, les orientations suivantes :

- **dans le domaine de l'énergie :**
 - parvenir à l'autonomie énergétique, en atteignant, dès 2020, un objectif de 30 % d'énergies renouvelables dans la consommation finale à Mayotte et de 50 % au minimum dans les autres collectivités ;
 - développer les technologies de stockage de l'énergie et de gestion du réseau pour augmenter la part de la production d'énergie renouvelable intermittente afin de conforter l'autonomie énergétique des collectivités territoriales d'outre-mer ;
 - développer, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, des programmes exemplaires, spécifiques pour chacune d'elles, visant à terme l'autonomie énergétique, à l'horizon 2030 ;
 - engager, dans le même temps, un programme de maîtrise des consommations, qui se traduira par l'adoption, dès 2012, d'un plan Energie-Climat dans chaque collectivité ;



- adopter une réglementation thermique adaptée qui encourage la production d'eau chaude sanitaire solaire dans les bâtiments neufs et d'électricité photovoltaïque dans ceux qui doivent être climatisés, qui favorise la réduction de la climatisation au profit de l'isolation et de la ventilation naturelle et la production d'électricité photovoltaïque dans ceux qui doivent être climatisés, et mobiliser les pôles de compétitivité concernés sur les enjeux énergétiques de l'outre-mer.
- **dans le domaine des déchets :**
 - atteindre, d'ici à 2020, une gestion intégrée exemplaire combinant prévention, recyclage et valorisation, qui s'appuiera sur un dispositif adapté aux caractéristiques géologiques et aux conditions objectives d'accès aux sites isolés ;
 - prévoir des adaptations réglementaires sur la construction et la réhabilitation des installations de stockage de déchets non dangereux et mener une réflexion sur les possibilités de financement de ces infrastructures à destination des communes d'outre-mer ;
 - favoriser une gestion des déchets par la création de filières de coopération interrégionales.
- **dans le domaine de la biodiversité et des ressources naturelles :**
 - mettre en place des dispositifs de connaissance, de gestion intégrée et de protection des habitats et des espèces sauvages terrestres et marines, comparables aux dispositifs existant en métropole, lorsque ces derniers ne sont pas applicables ;
 - valoriser les biotechnologies vertes et bleues ; inclure les plantes et autres espèces médicinales dans la pharmacopée française en veillant à l'application du j de l'article 8 et de l'article 15 de la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992 ;
 - réaliser, d'ici à 2010, un inventaire particulier de la biodiversité outre-mer ainsi qu'une synthèse des connaissances existantes permettant l'identification et la localisation des enjeux prioritaires, avec le crédit carbone, notamment en Guyane ;
 - mener des actions exemplaires en faveur des récifs coralliens, notamment par le renforcement de l'initiative française sur les récifs coralliens, ou des espaces et des aires marines protégés.
- **dans le domaine de l'eau :**
 - inclure, d'ici à 2012, un dispositif de récupération des eaux pluviales à usage sanitaire pour toute nouvelle construction ;
 - favoriser, par un dispositif approprié en assurant la bonne qualité, l'utilisation des eaux pluviales pour l'ensemble du réseau domestique.
- **dans le domaine des pollutions et de la santé :**
 - atteindre un bon état écologique de l'eau en accélérant la mise en œuvre de schémas d'aménagement et de gestion des eaux ou de contrats de rivières à l'échelle des bassins versants ;
 - assurer un égal accès à l'eau potable à tous les citoyens ;
 - engager, sans délai, un programme pour assurer la sécurité d'approvisionnement en eau potable et l'assainissement, d'ici à 2015 ;



- engager, sans délai, un programme pour remédier à la pollution des sols par les substances dangereuses.
- **dans le domaine des transports :**
 - mettre à l'étude un programme de maillage du territoire par des modes de transports collectifs en site propre dans une perspective de désenclavement, de préservation des espaces naturels et de développement durable.
- **dans le domaine de la lutte contre le changement climatique :**
 - mettre en place une stratégie locale d'adaptation aux conséquences du changement climatique.

Pour atteindre ces objectifs, l'Etat pourra adapter les dispositions réglementaires, fiscales ou incitatives dans leur application aux départements et aux régions d'outre-mer, conformément au premier alinéa de l'article 73 de la Constitution.

Le projet de loi Grenelle 2, qui a pour objectif de préciser les différents volets de mise en œuvre du Grenelle 1, a été adopté par le Sénat le 8 octobre 2009.

Au niveau local, le projet GERRI (Grenelle de l'Environnement à la Réunion : Réussir l'Innovation) s'inscrit dans cette démarche.

La loi relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement dite Loi Grenelle 2 a été promulguée le 12 juillet 2010

Elle correspond à la mise en application d'une partie des engagements du Grenelle Environnement.

Les 248 articles qui composent cet important texte de loi ont été largement enrichis par le Parlement et déclinent des mesures dans six chantiers majeurs :

- Bâtiments et urbanisme,
- Transports,
- Energie,
- Biodiversité,
- Risques, santé, déchets,
- Gouvernance.

En voici les principales avancées par chantier :

➔ Amélioration énergétique des bâtiments et harmonisation des outils de planification en matière d'urbanisme



Objectif : Concevoir et construire des bâtiments plus sobres énergétiquement et un urbanisme mieux articulé avec les politiques d'habitat, de développement commercial et de transports tout en améliorant la qualité de vie des habitants.

- Engager une rupture technologique dans le neuf accélérer la rénovation thermique du parc ancien
- Favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques

→ Organisation de transports plus respectueux de l'environnement tout en assurant les besoins en mobilité

Objectif : Assurer une cohérence d'ensemble de la politique de transports, pour les voyageurs et les marchandises, dans le respect des engagements écologiques, en faisant évoluer les infrastructures de transports et les comportements.

- Développer les transports collectifs urbains, périurbains et à grande vitesse
- Développer les véhicules électriques et hybrides rechargeables
- Expérimenter le péage urbain
- Encourager le fret ferroviaire et les transports maritimes

→ Réduction des consommations d'énergie et de leur contenu en carbone

Objectif : Réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre en économisant l'énergie et en la rendant plus décarbonée.

- Favoriser le développement des énergies renouvelables
- Expérimenter l'affichage environnemental sur les produits puis l'élargir
- Réaliser des bilans de gaz à effet de serre et établir des plan d'actions pour les réduire (entreprises, territoires, bâtiments publics)
- Etendre les certificats d'économies d'énergie

→ Préservation de la biodiversité

Objectif : Assurer un bon fonctionnement des écosystèmes en protégeant les espèces et les habitats.

- Elaborer la Trame verte et bleue
- Rendre l'agriculture durable en maîtrisant les produits phytopharmaceutiques et en développant le bio
- Protéger les zones humides et les captages d'eau potable
- Encadrer l'assainissement non collectif et lutter contre les pertes d'eau dans les réseaux
- Protéger la mer et le littoral



→ Mise en œuvre d'une nouvelle gouvernance écologique

Objectif : Instaurer les outils nécessaires d'une démocratie écologique en marche, dans le secteur privé comme dans la sphère publique.

- Développement de rapports sur les aspects sociaux et environnementaux, en plus des rapports financiers (entreprises et collectivités locales)
- Renforcement de la concertation du public en amont des projets publics et privés et des textes réglementaires nationaux
- Réforme du CESE et du CESR
- Désignation d'associations environnementales représentatives pour participer au dialogue institutionnel

→ Maîtrise des risques, traitement des déchets, et préservation de la santé

Objectif : Préserver la santé de chacun et respecter l'environnement en prévenant les risques, en luttant contre les nuisances sous toutes leurs formes ,et en gérant plus durablement les déchets.

- Lutter contre la pollution de l'air (air intérieur, zones d'expérimentation prioritaires pour l'air)
- Lutter contre les nuisances lumineuses et sonores
- Etendre les moyens de lutter contre les inondations
- Prendre en compte les risques émergents (nanosubstances, ondes électromagnétiques)
- Mettre en place une gestion durable des déchets (extension de la responsabilité élargie des producteurs, planification et gestion des déchets des bâtiments)

2.4.3 Les Etats-Généraux de l'Outre-Mer et le Comité Interministériel de l'Outre-Mer

De la mi-avril au mois d'octobre 2009, une vaste concertation a été lancée auprès des départements et collectivités d'outre-mer afin de permettre, l'émergence de propositions permettant de faire évoluer les sociétés ultra-marines en les adaptant au mieux à notre époque.

Ces Etats généraux ont été organisés autour de 8 grandes questions :

- Comment faire baisser les prix et garantir la transparence des circuits de distribution ?
- Comment favoriser la production locale et diminuer les importations ?
- Comment faire évoluer la gouvernance tant à l'échelon local qu'à l'échelon central ?
- Quels grands projets structurants pour chaque territoire ?
- Comment rénover partout le dialogue social ?
- Comment mieux coopérer avec l'environnement régional de chaque département ou collectivité ?
- Comment garantir l'égalité des chances et une meilleure insertion professionnelle en particulier des jeunes ?



- Quel travail accomplir pour réconcilier mémoire, culture et identité ?

Un comité interministériel de l'Outre-mer (CIOM), a été créé par décret publié le 19 février 2009 au Journal Officiel. Il est présidé par le Président de la République, le Premier ministre, des membres du gouvernement, ainsi que le Délégué interministériel à l'égalité des chances des Français de l'Outre-mer, le Délégué général à l'Outre-mer, ou toute personne qualifiée.

Le Comité interministériel de l'Outre-mer est chargé :

- de définir les orientations politiques de nature à répondre aux besoins et à valoriser les atouts de l'Outre-mer, notamment en matière de développement économique, social, culturel et environnemental.
- d'identifier, au vu des spécificités des Collectivités d'Outre-mer, les adaptations nécessaires aux politiques publiques.
- d'évaluer les résultats des politiques conduites par l'Etat Outre-mer et les progrès en termes d'égalité des chances pour les populations d'Outre-mer.

La première réunion du CIOM présidée par le Président de la République s'est tenue le 6 novembre 2009, au cours de laquelle, une première série de décisions issues des travaux des Etats généraux, portant sur les huit thèmes retenus a été prise et les modalités de leur mise en œuvre arrêtées.

L'ensemble de ces propositions devrait avoir un impact sur les politiques publiques conduites par l'Etat en Outre-Mer et ponctuellement sur la mise en œuvre des PO à partir de 2010.

THEMATIQUE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE

- La circulaire de création du **Groupement d'Intérêt Régional de la concurrence** est finalisée.
- Respect du **contrôle des accords volontaires de prix** entre distributeurs et associations de consommateurs : une circulaire conjointe du ministère de l'Outre-Mer et du Secrétariat d'Etat à la consommation a été adressée aux Préfets pour leur demander de renforcer ces contrôles (réguliers depuis fin septembre).
- Nomination d'une **personnalité indépendante pour présider les observatoires des prix** :
- **Réforme du prix des carburants** : le décret intégrant les éléments de la réforme a été publié à la fin de l'année 2010.
- La ministre de l'Outre-mer a confié une mission de concertation à l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail sur les **modes d'approvisionnement en carburant dans les départements d'outre-mer**

PRODUCTIONS LOCALES ET DEVELOPPEMENT ENDOGENE

- **Améliorer l'accès au marché des TPE/PME**
 - La circulaire du Premier Ministre, incitant à utiliser davantage les possibilités offertes par le code des marchés publics, est en cours de rédaction



- Accès au marché régional et aide à l'exploitation pour accompagner les TPE/PME
- La convention entre UBIFRANCE et la CCI est en vigueur à La Réunion. Son objectif est d'aider les PME à faire de la prospection commerciale à l'export.
- **Accès au financement et accès au crédit**
 - Garanties pour l'artisanat : la société de caution mutuelle de l'artisanat (SIAGI) va étendre ses activités en Outre-mer pour permettre aux artisans d'accéder au crédit grâce à des garanties accordées par la SIAGI.
 - Les garanties de crédit à court terme du plan de relance (gérées par l'Agence Française de Développement) sont prolongées jusqu'à fin 2010.
 - Soutien à la production locale en favorisant les produits locaux dans la restauration collective via un assouplissement du code des marchés publics.
 - Soutien à la filière agricole (40 M€ ont été ajoutés au Collectif budgétaire pour abonder le Programme d'Option Spécifique à l'Eloignement et l'Insularité). La diversification agricole (filières animales et végétales) va pouvoir être ainsi encouragée.
 - Accentuer l'effort de recherche et la vulgarisation agricole.

GRANDS PROJETS STRUCTURANTS

Soutien au tourisme :

- **Projet d'ouverture de la desserte de Roissy**
- **Bonification des chèques vacances**
- **Université à rayonnement régional** : expérimentation de masters conjoints avec le Ministre de l'Education
- **Fondation d'entreprises pour accompagner les parcours d'excellence des jeunes** : Annonce du partenariat entre la fondation Groupe Bernard Hayot et l'Université Antilles- Guyane.

Sport :

- Amélioration des infrastructures sportives pour faire de la Guyane la base avancée des équipes nationales pour la coupe du monde de football 2014 et les Jeux Olympiques 2016 au Brésil.

Logement :

- **Augmentation des crédits de la ligne budgétaire unique (LBU) de 20 M€** pour atteindre près de 275 M€ dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010 (en consolidant les crédits du plan de relance).

Dialogue social :

- **Reconnaître le fait syndical** pour permettre une meilleure représentativité des syndicats locaux : une lettre conjointe des ministères de l'Outre-mer et du Travail, datée du 24 décembre 2009, a été adressée aux partenaires sociaux.

Gouvernance :



- **Pérenniser la dotation spéciale scolaire de Mayotte et l'étendre en Guyane : inscription de 15 M€ au budget 2010.**
- **Insertion dans l'environnement régional des espaces communautaires**
- **Assouplissement des visas**
- Accroître les capacités d'action des Départements et Régions d'Outre-Mer en matière de **coopération régionale**.
- Dans le domaine de l'**excellence universitaire**, un accord sera signé entre l'Université Antilles-Guyane et l'université d'Ottawa avec cotutelles de thèses. Un accord devrait suivre avec l'université de Moncton (Canada)
- **Un pôle « Outre-mer »** a été mis en place, au 1^{er} janvier 2010, au sein de la Représentation permanente française de l'Union Européenne à Bruxelles. Il est dirigé par M. Jean-Noël LADOIS, haut-fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères.
- **La suppression du double contrôle d'identité** est expérimentée depuis le 24 décembre 2009 pour les passagers au départ de Paris Orly et à destination de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France.
- **Présence des ultramarins dans les ambassades** : des propositions seront faites pour le 1^{er} mai 2010.
- **Commissaire au développement endogène** : leur recrutement était en cours.

Insertion et égalité des chances

- **Nomination des sous-préfets à la cohésion sociale et à la jeunesse** pour améliorer la cohérence des actions conduites par les services de l'Etat mais aussi par ses partenaires pour permettre une meilleure insertion sociale et professionnelle des jeunes. Les sous-préfets à la cohésion sociale et à la jeunesse auront également en charge la conception et le suivi des plans de lutte contre l'illettrisme.
- **Fonds d'expérimentation jeunesse** dès 2009 (alimenté par les entreprises qui bénéficient des exonérations au titre de la zone franche globale d'activités) = 1M€ financés dès 2009 par le ministère chargé de l'Outre-mer. Appel à projet : 11 projets retenus qui concernent les quatre départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon.

2.4.4 La mise en œuvre de la réforme de l'Octroi de Mer

Taxe indirecte portant initialement sur les seuls produits importés puis étendue aux productions locales par la loi de 1992, l'octroi de mer constitue un des éléments de référence de l'environnement économique des entreprises à La Réunion.

En 2004, ce régime a pu ainsi être consolidé pour 10 ans par la loi du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer qui autorise des écarts de taxation au bénéfice des productions locales dans des conditions fixées par une décision du Conseil de l'Union Européenne du 10 février 2004 et aménage la répartition du produit de la taxe entre les collectivités bénéficiaires.

Les modalités de mise en œuvre ont été précisées par le décret d'application n°2004-1550 du 30 décembre 2004 relatif à l'octroi de mer qui a ainsi permis aux acteurs de disposer d'un cadre de gestion stabilisé au cours de l'année 2009.

Le Conseil de l'Union européenne a adopté le 19 juillet 2011, la décision n°448/2011/UE qui modifie la décision 2004/162/CE du 1^{er} février 2004, relative au régime d'exonérations/réductions d'octroi de mer accordées à certains produits dans les départements d'outre-mer.



Cette décision, qui entre en vigueur le 1^{er} février 2012, prévoit :

- 1) le retrait des listes A, B et C des produits figurant à l'annexe de la décision 2004/162/CE pour lesquels il n'existe plus de productions locales ou pour lesquels les différentiels ne sont plus appliqués.
- 2) une diminution du différentiel maximum de taxation autorisé pour certains produits pour lesquels la Commission constate une sous utilisation.
- 3) le retrait des produits pour lesquels aucune importation de produits équivalents à la production locale n'est constatée pendant les trois années (2005/2006/2007) analysées par la Commission.
- 4) l'insertion dans la liste guyanaise d'une cinquantaine de produits pouvant bénéficier d'un différentiel de taxation

La décision n°448/2011/UE du Conseil fait suite à la proposition et au rapport adoptés en décembre 2010 par la Commission et qui ont été établis sur la base du document de synthèse remis par les autorités françaises en avril 2010.

L'octroi de mer contribue de manière essentielle au développement économique des régions d'outre-mer :

Depuis la transmission de ces documents, les régions d'outre-mer restent affectées comme partout ailleurs par la crise économique et financière mondiale et la dégradation de la conjoncture

La dynamique économique du début des années 2000, caractérisée par d'importants chantiers de construction en habitat et en infrastructures (routes, établissements scolaires...) s'est renversée depuis 2009.

Les données relatives à l'emploi traduisent cette aggravation de la situation socio-économique des DOM, dans des proportions démontrant l'extrême fragilité et la vulnérabilité de ces petites économies « insulaires ».

Néanmoins, malgré cette dégradation de la conjoncture, le taux de création d'entreprises est resté élevé dans les quatre régions d'outre-mer par rapport à celui constaté en France continentale. Ce taux, tiré par les créations de très petites entreprises (TPE) dans les secteurs clés pour les économies domiennes que sont l'agro-nutrition et le BTP, justifie la pertinence de l'aide fiscale apportée par les différentiels de taux d'octroi de mer en tant que facteur de dynamisme de la création d'entreprises de production locale.

L'octroi de mer se situe donc au premier rang des outils d'intervention publique dans les régions d'outre-mer et contribue de manière essentielle au développement économique des départements d'outre-mer.

Le soutien apporté par l'octroi de mer représente une part substantielle du PIB marchand des régions d'outre-mer :

L'octroi de mer constitue un soutien essentiel à la production locale et les différentiels de taux autorisés par la Commission, malgré la persistance de handicaps structurels lourds qui frappent les économies domiennes, ont été utilisés avec le plus de souplesse possible par les conseils régionaux dans le cadre d'une véritable stratégie de développement.

Le régime d'aide aura ainsi permis, dans une grande majorité des cas, de limiter dans des secteurs importants en termes d'emplois, notamment, la grande dépendance au regard des importations des quatre régions d'outre-mer.



Dans des marchés intérieurs globalement croissants, dans lesquels la production locale a des difficultés à gagner des parts de marché, la part des importations démontre bien par ailleurs que l'aide par les différentiels d'octroi de mer ne constitue toujours pas une entrave aux importations.

2.4.5 Mesures de simplification et de relance en faveur de la mise en œuvre des fonds européens à la Réunion

Au niveau communautaire, dans le contexte de la crise économique et financière, des mesures de simplification dans la mise en œuvre des programmes FEDER et FSE 2007-2013 ont été déployées. Le plan de relance FEADER était plus centré sur le développement du haut débit en milieu rural et le bilan de santé de la PAC.

Ainsi, sur la base du règlement (CE) 284/2009 modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la gestion financière et du règlement (CE) 396/2009 modifiant le règlement (CE) n° 1081/2006 relatif au Fonds social européen en vue d'ajouter de nouveaux types de coûts éligibles à une contribution du FSE :

- le versement d'une avance complémentaire de 2,5 % est intervenu pour le FEDER (Convergence et Coopération Territoriale) et le FSE,
- la possibilité de déclarer des dépenses relatives aux grands projets avant la décision de la Commission a été utilisée pour les grands projets « route des tamarins » et « transfert des eaux », au titre du FEDER Convergence,
- et le recours aux coûts forfaitaires a été décliné pour le FSE et utilisée par quelques organismes de formation.

Au niveau national, cinq régimes provisoires d'aides publiques aux entreprises ont été notifiés à la Commission européenne par les autorités françaises sur le fondement de la [communication de la Commission européenne du 17 décembre 2008](#), relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aides d'Etat destinées à faciliter l'accès au financement des entreprises, modifiée sur certains aspects par la [communication du 25 février 2009](#).

Ils sont destinés à permettre à l'ensemble des pouvoirs publics compétents (Etat, collectivités territoriales, gestionnaires de fonds structurels, Agences, organismes publics...) de faciliter l'accès des entreprises aux financements dans le contexte de la crise économique et financière.

- **Aides compatibles d'un montant limité (ACML)**

Le régime d'aide temporaire notifié ([n°N7/2009](#)) relatif aux aides compatibles d'un montant limité (ACML) a été approuvé par la Commission européenne par [décision du 19 janvier 2009](#). Ce régime permet d'accorder des aides publiques dans la limite de 500 000 € susceptibles d'être versés à une entreprise jusqu'au 31 décembre 2010.

L'octroi de cette aide doit respecter certaines règles de cumul. Même s'il ne s'agit pas juridiquement d'aides « de minimis » relevant du règlement communautaire n°1998/2008, toute aide « de minimis » versée aux entreprises bénéficiaires d'une aide « ACML » sur les



années 2008, 2009 et 2010, doit être comptabilisée dans le montant maximum de 500 000 €.

- **Aides temporaires sous formes de prêts bonifiés**

Le régime d'aide temporaire ([n°N15/2009](#)) sous forme de prêts bonifiés, approuvé par [décision du 4 février 2009](#) de la Commission européenne, permet aux pouvoirs publics d'allouer des prêts bonifiés aux entreprises à des conditions plus favorables que celles du marché.

Ces prêts à taux bonifiés pourront être conclus jusqu'au 31 décembre 2010 et les bonifications de taux s'appliqueront jusqu'au 31/12/2012.

- **Aides sous formes de prêts bonifiés pour les « produits verts »**

Le régime d'aide notifié temporaire ([n°N11/2009](#)) sous forme de prêts bonifiés à l'investissement pour les entreprises fabriquant des « produits verts », approuvé par [décision du 3 février 2009](#) de la Commission européenne, consiste en des réductions de taux d'intérêts supplémentaires à ceux accordés sur le fondement du régime temporaire précité n°N15/2009 ; les taux d'intérêt découlant de ce régime, pourront être réduits de 25 % pour les grandes entreprises et de 50% pour les PME.

Cette bonification d'intérêt concernera des prêts conclus jusqu'au 31 décembre 2010 et elle s'appliquera pendant une période de deux ans à compter de l'octroi du prêt.

- **Aides temporaires sous forme de garantie**

Le régime d'aide temporaire ([n°N23/2009](#)) sous forme de garantie, approuvé par [décision du 27 février 2009](#) de la Commission européenne, permet aux pouvoirs publics d'accorder jusqu'au 31 décembre 2010, des garanties aux entreprises contre le paiement de primes « refuges » réduites, dans le cadre de prêts à l'investissement ou au fonds de roulement contractés par les entreprises.

Les primes décrites à l'annexe de la Communication de la Commission du 25 février 2009 pourront être ainsi réduites de 15% pour les grandes entreprises et de 25% pour les PME.

- **Aides temporaires en capital-investissement**

Le régime d'aide temporaire ([n°N36/2009](#)) sous forme de capital-investissement, approuvé par [décision du 1er juillet 2009](#) de la Commission européenne, permet aux pouvoirs publics de financer jusqu'au 31 décembre 2010, les opérations de capital-investissement visant à aider le développement et la croissance des entreprises, dans des conditions plus avantageuses (2,5 M€ d'intervention en capital par PME, par des fonds cofinancés à 70% par les pouvoirs publics).

Ces différentes possibilités n'ont pas été utilisées à la Réunion en 2009 compte tenu des dispositifs existants et de la stratégie de relance des programmes retenue au plan local.



Au niveau local, en effet, dès le début de l'année 2009, le partenariat réunionnais a fait le choix d'une stratégie volontariste de relance des programmes en sensibilisant les services instructeurs sur les priorités ci-après.

S'agissant du FEDER, la stratégie s'est déclinée sur l'accélération des opérations d'infrastructures publiques pré-identifiées tout en maintenant l'effort sur les interventions en faveur des entreprises et des projets de recherche-développement-innovation.

S'agissant du FSE, la stratégie s'est orientée sur les publics les plus éloignés de l'emploi en mettant l'accent sur les actions d'aide à la création d'activité, d'aide aux personnes les moins qualifiées et de soutien à l'insertion des publics en difficulté.

Les effets de cette stratégie de relance des programmes européens se sont traduits fin 2009 par une accélération de la mise en œuvre des programmes.

2.4.6 Loi de modernisation de l'agriculture

La loi de modernisation de l'agriculture du 27 juillet 2010 fixe plusieurs objectifs à l'agriculture française. L'ensemble des dispositions de cette loi s'applique dans les DOM.

1. Renforcer la sécurité alimentaire

- Par la mise en place d'une politique publique de l'alimentation déclinée en un programme national pour l'alimentation (PNA) comprenant les outils suivants :
- un observatoire de l'alimentation ;
- la mobilisation du fonds de valorisation et de communication pour financer les actions du PNA ;
- l'engagement des industriels agroalimentaires ;
- la possibilité de rendre obligatoire l'indication du pays d'origine ;
- le respect des règles nutritionnelles ;
- l'encadrement de la distribution de l'aide alimentaire

2. Modifier les missions de l'enseignement agricole

Les mesures phares de cet objectif sont :

- une modification des missions de l'enseignement et de la formation agricoles publics,
- une modification des règles portant sur les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole,
- la création d'un conseil de l'éducation et de la formation,
- l'alignement des missions de l'enseignement et de la formation agricoles privés sur celles de l'enseignement et de la formation professionnelles publics,
- une nouvelle dénomination de l'enseignement et de la formation agricoles : aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires.

3. Renforcer la compétitivité de l'agriculture

Les enjeux de cet objectif sont :



- le renforcement du pouvoir de marché des agriculteurs en consolidant organisations de producteurs et les interprofessions ;
- le recours aux dispositifs de couverture des risques par la mise en place d'un fonds de gestion à 3 sections (une section pour indemniser les pertes économiques liées à des aléas sanitaires ou environnementaux, une section pour financer les aides aux primes d'assurance récolte portée à 65 %, une section pour indemniser au titre des calamités agricoles)
- la facilitation du fonctionnement des entreprises agricoles par la réduction des délais d'instruction des demandes d'autorisation au titre des installations classées pour les élevages, et par la simplification des procédures d'enregistrement en cas de regroupement ou modernisation d'exploitations d'élevage sans augmentation de capacités,
- le lissage des prélèvements pour prendre en compte l'irrégularité des résultats par notamment la possibilité d'acquitter en deux fois, par la possibilité d'affecter les terres utilisées pour l'exercice de l'exploitation au patrimoine personnel, par la révision des indices d'actualisation du prix des fermages.

4. Préserver les terres agricoles

Les mesures phares de cet objectif sont :

- l'observatoire de la consommation des espaces agricoles,
- l'instauration d'une commission départementale,
- une taxation sur les plus values dégagées lors de la vente de terrains nus devenus constructibles,
- un encadrement de l'implantation de panneaux photovoltaïques sur les terres agricoles

5. Mobiliser le bois des forêts et réorganiser les chambres d'agricultures

Les mesures phares de cet objectif sont :

- l'instauration dans chaque région d'un plan pluriannuel régional de développement forestier ;
- la mise en place de stratégies locales de développement forestier ;
- la définition des compétences des chambres d'agricultures en matière forestière, réintroduites et actualisées ;
- l'affectation des moyens des chambres d'agricultures au niveau régional.

2.4.7 Loi relative à la régulation économique outre-mer

Suite aux événements qu'ont connu les régions d'outre-mer sur la question du coût de la vie dans ces territoires, la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer ouvre la possibilité pour le Gouvernement de remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros de biens et services, notamment les marchés de vente à l'exportation vers ces collectivités, d'acheminement, de stockage et de distribution.



Les mesures prises portent sur l'accès à ces marchés, l'absence de discrimination tarifaire, la loyauté des transactions, les marges des opérateurs et la gestion des facilités essentielles, en tenant compte de la protection des intérêts communautaires.

Tous les 6 mois, l'Etat publie un rapport sur l'évolution des tarifs et des différences constatées entre les établissements des départements et collectivités d'outre-mer et les établissements de la France hexagonale.

2.4.8 Mise en œuvre de la coopération régionale dans la zone Océan Indien

Comme pour les années précédentes, l'année 2013 fut riche dans le domaine de la coopération régionale.

S'agissant du Conseil Régional, la Collectivité a poursuivi le renforcement de ses interventions tant au plan bilatéral que multilatéral.

Sur le plan bilatéral, on peut citer à titre d'illustration le déplacement d'une délégation à Tianjin, en Chine, conduite par le Vice-Président en charge des relations internationales de la recherche et de l'innovation. Cette mission dans les domaines institutionnels, de l'économie, de la santé et du tourisme a permis de nouer des contacts clefs.

Sur le plan multilatéral, cette année 2013 a permis de rappeler l'intérêt de la Réunion et la place qu'elle souhaite occuper au sein des organisations régionales de la zone océan Indien. Ainsi, s'est tenu le 17 janvier à Mahé aux Seychelles, la 28ème session du Conseil des Ministres de la COI. La délégation française a été conduite par le Président du Conseil régional. L'Indian Ocean Rim Association (IORA) a aussi tenu une réunion ministérielle, la 13ème, à Perth en Australie. La délégation française était conduite par le Vice-Président en charge des relations internationales de la recherche et de l'innovation. Ce dernier a officiellement formulé lors de la séance plénière la demande d'accession au statut de membre de plein exercice pour La France ; et au statut de membre associé pour La Réunion.

Toujours sur le plan multilatéral, plusieurs opérations de solidarité ont aussi été soutenues par le Conseil régional, notamment lors de catastrophes naturelles.

L'année 2013 a aussi été marquée par plusieurs déplacements de personnalités à La Réunion :

- en mars, M. Richard MARLES, Député et Secrétaire d'État Australien aux affaires des îles du Pacifique et aux Affaires Etrangères,
- en juillet, M. James MICHEL, Président de la République des Seychelles accompagné de ses ministres en charge des Affaires Etrangères, du Tourisme et de la Culture,
- en août, M. WU Xilin, Ministre Conseiller du commerce et de l'économie auprès de l'Ambassade de la République Populaire de Chine en France.

Concernant le Conseil Général, il a poursuivi en 2013 ses actions en faveur de la coopération régionale autour de 2 axes :

- *Poursuivre l'insertion du conseil général dans les réseaux de la coopération régionale*
L'adhésion du Conseil général aux réseaux de coopération internationale est une nécessité en ce sens qu'elle favorise, au-delà des échanges d'informations et d'expériences, la recherche des synergies. Ce qui concrètement se traduit par la mobilisation des réseaux et la mutualisation des moyens d'intervention au profit de la Collectivité. Le Conseil général a, dans cette logique, adhéré à Cités Unies de France et à l'Association France Volontaires.



Afin de renforcer cette démarche, une convention cadre de partenariat a été conclue avec l'Agence Française de Développement (AFD) en 2013.

- *Valoriser l'expertise réunionnaise*

L'objectif stratégique opérationnel des projets de coopération soutenus par le Conseil général est en effet de développer, dans une démarche « gagnant/gagnant », les échanges et transferts de savoir faire.

Sont ainsi mobilisés, au profit des pays et des structures partenaires de la zone OI, les compétences des opérateurs de La Réunion et celles des volontaires (Volontaires de Solidarité Internationale, CUI/CAE DOM à l'étranger) du Conseil général.

En 2013, ont été ainsi affectées dans la zone OI, en lien avec le CNARM, 37 personnes :

- *Dans le cadre de l'appui à la francophonie* : 22 personnes en qualité d'Assistants d'Education en Langue Française (Comores, Seychelles, Afrique du sud, Botswana, Namibie, Zambie) et d'animateurs de clubs de français (Madagascar). Les structures bénéficiaires étant les Ministères de l'Education Nationale (Botswana, Madagascar, Seychelles) ; le réseau des Alliances Françaises (Comores, Afrique du sud, Zambie) et les centres culturels (Namibie).
- *Dans le cadre d'un projet de renforcement des capacités de l'hôtellerie seychelloise* : 15 CAE DOM recrutés par le CNARM ont pu, grâce à un partenariat avec l'Académie du Tourisme Seychellois, poursuivre leur formation en anglais et réaliser une expérience professionnelle dans un groupe hôtelier international implanté dans cet Etat.

2.4.9 La situation à Madagascar

Depuis 2009 et le renversement du Président de la République Marc Ravalomanana remplacé par un gouvernement de transition, Madagascar connaît une crise politique importante dont les répercussions économiques et sociales touchent l'ensemble de la population.

A cette situation s'ajoute la décision des bailleurs internationaux, à l'exception de l'AFD, de suspendre toute aide financière sauf à caractère humanitaire.

Le conseil de l'UE a lui aussi adopté un certain nombre de mesures dès juin 2010.

Cette instabilité qui touche l'un des plus proches voisins de La Réunion - et le plus important - impacte fortement le développement de nombreux échanges et actions de coopération entre les deux îles. Néanmoins, l'année 2013 a connu une évolution dans le contexte politique difficile puisque l'élection présidentielle malgache a pu se dérouler en fin d'année. Deux tours ont été organisés : le 25 octobre pour le premier et le 20 décembre pour le deuxième.

Il faudra cependant attendre le 17 janvier 2014, pour que M. Hery RAJOANARIMAPIANINA soit officiellement proclamé élu Président de la République.

Cette élection devrait marquer la fin des sanctions pour Madagascar.



2.5. Modifications importantes au sens de l'article 57 du règlement (CE) n° 1083/2006 (le cas échéant)

Aucune modification importante au sens de l'article 57 du règlement (CE) n° 1083/2006 n'a été décelée en 2013.

2.6. Complémentarité avec d'autres instruments

La mise en place de la stratégie régionale intégrée et la méthodologie de travail retenue au niveau local ont permis, dès la conception des programmes, d'établir des lignes de partage claires entre les différentes interventions. Les choix décrits ci-dessous sont cohérents avec les fiches « articulation entre fonds » réalisées par les autorités nationales au niveau des documents stratégiques nationaux.

Les lignes de complémentarité suivantes ont été établies entre fonds :

- la coopération régionale : toutes les actions de coopération régionale seront prises en compte au titre du programme opérationnel FEDER Coopération. De ce fait, contrairement à la précédente période de programmation, il n'y aura donc pas d'interventions en matière de coopération régionale au titre du programme opérationnel FEDER convergence.
- les infrastructures haut débit : les interventions en faveur du désenclavement numérique relèveront du PO FEDER convergence alors que le développement des liaisons régionales relèvera du PO FEDER coopération.
- les investissements en matière d'observation de la Terre : l'acquisition des équipements relèvera du PO Coopération alors que le bâtiment d'accueil sera soutenu au titre du PO Convergence.

D'une manière générale, les projets relevant du PO Coopération font intervenir au moins un partenaire issu d'un pays de la zone et ayant des retombées positives pour l'ensemble des acteurs. Ce critère transversal permet d'établir une césure lisible entre les fonds.

S'agissant plus précisément des opérations relevant du développement rural, le PO coopération soutiendra les projets relevant de transferts de technologies et de savoir-faire avec des partenaires dans la zone, notamment dans les domaines de la protection des végétaux, et de la valorisation et la protection de l'environnement et des ressources naturelles.

Dans le cadre des activités liées à l'innovation, le FEADER soutiendra les actions d'expérimentation au champ ou en laboratoire définies à La Réunion et pouvant être valorisées.

Par ailleurs, comme indiqué en préambule, le FEDER Coopération interviendra au profit des projets mobilisant au moins un acteur local et un issu d'un pays de la zone Océan Indien.



S'agissant des opérations relevant de l'insertion professionnelle et l'éducation, quelques lignes de partage ont été définies :

- Les bourses doctorales : le PO Coopération se concentrera uniquement sur la prise en charge des bourses d'étudiants issus des pays de la zone de coopération venant faire leur thèse ou des stages au sein d'organismes de recherche à la Réunion ;
- Le développement de pôles d'excellence : Le FEDER – Coopération ne prendra en charge que les opérations qui développeront l'« internationalisation » du système de formation local par la promotion des organismes de formation professionnelle et des centres de formation dans la zone. Il contribuera également au développement d'outils innovants permettant la mise en réseau, le partage de la connaissance et de l'information entre acteurs dans la zone.

Par ailleurs, la qualité et l'efficacité de l'articulation entre les fonds dépendent également étroitement de l'architecture du système de gestion : ainsi le maintien du Comité Local de Suivi (Comité de Programmation) unique plurifonds constitue un élément essentiel pour garantir une articulation cohérente entre les fonds.

A ce stade, il n'y a pas de modification des politiques communautaires et nationales ayant des répercussions sur la cohérence entre l'intervention du FEDER coopération et celle des autres instruments financiers.



2.7. Modalités de suivi

2.7.1 Cadre de la mise en œuvre du programme en 2013

Comités de programmation tenus en 2013

Le comité de programmation, plus connu localement sous le nom de Comité Local de Suivi (CLS) se réunit régulièrement chaque mois pour examiner les dossiers présentés à l'éligibilité des fonds structurels.

Les décisions du Comité font l'objet d'un relevé de conclusions cosigné par les trois co-présidents. La présentation de ce document est nécessaire lors de l'engagement juridique d'attribution des fonds des dossiers agréés.

Par ailleurs, à l'issue de chaque réunion du CLS, une synthèse des avis est éditée, puis remise aux services le lendemain.

En 2013, le Comité Local de Suivi a été sollicité à 12 reprises pour la programmation de projets au titre du PO CT.

Il s'est réuni normalement à **11 reprises** aux dates suivantes pour la programmation des dossiers 2007-2013 :

7 février 2013	2 mai 2013	1 août 2013	7 novembre 2013
7 mars 2013	6 juin 2013	5 septembre 2013	17 décembre 2013
4 avril 2013	4 juillet 2013	3 octobre 2013	

Dans sa configuration restreinte, le CLS s'est réuni à 25 reprises les travaux étant majoritairement consacrés à la préparation des programmes européens 2014-2020.

Enfin, le Comité Local de Suivi a été sollicité à 2 reprises par procédure écrite.

Données indicatives sur la programmation pour l'année 2013 :

Montant FEDER COOPE programmé en millions d'euros	Axe 1	Axe 2	Axe 3	Total	Total Cumulé
2013	2,92	2,37	1,67	6,96	32,75
%	42%	34%	24%		
2012	3.46	1.35	1.52	6.33	25.79
%	55%	21%	24%		
2011	0	0,63	4,63	5,26	19,46
%	0	12%	88%		
2010	7,13	0,77	1,75	9,65	14,2
%	74%	8%	18%		
2009	1,86	0,27	1,37	3,5	4,55
%	53%	2%	45%		
2008	0,92	0,00	0,13	1,05	1,05



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

%	88%	0%	12%		
2007	0	0	0	0,00	0,00
%	0%	0%	0%		

Au cours de cette année 2013, 44 dossiers ont été examinés lors des différents Comités Local de Suivi, ce qui représente un montant de 6,96 millions d'euros programmés.

Nombre de dossiers FEDER COOPE programmé	Axe 1	Axe 2	Axe 3	Total	Total Cumulé
2013	10	22	12	44	140
%	23%	50 %	27%		
2012	8	5	9	22	96
%	36%	23%	41%		
2011	0	7	8	15	73
%	0%	47%	53%		
2010	8	6	16	30	58
%	27%	20%	53%		
2009	3	7	14	24	28
%	13%	29%	58%		
2008	2	0	2	4	4
%	50%	0%	50%		
2007	0	0	0	0	0
%	0%	0%	0%		

Comités de Suivi tenus en 2013

En accord avec la Commission Européenne, le Comité de suivi prévu fin 2013 a été reporté au début de l'année 2014.

En définitive sur la période 2007-2013, les comités de programmations et de suivi ont été sollicités à 220 reprises.

Nombre de sollicitations des comités	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total période 2007-2013	%
CLS	12	12	11	11	11	11	11	79	36
CLS Restreints	14	23	3	10	9	21	25	105	48
CLS Procédure écrite	0	6	3	5	2	1	2	19	9
CNS	1	1	1	1	1	1	0	6	3
CNS Procédure écrite	0	3	3	1	2	1	1	11	4
Total	27	45	21	28	25	35	39	220	100



2.7.2 Actions relatives au niveau national

Sur le plan national, l'année a été principalement consacrée à la préparation des programmes 2014-2020.

2 circulaires concernant les programmes 2007-2013 ont néanmoins été élaborées par le Ministère de l'intérieur :

- une circulaire relative aux suites du rapport annuel sur les contrôles 2012 au niveau national, établissant les modalités de correction forfaitaire applicables à tous les PO FEDER (Convergence et compétitivité et emploi) français suite à certaines irrégularités constatées en matière de marchés publics et de prise en compte de dépenses internes notamment.
- une circulaire relative à la préparation de la clôture des programmes 2007-2013.

2.7.3 Mise en œuvre des procédures de concertation FED / FEDER

Une des recommandations issues du séminaire sur le co développement des îles de l'Océan Indien qui a été organisé par le Conseil régional de La Réunion, en liaison avec le secrétariat Général de la COI en juin 2008, était la constitution d'un comité technique de concertation FED/FEDER.

A l'issue de cette manifestation, la Région Réunion a suivi cette recommandation et créé ce comité qui a principalement pour objectif d'identifier les projets susceptibles de faire l'objet d'une articulation FED/ FEDER, dans le cadre de la coopération multilatérale au sein de la COI.

Ce Comité technique s'est réuni pour la première fois le 05 novembre 2009. Trois projets pouvant articuler les dispositifs FED et FEDER, ont été présentés : Projet « Petits Etats Insulaires en Développement » (PEID) du 10ème FED, Projets SEAS-OI (Antenne Satellite) et AMESD, le programme d'élargissement et de consolidation du PRPV (ePRPV).

Suite aux divers échanges une méthodologie de travail a été actée :

- a) Organiser tout d'abord une rencontre technique entre le Secrétariat Général de la COI, la Délégation de la Commission européenne à Maurice et les représentants de La Réunion (autorité de gestion du POCT en particulier).
- b) Sur cette base, organiser des réunions de travail sectorielles entre les trois partenaires (SG, DCE et La Réunion) :
- c) Prévoir des actions de communication et de formation sur ces 2 dispositifs.

Un calendrier de travail a également été adopté :

- a. Organiser avant la fin de l'année 2009 des réunions techniques (soit à La Réunion, soit à Maurice) . In fine, pour des raisons de disponibilité cette réunion a été reportée en début d'année 2010. Elle s'est déroulée au mois de Février 2010 à l'île Maurice.
- b. Faire un point d'étape à l'occasion du prochain Comité des OPL qui se tiendra à Maurice les 16-18 février 2010.



Par ailleurs, conformément aux engagements pris par l'autorité de gestion, **un premier Comité de Concertation Régionale s'est tenu le 07 décembre 2009** réunissant des représentants de haut niveau de La Réunion, des pays de la Commission de L'Océan Indien, de la Commission européenne, du COMESA, du Comité Interrégional de Coordination (CIRC) et des organismes partenaires (AFD...).

Plusieurs interventions ont eu lieu de la part des différents acteurs institutionnels et tous, se sont accordés à dire qu'il faudrait une cohérence dans la mise en œuvre de la politique de coopération régionale et dans les instruments financiers communautaires. Concernant ces instruments, un point d'étape sur leur utilisation à la fois du côté FEDER et du côté FED a été présenté. S'agissant du FEDER, il a été précisé la mise en œuvre de l'évaluation à mi-parcours en 2010 et les perspectives d'ajustement éventuel de crédits et de programmation. S'agissant du FED, le programme d'action annuel 2009 comprenant les quatre secteurs d'intervention agréés par l'Union Européenne, a été présenté. Parmi eux, on distinguait les deux programmes pilotés par la COI : le programme pêche et le programme PEID.

De nombreux échanges ont eu lieu notamment sur la question de l'institutionnalisation des rapports entre les différentes instances de gestion des fonds communautaires. Les intervenants ont précisé que cette institutionnalisation existait pour le FED au travers du DSR/PIR, de la tripartite et du CIRC. S'agissant de la coordination des crédits FED/FEDER, c'est dès la phase conceptuel des opérations qu'elle devrait être pensée.

À l'issue de cette réunion, une feuille de route a été adoptée (voir annexe) :

- recensement des projets et/ou actions concrètes réalisables au cours de la période 2010-2013 co-finançables par le FED et par le FEDER (POCT) ;
- détermination des calendriers, des référents, des contenus et établissement d' une liste de dossiers prioritaires pour la mobilisation conjointe des deux instruments financiers au cours de la période de référence ;
- mise en oeuvre opérationnelle par le comité technique FED-FEDER qui associe le Secrétariat Général de la COI et La Réunion pour ne pas multiplier les structures et les acteurs. Un lien avec le CIRC devra être réalisé ;
- bilan du plan à réaliser pour l'instance, préparé par le comité technique.

En août 2010, une rencontre technique s'est tenue à La Réunion dans le cadre d'une mission du secrétariat général de la COI. Les échanges ont été circonscrits aux futurs projets biodiversité et énergies renouvelables portés par la COI. En effet, le calendrier immédiat qui s'impose aux gestionnaires du Xème FED, nécessite que les partenaires communiquent rapidement sur les travaux en cours au sein de la COI, afin d'examiner la possibilité de complémentarité FED-FEDER sur les deux projets qui seront rapidement déposés.

Suite aux échanges techniques, il a été convenu de :

- • S'adosser autant que faire se peut au calendrier immédiat du SG-COI, ce qui implique que La Réunion communique d'ici le 10 septembre 2010 au SG-COI, un descriptif utile à la rédaction des deux FIP « biodiversité » et « énergies renouvelables ». Ces deux thématiques constituent des opportunités pour approfondir le partenariat par une utilisation coordonnée du FED et du FEDER.
- Le SG-COI intégrera ces éléments pour la rédaction finale de la FIP.



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

- Le projet Biodiversité se décline en cinq axes, dont l'un portera sur la valorisation de la biodiversité.
- La période opérationnelle des deux projets FED devant se dérouler de 2012 à 2016 soit, au minimum pour 2016, hors de la période d'éligibilité du FEDER-Coopération, la part de financement hors POCTE sera imputée sur la prochaine programmation post- 2013.

Au 10 septembre 2010, La Réunion communiquera également au SG-COI :

- les référents sur ces sujets.
 - des propositions rédactionnelles dans les différents chapitres d'intérêt de la FIP
 - Sur les questions budgétaires, au 10 septembre, des enveloppes prévisionnelles FED/FEDER seront précisées, si possible par grands thèmes, si cette précision peut être apportée ;
 - Puis, s'en suivra un échange sur des propositions de rédaction de formulations à introduire dans les « fiches-actions » et notamment aux chapitres 2, 3, 5, 8 et 9, dont il a été convenu, au cas où l'option FED-FEDER serait finalisée, l'introduction de dispositions de la France/Réunion.
- Sur le plan des principes :
- pour ces deux projets FED, il a été constaté une complémentarité avec la stratégie et certaines mesures du POCT ;
 - la gestion administrative, financière etc. relèverait pour le FED de la COI, et pour le POCT, des systèmes de gestion de La Réunion, chaque autorité selon les règles et procédures établies .

Par ailleurs, **Le Comité de Concertation Régional s'est réuni le 25 novembre 2010** à Saint – Denis de La Réunion. Présidé par le vice – président du conseil Régional aux relations internationales, cette réunion a regroupé des représentants des institutions suivantes :

- Secrétariat Général de la COI,
- Commission européenne,
- COMESA,
- Comité Interrégional de Coordination (CIRC),
- Ministères français des affaires étrangères et européennes,
- Institutions de La Réunion – partenaires locaux

Les échanges ont été riches et se sont articulés autour des points suivants :

- Sur le fait que La Réunion n'ait pas de partenaire européen dans sa zone, M. PALMA-ANDRES intervient. Dans le cadre de la rédaction des règlements sur le FEDER, la définition de la frontière maritime a imposé la règle de distance des 150 km. Le POCT est donc dans un programme de coopération transnational. Il y a aujourd'hui une interrogation sur le maintien de cette règle des 150km. Si elle était supprimée il pourrait y avoir un quatrième volet (interregional, transnational, et transfrontalier) qui serait les frontières maritimes. Il y a un débat public jusqu'au 31 janvier. La première esquisse des règlements doit être terminée pour le mois de mars environ en vue des prochains arbitrages.
- Il existe aujourd'hui deux expérimentations de macro- régions : celle de la Mer Baltique qui fonctionne correctement depuis une année et celle du Danube qui sera



adoptée très prochainement. Le concept de macro- régions est un partenariat avec une vision partagée des acteurs impliqués, définissant des actions prioritaires et déclinant un plan d'actions discutés dans le cadre d'un forum annuel. Ce concept ne met pas en place de nouvelles Institutions, n'affecte pas de nouvelles dotations budgétaires et ne nécessite pas de nouvelle réglementation *ad hoc*. L'important est de désigner un facilitateur qui puisse garantir l'intérêt de tous. Actuellement c'est la Commission Européenne qui joue ce rôle.

- Sur la question de l'articulation entre FED/FEDER : un fonds commun a été envisagé à une certaine période mais la budgétisation du FED n'est à priori pas prévue actuellement (qui serait l'idéal au regard des règles qui seraient communes), cette solution risque donc de ne pas aboutir. Il faudrait donc trouver des règles projet par projet et anticiper en amont les difficultés à chaque étape afin d'être le plus efficace.

Selon M. LEYSSENE, il existe un décalage de plus en plus grand entre des ambitions régionales et européennes affichées et des outils mis en place qui relèvent d'une autre époque et qui, poursuivant d'autres objectifs, rendent le travail de terrain difficile. Il incite à tirer profit du contexte actuel propice pour proposer des solutions novatrices.

M. PALMA-ANDRES évoque l'actualité européenne (révision des politiques notamment de cohésion) et la fenêtre de tir qui est très restreinte : en mars 2011 les règlements sur le FEDER devraient être déjà rédigés par les services de la Commission européenne.

Il s'interroge sur les modalités de mise en œuvre qui pourraient figurer dans ces règlements pour qu'entre ces deux fonds, il y ait une clause prévoyant des règles communes. Il importe de prévoir des scénarii de rédaction des textes en fonction de la budgétisation ou non du FED.

Le représentant de la DELEGATION de l'UE à Maurice considère qu'un progrès notable a été réalisé depuis l'instance de concertation du 07 novembre 2009. Un potentiel de coopération existe au regard des projets cités biodiversité, énergie, PEID, et pêche. La Délégation souhaite participer à la réflexion qui pourrait être menée en début 2011 dans le cadre d'une harmonisation des procédures.

M. CADET intervient sur les futurs projets (biodiversité et énergie) en précisant que la notion de biodiversité doit aussi être envisagée sous l'aspect innovation et valorisation économique. S'agissant de l'énergie, la bioénergie pourrait être intégré dans ce projet.

À l'issue de la rencontre, les partenaires se sont fixé une feuille de route pour l'année 2011 autour des points suivants :

1. Constat d'une enceinte qui constitue une véritable plateforme d'expression, qui se veut utile, et qui réunit autour de la table l'ensemble des partenaires, permettant ainsi d'assainir les débats et de renforcer le dialogue. La poursuite de ce dialogue constructif est cruciale pour l'avenir ;
2. Il existe désormais un consensus, pour estimer que la situation actuelle n'est pas satisfaisante et qu'une évolution est souhaitable. Il faut, en effet, clarifier les règles du jeu, nouer des contacts réguliers entre les acteurs. Il faut dans doute plus de transparence, sur qui fait quoi et comment.
3. Constat de progrès grâce aux contributions de part et d'autre ;



4. D'un point de vue strictement opérationnel, La Réunion s'inscrit résolument et pleinement dans une démarche d'ouverture : elle a d'ores et déjà pris d'importantes décisions d'évolutions de son POCT dans le cadre de la révision à mi-parcours. Les travaux seront poursuivis conformément à la feuille de route qui a été tracée ;
5. Pour les projets « biodiversité » et « énergie », adoption des Fiches d'identification de projet – FIP avec leur articulation FED-FEDER, et détermination des fiches- actions déclinant les financements FED et FEDER en imaginant les solutions qui permettront de faire converger les procédures FED et les procédures FEDER. Il existe une fenêtre de tir comme l'a souligné M. PALMA ANDRES jusqu'au mois de mars 2011. Cette fenêtre doit être mise à profit pour faire une proposition à inclure dans le règlement en cas de mix FED-FEDER ;
6. Pour les projets « pêche » et « PEID », détermination de l'apport France/Réunion dans le cadre du FEDER aux fiches- actions
7. Poursuite de l'identification des difficultés concrètes et des solutions pour alimenter la réflexion post 2013 présentés par le comité technique FED FEDER et répondre ainsi à l'invitation de collaboration active telle que formulée par M. PALMA ANDRES
8. Solliciter la COI pour que le prochain Comité de Concertation régionale se tienne en 2011 au siège du Secrétariat Général de la COI à Maurice et conjointement avec un exercice FED ;
9. Avoir un volet communication qui soit le plus appuyé sous toutes ces formes;
10. Poursuivre les efforts entre les professionnels de la zone - il s'agit un point de faiblesse souligné par Mr .JOSEPH - de manière à pouvoir aussi co-mobiliser des fonds publics et privés de manière à aller vers des réseaux qui sont efficaces ;
11. Impliquer Mayotte dans les travaux sur la coopération ;

En 2011, la réunion du Comité de Concertation Régionale s'est tenue au siège de la C.O.I à Maurice, en présence de :

- Monsieur Raj MOHABEER, représentant du Secrétaire Général de la COI ;
- Monsieur Sébastien PIFFARELLY, le représentant du Département de La Réunion ;
- Monsieur Thierry DEVIMEUX, Secrétaire Général aux Affaires Régionales de la Préfecture de La Réunion,
- Monsieur Frédéric CADET, Vice Président du Conseil régional de La Réunion,
- Monsieur PALMA-ANDRES, Directeur à la Direction de Politique régionale de la Commission européenne,
- Monsieur Hans Juergen SCHECK du SEAE à Maurice

Dans le cadre de cette rencontre, plusieurs points ont été abordés :

- Point d'étape sur les projets au niveau du PIR 10^{ème} FED

PEID : Ce programme qui contribue à la mise en œuvre de la « stratégie de Maurice » a pour objet le développement durable des Etats insulaires. Approuvé par l'UE en octobre 2009, il bénéficie d'une convention de financement en mars 2010. En septembre 2011, une



assistance technique est déclenchée : ce programme vient donc de démarrer. La mise en œuvre des projets se fait différemment : désormais il est envisagé d'impliquer réellement les pays membres. « PEID » a été scindé en cinq composantes (chaque pays membre de la COI étant désigné chef de file sur l'une de ces composantes – COI et Zanzibar).

Par ailleurs, l'approche « projet » a été transformée en approche « programme » : il s'agit d'une réorientation de la mise en œuvre du « PEID » pour dynamiser l'appropriation des projets.

Une convention de contribution a été signée avec les Nations Unies (suivi et mise en œuvre de la « stratégie de Maurice »). Un premier devis-programme d'une durée de 6 mois a été signé avec la COI. Le 1er comité de pilotage se réunira l'année prochaine (couplé d'un exercice de monitoring).

Pêche : programme agréé en octobre 2009. L'assistance technique a été mise en place en mars 2011. Depuis cette date, un état des lieux est en cours de définition. Ce programme implique 19 pays membres (COI, IGAD, EAC). Il a pour objet de décliner le volet « pêche » de l'APE intérimaire – AfoA.

Il existe une convention de contribution avec la FAO (composante « sécurité alimentaire » et composante « plans stratégique pour la pêche de la Région »). Un devis-programme a été signé avec la COI. Le travail est mené en collaboration avec la Commission européenne (DG MARE). En 2012, un exercice de monitoring sera prévu.

Biodiversité : Un listing précis des actions à mener est en cours de précision. Il serait intéressant de creuser les complémentarités ou les convergences avec le programme européen de recherche à l'échelle des RUP intitulé Netbiome (ERANET financé par le 6^{ème} PCRD).

Énergies : La fiche d'identification de projet (FIP) identifie les actions et les acteurs à mobiliser. Le projet n'est pas agréé à ce jour.

- Révision à mi-parcours du PIR 10^{ème} FED

- Diffusion du tableau de bord des engagements du FED à l'échelle de l'ensemble des quatre organisations régionales (montant total de 645 M € signé en Novembre 2010, 85% pour le secteur focal de l'intégration économique régionale).

L'attention est attirée sur une modification importante par rapport au 9^{ème} FED où il y avait un secteur focal sur l'environnement. Tous les fonds ont été programmés dont 115 M€ pour la COI (5 projets). Comment peut-on utiliser les crédits déjà en œuvre ? Dans les projets identifiés, quelles déclinaisons possibles sur le terrain pour mobiliser des crédits du POCT pour ces projets FED ? Il est suggéré d'expertiser ce point, via une mission qui serait conduite par l'Ambassadeur LEYSSENE.

- Sur la révision à mi-parcours du PIR 10^{ème} FED : le rapport d'étape a été transmis et des réactions sont encore possibles avant mi-décembre 2011.

En 2012, pour sa 4^{ème} édition, le Comité de Concertation Régional s'est tenu à l'hôtel de Région Pierre Lagourgue le 21 novembre 2012. À l'issue des débats, la feuille de route proposée a arrêté les orientations suivantes :

1. Approfondir du côté du FEDER et du côté du FED les modalités opérationnelles pour une mise en œuvre conjointe de projets de coopération, avec en priorité les projets « biodiversité » et « énergies renouvelables » ;

2. Réaliser en 2013 une émission TV sur les réalisations des projets de coopération régionale, en utilisant le réseau ORCA ;

3. Être force de propositions sur la préparation du 11^{ème} FED sur la base de nos



expériences concrètes, y compris en répondant à toute initiative du CIRC et des organisations régionales ; D'ailleurs et dans ce cadre, il a été pris bonne note des orientations du CIRC pour l'avenir et de toute l'attention qui sera portée sur la problématique du FED/FEDER dans la zone géographique couverte par le CIRC et son ouverture pour une coopération dans ce cadre.

4. Elaborer un nouveau programme FEDER pour 2014-2020, malgré toutes les incertitudes sur le volet réglementaire et surtout sur la géographie des programmes: le travail est amorcé et le partenariat local est mobilisé pour préparer l'avenir ;

5. Retenir l'orientation de recourir à un appui spécifique pour l'élaboration de celui-ci ;

6. Veiller à la meilleure définition des espaces de coopération pour la période de programmation à venir du FEDER qui associe la cohérence et l'efficacité;

7. Décliner très rapidement les propositions du rapport de Monsieur l'Ambassadeur LEYSSENE en vue de préciser les modalités concrètes du dispositif opérationnel, en définissant également le rôle des différents acteurs et en établissant plusieurs scénarii compatibles avec les règles de gestion et de contrôle du FEDER. Les premiers travaux devraient être remis sous deux mois.

8. Maintenir dans le rapport annuel d'exécution du POCT de 2013, un bilan des opérations FED-FEDER et des perspectives ;

9. Etudier la possibilité de mobiliser (si la COI l'estime nécessaire) un poste financé par l'assistance technique du POCT pour l'appui au montage et au suivi des projets FED-FEDER.

En 2013, aucune réunion du Comité de Concertation Régionale ne s'est tenue. Il a été convenu avec l'ensemble des partenaires qu'au regard de l'actualité communautaire concernant la préparation des futurs PO de reporter cette manifestation au début de l'année 2014.

Néanmoins, un Comité technique FED-FEDER s'est déroulé le 16 décembre 2013. Les objectifs de cette réunion technique étaient doubles :

- effectuer un point sur les dossiers FED-FEDER en cours.
- préparer le POCT 2014-2020.

S'agissant du premier point, la synthèse des échanges a été reprise en page 45 du présent document dans le tableau intitulé « avancement des projets FED/FEDER ».

Un bilan des grandes orientations des différents CCR au 31 décembre 2013 est présenté ci après :

Années	Principales orientations	Situation au 31/12/13
2009	<ul style="list-style-type: none">• Recensement des projets et/ou des actions concrètes réalisables au cours de la période 2010-2013 par le Fed et le Feder	<ul style="list-style-type: none">• Recensement réalisé (cf tableau avancement des projets Fed/Feder p47)



	<ul style="list-style-type: none">• Détermination des calendriers des référents, des contenus et établissement d'une liste de dossiers prioritaires pour la mobilisation conjointe des deux instruments	<ul style="list-style-type: none">• Les référents sur l'ensemble des projets identifiés Fed et Feder ont été nommés et la liste des dossiers prioritaires réalisée (cf tableau avancement des projets Fed/Feder p47)
2010	<ul style="list-style-type: none">• Projets biodiversité et énergie : adoption des FIP et détermination des FA déclinant les financements Fed et Feder• Projets pêche et PEID : détermination de l'apport France/Réunion dans le cadre du feder• Poursuite de l'identification des difficultés concrètes et des solutions pour alimenter la réflexion post 2013• Avoir un volet communication qui soit le plus appuyé sous toutes ces formes• Solliciter la COI pour que le CCR 2011 se tienne au siège de Sg de la COI• poursuivre les efforts entre les professionnels de la zone de manière à pouvoir	<ul style="list-style-type: none">• Plusieurs réunions de travail ont mobilisé les équipes de La Réunion et du Sg COI pour intégrer la participation de La Réunion. Pour le programme biodiversité, le programme comprenant la participation de La Réunion financée par le POCT, a été agréé en septembre 2012. Le programme énergie comportant une annexe spécifique pour La Réunion a été agréé en juin 2013. Pour les 2 programmes les recrutements des assistants techniques n'étaient pas réalisés fin 2013.• L'apport de la France/Réunion a été intégré au niveau du devis programme 1 pour l'opération Islands (ex PEID)• La Commission Européenne a publié un « memorandum of understanding » en date du 26 septembre 2013 sur la coopération FED-FEDER• Réalisé• En cours (par exemple une opération de l'ARDA au Mozambique a fait intervenir une



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

	<p>co-mobiliser des fonds publics et privés de manière à aller vers des réseaux efficients</p> <ul style="list-style-type: none">• Impliquer Mayotte dans les travaux sur la coopération	<p>société privée d'aquaculture de crevette)</p> <ul style="list-style-type: none">• Reçu à la Réunion une délégation de Mayotte lors du CNS et du CCR de 2012
2011	<ul style="list-style-type: none">• Poursuivre de façon réaliste la collaboration sur les quatre projets identifiés• Introduire dans le RAE du POCT une information sur les soutiens de la France/Réunion aux projets Fed/Feder• Engager des réflexions stratégiques communes à la fois au niveau européen et au niveau de la ZOI• Mandat donné à l'Ambassadeur Leysse pour préciser les conditions optimales des concours financiers FED et FEDER• Examiner la possibilité de créer un poste chargé du soutien et du suivi des projets FED/FEDER,• réunir un groupe de travail sur la gestion et la prévention des risques et des catastrophes naturels, en prenant appui sur les projets existant•	<ul style="list-style-type: none">• Des avancées asymétriques : participation active sur le programme Islands, des perspectives encourageantes pour les projets biodiversité et énergie, moins de visibilité sur le programme pêche même si des premiers contacts ont été établis.• Réalisé à compter du RAE 2012• Les réflexions ont continuées en 2013 à la fois au travers de l'AMO recruté spécifiquement pour la préparation du PO 2014-2020 que lors de réunions comme le comité technique de décembre 2013• Le document a été remis• Un poste de service instructeur dédié au suivi de la mesure Fed/Feder a été validé par les instances locales. Le recrutement est intervenu en juin 2013.• Pas de groupe de travail constitué sur cette problématique dans le cadre de projets existants mais une adhésion au programme régional Risques Naturels de la COI (RN COI



2012

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Demander au niveau de l'information et de la communication, de valoriser, au travers du projet ORCA par exemple, les projets financés par le POCT• Approfondir du côté du FEDER et du côté du FED les modalités opérationnelles pour une mise en œuvre conjointe de projets de coopération, avec en priorité les projets « biodiversité » et « énergies renouvelables » ;• Réaliser en 2013 une émission TV sur les réalisations des projets de coopération régionale, en utilisant le réseau ORCA ;• Etre force de propositions sur la préparation du 11ème FED ;• Elaborer un nouveau programme FEDER pour 2014-2020, malgré toutes les incertitudes sur le volet réglementaire et surtout sur la géographie des programmes: le travail est amorcé et le partenariat local est mobilisé pour préparer l'avenir• Retenir l'orientation de recourir à un appui spécifique pour l'élaboration de celui-ci ;• Veiller à la meilleure définition des espaces de coopération pour la période de programmation à venir du FEDER qui associe la cohérence et l'efficacité; | <ul style="list-style-type: none">• Un courrier a été adressé au porteur de projet ORCA en date du 30/10/2013 lui rappelant la nécessité de mener une opération de publicité de l'action communautaire.• Plusieurs réunions de travail et/ou échanges électroniques ont mobilisé les équipes réunionnaises et du SG de la COI afin de poursuivre la mise en œuvre opérationnelle des projets FED-FEDER au cours de cette année 2013.• Un courrier au porteur de projet lui rappelant la demande du CCR et lui demandant de se rapprocher de son service instructeur sur les modalités de mise en œuvre a été transmis le 30/10/2013.• Une AMO spécifique a été recrutée en juin 2013 pour assister l'autorité de gestion dans l'élaboration du nouveau programme. Les premiers travaux ont donc débuté au second semestre 2013 et se poursuivront en 2014• Une AMO a été recrutée• L'autorité de gestion a rappelé dans plusieurs correspondances adressées aux autorités nationales (28/02/2013, 02/07/2013, 06/09/2013) la nécessité de définir de la meilleure façon les espaces de coopération. Elle a également demandé d'élargir l'espace transfrontalier à la COI et aux pays de la COI et l'espace transnational à l'Océan Indien. |
|--|---|



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Décliner très rapidement les propositions du rapport de Monsieur l'Ambassadeur LEYSSENE en vue de préciser les modalités concrètes du dispositif opérationnel, en définissant également le rôle des différents acteurs et en établissant plusieurs scénarii compatibles avec les règles de gestion et de contrôle du FEDER. Les premiers travaux devraient être remis sous deux mois.• Maintenir dans le rapport annuel d'exécution du POCT de 2013, un bilan des opérations FED-FEDER et des perspectives ;• Etudier la possibilité de mobiliser (si la COI l'estime nécessaire) un poste financé par l'assistance technique du POCT pour l'appui au montage et au suivi des projets FED-FEDER. | <ul style="list-style-type: none">• Réalisé au titre du RAE 2013• Un poste financé par la Région a été pourvu auprès du SG de la COI• |
|--|---|



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

AVANCEMENT DES PROJETS FED / FEDER

PROJET	AVANCEMENT	MONTANT PRÉVISIONNEL
BIODIVERSITÉ	Programme agréé par la Commission en août 2012 – Le recrutement de l'assistant technique de la COI n'était pas effectué fin 2013. Néanmoins, plusieurs réunions de travail se sont déroulés avec la COI au cours de l'année 2013 afin d'anticiper le démarrage opérationnel du programme. Côté Réunion, une première rédaction d'un programme d'activité a été réalisée en juin 2013.	Enveloppe COI prévue : 15 Meuros
ISLANDS (EX PEID)	Programme agréé qui fonctionne depuis deux ans. De nombreuses activités ont été réalisées au cours de cette période faisant intervenir des financements FED-FEDER. Trois actions ont été programmées en 2013 pour la partie réunionnaise mobilisant un financement du FEDER.	Enveloppe COI prévue : 15 Meuros Montant prévisionnel FEDER 540 K€
ÉNERGIES RENOUVELABLES	Programme agréé le 05 juin 2013. La fiche action comporte une annexe Réunion ce qui constitue un élément essentiel pour une bonne articulation FED-FEDER. La période de réalisation est envisagée pour juin 2014 - juin 2017. A fin 2013, il n'y avait pas d'assistant technique recruté par la COI.	Enveloppe COI prévue : 15 Meuros
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE	Il s'agit d'un programme FED-FEDER encore au stade de la réflexion, mais qui constitue une priorité pour le secrétaire général de la COI et des pays membres. Il a fait l'objet d'une note au comité des officiers permanents de liaison qui s'est tenu en août 2013. Le Secrétariat général a organisé, les 25 et 26 mars 2013 à Mahajanga (Madagascar) la réunion des investisseurs et des partenaires techniques et financiers, qui a vu la participation de 175 représentants des Etats membres. Cette réunion avait pour objectif de réfléchir aux bases d'un programme sur la sécurité alimentaire dans la région. La finalisation de l'étude de faisabilité a été demandée par le Comité des OPL.	En attente
PÊCHE	L'objectif global du programme est de contribuer à élever le niveau de développement social, économique et environnemental et à accroître l'intégration régionale dans la région de l'AOA-OI grâce à l'exploitation durable des ressources halieutiques. Il a été également noté que les résultats et réalisations attendus du programme entrent dans les cinq catégories suivantes : gestion des pêches ; gouvernance des pêches ; surveillance, contrôle et suivi ; commerce régional du poisson et sécurité alimentaire En 2013, des contacts ont été établis. La Direction Mer Sud Océan Indien envisage un séminaire autour de Smartfish à La Réunion au début de l'année 2014. Les actions seront déclinées en 2014.	Enveloppe COI prévue : 21 Meuros



Elaboration du livre des procédures

Les travaux relatifs à l'élaboration des procédures de gestion plurifonds pour les programmes 2007-2013 ont démarré dans le courant de l'année 2008 et ont fait l'objet de plusieurs validations dans le courant de l'année 2009 :

- une première phase a permis la validation par le Comité Local de suivi en avril 2009 de 5 manuels de gestion : programmes d'actions, investissements publics, investissements privés, aides préfinancées, aides nationales.
- Une seconde phase de validation a permis l'agrément par le Comité Local de Suivi du manuel de gestion « Actions de formations » et de quelques documents complémentaires transversaux pour l'ensemble des manuels de gestion.

De même que lors de la précédente période de programmation, ces procédures de gestion ont fait l'objet d'une élaboration en groupes de travail composés de représentants des services concernés. La cohérence et l'homogénéité des procédures pour l'ensemble des PO ont été constamment recherchées au cours de ces travaux, dans un souci de lisibilité et de simplification pour les bénéficiaires.

Quelques points de procédures liés à quelques thèmes spécifiques (défiscalisation, projets générateurs de recettes...) sont par ailleurs en cours de définition.

Élaboration des critères de sélection

Les critères de sélection des 5 programmes ont été approuvés par le CNS d'octobre 2008, suite aux remarques de la Commission.

Ces critères sont issus des cadres d'intervention, mis en ligne sur le site www.reunioneurope.org après validation par le Comité Local de Suivi.

S'agissant des modalités de modification de ces critères, les membres du Comité avaient agréé le mode opératoire suivant :

- confirmation par le Comité National de Suivi de critères de sélection issus des cadres d'intervention dont l'agrément relèvera toujours du Comité Local de Suivi ;
- communication aux membres du Comité National de Suivi de la liste des cadres d'intervention agréés ;
- rapports réguliers au Comité National de Suivi des évolutions intervenues au niveau des critères de sélection suite à des agréments/modifications de cadres d'intervention.

Ainsi, conformément aux engagements pris, un rapport a été présenté lors du Comité de Suivi de novembre 2012 sur le suivi des critères de sélection. L'ensemble des modifications intervenues au cours de l'année sur les critères ayant fait l'objet d'une approbation lors du CNS d'octobre 2008 ont été agréées pour les programmes opérationnels Convergence FEDER et FSE, et pour le PO FEADER.



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

Les critères de sélection relatifs au volet régional du P.O FEP ont fait l'objet d'une transmission à la DPMA pour examen par le prochain Comité National de Suivi du PO FEP à Paris.

S'agissant des critères de sélection du P.O Coopération territoriale, aucune modification n'a été apportée aux éléments agréés par le Comité lors de sa réunion de d'octobre 2008.



Compte tenu de son aspect transversal, l'avancement de la SRI est présenté de manière globale. Néanmoins l'apport du programme de coopération territoriale est précisé.

Avancement de la stratégie régionale d'innovation

La démarche d'élaboration de la Stratégie Régionale d'Innovation à la Réunion a été initiée en 2008 sous l'autorité d'un Comité de Pilotage réunissant l'Etat, la Région et le Département.

Les travaux ont été menés par une structure partenariale ad hoc – le Comité Régional pour l'Innovation (CRI) – présidé par le Président du CESER et composé de représentants du monde économique et social, du monde de la recherche ainsi que de personnes qualifiées, qui assure également la gouvernance territoriale mise en place pour le management et la mise en œuvre de la SRI.

Les principaux objectifs s'inscrivent dans une volonté de structurer le territoire pour engager La Réunion dans un nouvel acte de développement axé sur la révolution culturelle, industrielle et territoriale de l'innovation et de la recherche-développement, dans le cadre d'un environnement adéquat dynamisant le processus d'innovation.

Une définition de l'innovation a été adoptée par l'ensemble des participants : « **l'innovation, c'est la valorisation d'une idée, nouvelle dans son usage et/ou dans son utilité, pour le développement économique mais aussi social et culturel** ».

Les échanges menés au sein des groupes de travail en 2009 ont permis de formaliser une version provisoire de la Stratégie Régionale d'Innovation de La Réunion qui a fait l'objet d'une première restitution à l'occasion des 1ères assises régionales pour l'innovation qui se sont tenues le 13 octobre 2009.

La SRI a été précisée et finalisée progressivement en 2010.

La poursuite des travaux a donc porté sur les problématiques de la gouvernance et du financement avec une formalisation de la SRI à travers des mesures opérationnelles regroupées autour de huit grandes orientations et déclinées via 17 fiches actions. La version définitive de la SRI a été adoptée par les membres du Comité début novembre 2010 puis immédiatement transmise à la Commission le 10 novembre 2010.

Le document final décline les trois enjeux principaux que le territoire doit relever dans les prochaines années : s'ouvrir sur le monde, s'engager dans l'excellence et considérer le territoire dans de nouvelles dimensions. Dans cette perspective, 8 orientations stratégiques ont été retenues et déclinées en 17 fiches actions.

Les huit orientations de la SRI :



<u>Compétitivité humaine :</u>	<ul style="list-style-type: none">- Elever le niveau de qualification en correspondance avec les réalités et les potentialités économiques particulièrement celles des Domaines d'Activité Stratégique- Construire des outils innovants pour lutter contre l'illettrisme
<u>Compétitivité économique :</u>	<ul style="list-style-type: none">- Optimiser la ressource locale par la mise en réseau des structures et des outils- Mettre les entreprises en situation d'innover- Créer les conditions de réalisation des projets (d'amont en aval)
<u>Compétitivité territoriale :</u>	<ul style="list-style-type: none">- Concrétiser l'approche intégrée de l'aménagement du territoire- Doter la Réunion d'une plus grande visibilité en matière d'innovation- Inscrire l'innovation dans la cohérence et la durabilité

Les 17 fiches-actions de la SRI :

1. Faire connaître et renforcer les capacités de recherche publique réunionnaise
2. Créer une structure de la recherche : cellule technique de réponse aux appels à projets
3. Etablir le concept de « docteur conseil »
4. Lancer des concours de créativité pour susciter l'esprit d'innovation et d'entrepreneuriat
5. Amener la culture de l'innovation sur les lieux de production
6. Organiser et exporter la filière « ingénierie de formation »
7. Renforcer l'émergence et la mise en œuvre d'innovations notamment dans les entreprises
8. Prospector activement toutes les entreprises
9. Professionnaliser les accompagnateurs d'entreprises à l'innovation
10. Créer une aide financière d'amorçage et animer le réseau
11. Mener une politique de communication spécifique sur l'innovation
12. Introduire l'innovation comme objectif des politiques publiques
13. Développer et concrétiser une culture de projet en matière d'aménagement, fédérant l'ensemble des acteurs de la sphère publique et de la sphère privée
14. Structurer les aménagements pour favoriser les Domaines d'Activité Stratégique
15. Paramétrer et exporter le savoir-faire aménagement
16. Structurer une filière « équipements et matériaux urbains »
17. Développer et animer les réseaux de tous types

Les fiches actions comportent - outre les éléments de contexte et objectifs généraux - des éléments permettant d'amorcer leur mise en œuvre :

- une partie descriptive de l'action,
- les facteurs clés permettant leur réalisation,
- les ressources nécessaires à leur réalisation,
- les critères d'évaluation envisagés,
- les structures ou organismes concernés par la mise en œuvre,



- le chef de file potentiel,
- le financement envisagé...

La mise en œuvre financière de la SRI a par ailleurs été prise en compte lors de l'exercice de révision à mi-parcours de 2010 ce qui a permis de renforcer l'articulation des actions de la SRI avec le territoire à travers les actions menées dans le cadre des PO.

Articulation prévisionnelle 2011-2013 Stratégie Régionale d'Innovation – Révision à mi-parcours

Intégration transversale

- Réflexion sur l'intégration et le renforcement du critère « innovation » dans les critères d'éligibilité pour l'octroi des aides (aides aux entreprises par exemple)
- Mise en œuvre d'une politique de communication spécifique sur l'innovation
- Développement d'outils techniques et animation des réseaux
- Introduction de l'innovation comme objectif des politiques publiques

Intégration par fonds

FEDER Convergence environ 34 M€	<ul style="list-style-type: none">- Développement et renforcement de pôles d'innovation dans différents domaines- Appui à la recherche
FEDER Coopération environ 3 M€	<ul style="list-style-type: none">- Innovation et transfert de connaissance en faveur de la coopération et du développement régional
FSE environ 13 M€	<ul style="list-style-type: none">- Dispositifs de formation innovants- Développement de passerelles entre la recherche et l'entreprise par le recrutement de chercheurs- Aides en faveur des étudiants de haut niveau
FEADER environ 22 M€	<ul style="list-style-type: none">- Actions d'expérimentation agricole- Bilan de Santé de la PAC
FEP environ 4 M€	<ul style="list-style-type: none">- Conforter la plate-forme technologique d'aquaculture tropicale en vue de la professionnalisation des producteurs- Connaissance de la ressource, équipements et protection des zones marines côtières- Conduite de projets pilotes

Une évolution de la gouvernance restructurée

En 2012, la gouvernance de l'innovation réunionnaise a été simplifiée :

- 1/ Les décisions stratégiques sont prises par le Comité de Pilotage (Etat, Région, Département et le Président du CRI).



2/ Pour éviter la redondance des participants et gagner en efficacité, le Comité des Opérateurs a été fusionné avec le Comité Régional pour l'Innovation, qui regroupe désormais une trentaine de structures. Ce comité se réunit plusieurs fois par an pour impulser et suivre la mise en œuvre de la SRI ou de projets nouveaux qui impliquent l'information et la coordination des acteurs. Des groupes de travail thématiques plus restreints ont été institués pour faciliter les échanges et renforcer l'opérationnalité des actions. A ce jour, les principaux champs concernés sont : la formation, l'accompagnement, l'ingénierie financière, l'international, la communication et les concours.

Dans la continuité des travaux engagés pour la mise en œuvre de la SRI depuis 2011, le plan d'actions du CRI a été validé début 2013 et a notamment pour objectifs :

- D'animer l'écosystème de l'innovation
- De poursuivre l'amélioration de la chaîne de l'innovation (suites de la cartographie des compétences) afin de faciliter le parcours des porteurs et de développer la qualité de l'accompagnement.
- De mettre en œuvre les fiches-actions prioritaires de la SRI
- De produire et diffuser des documents de référence
- D'Observer, établir et suivre les indicateurs de l'innovation à La Réunion

Avancement de la mise en œuvre

Concrètement, l'action du CRI s'organise en 2013 sur quatre axes :

1. Animer l'écosystème de l'innovation, à travers des actions de communication (création du site internet www.innovonslareunion.com lancé en mai 2013) et des réunions régulières du CRI.
2. Améliorer la complétude et l'efficacité de la chaîne d'accompagnement de l'innovation en promouvant une approche collaborative
3. Mettre en œuvre 7 fiches actions : n°2, 4, 8, 7/9, 10, 15/16
4. Conduire les travaux d'élaboration de la Stratégie Réunionnaise de Spécialisation Intelligente (S3), pivot du projet Europe 2020

1. Une coordination des acteurs locaux en action

En dépit de sa jeunesse, l'écosystème réunionnais de l'innovation est très dense. Or, l'efficacité d'un système dépend étroitement de l'intensité des interactions entre les acteurs. En 2013, l'animation visait donc le renforcement de l'interconnaissance des acteurs et du travail en réseau afin de densifier des relations qui permettent :

- de susciter une dynamique collective
- d'assurer le maillage du territoire
- de renforcer l'efficacité de l'accompagnement des projets innovations (orientation adéquate, échanges de pratiques et d'informations)
- de faire émerger des projets et des synergies
- de soulever des problématiques et d'impulser des solutions.



Au 31 décembre, cinq réunions COP-CRI ont été organisées, ainsi que huit sessions de groupes de travail thématique et deux réunions du Comité de Pilotage (COFIL) de la SRI. Les objectifs sont donc atteints et le taux de participation des structures approche en moyenne 60%. Le taux de satisfaction des réunions est plutôt positif notamment sur l'aspect meilleure connaissance entre membres du réseau et maillage des actions. Les partages d'information sont nombreux et des synergies se créent.


Un agenda de l'innovation à La Réunion est mis à jour en ligne sur le portail de l'innovation régional. Il classe les événements par type et par date, et permet de susciter des initiatives et d'éviter les chevauchements.

Le CRI a également renforcé sa participation aux événements organisés par les partenaires locaux soit en tant qu'intervenant (explication du contexte local, de la SRI) soit en tant que membre invité. Et s'est attaché à diffuser des informations sur la SRI et La Réunion Innovante, notamment à travers le site internet « innovonslareunion.com », portail de l'innovation qui regroupe informations et services concrets. Le CRI a par ailleurs soutenu 4 concours locaux qui favorisent l'émergence de projets innovants.

2. Perfectionner la chaîne de l'accompagnement grâce à la mise en réseau des acteurs

Le travail de mise en réseau des acteurs, renforcé en 2012, a notamment pour objectif de renforcer la capacité de La Réunion à produire, capter et transformer des idées pour générer des projets innovants capables de créer de la valeur et des emplois sur le territoire. Misant sur la petite taille et la cohésion propres à l'insularité, le CRI souhaite désormais faire évoluer l'accompagnement des projets, en soutenant l'émergence de processus collaboratifs afin de simplifier, compléter et améliorer la chaîne de l'innovation.

Les 3 premières étapes ont fait l'objet d'avancements :



- **Etape de génération** : il s'agit ici de générer plus de projets innovants sur le territoire à travers la mise en place d'une veille pour l'innovation coordonnée et plus performante (au sein de 23 membres du COP). La veille à l'innovation est un facteur favorisant l'émergence



de projets innovants (par l'exemplarité, l'association d'idées, l'innovation-adaptation, l'information d'une nouvelle contrainte etc.) et renforce l'état d'esprit, la culture de l'innovation.

Un audit approfondi a été souhaité pour compléter le bref état des lieux des actions de veille ou outils de chaque membre. Un appel d'offres a été lancé fin 2012 et un prestataire a conduit les travaux sur le premier semestre 2013. Les résultats ont été présentés en séance plénière et les conclusions sur la mise en place d'un dispositif de veille commun possible : quelles « veilles » sont à mutualiser via une plateforme collaborative et lesquelles restent propre à chaque acteur.

Par ailleurs, le territoire a vu l'émergence de plusieurs 'clubs d'innovation' et nouveaux concours, traduisant la dynamique engagée dans l'innovation.

- **Etape de détection** : l'objectif est d'aller plus au contact des entreprises qui ont des projets potentiellement innovants. La réalisation d'un diagnostic innovation et d'une démarche expérimentale de détection visant à repérer les innovations au sein des entreprises a été faite en 2012. 57 entreprises ont été visitées par les conseillers de la Chambre de commerce et de l'industrie de La Réunion et la Chambre de métiers et de l'artisanat. Le bilan a été positif. Sur 2013, le travail s'est axé sur le perfectionnement des outils (questionnaire du diagnostic, fiches de liaison,...) et la préparation d'une opération à plus grande échelle en 2014 (100 entreprises visées).
- **Etape de qualification /expertise** : Nexa a mis en place un service mutualisé d'expertise de l'innovation ouvert gratuitement aux opérateurs, aux financeurs, comme aux porteurs de projet. Cette expertise propose un état des lieux qui couvre à la fois les dimensions techniques, économiques et financières du projet, son positionnement vis à vis de la concurrence communautaire ou mondiale, et son potentiel (forces, faiblesses, opportunités et risques). Elle propose également des pistes d'actions et d'accompagnement, susceptibles d'être déployées par les opérateurs locaux. Il ne s'agit donc pas d'une expertise sanction, mais bien d'une aide à la décision et l'action pour renforcer le potentiel du projet et ses effets sur le territoire.

La cellule d'expertise s'inscrit dans une dynamique plus large de création de services mutualisés – portés par l'Agence Régionale d'Innovation, Nexa – conçus pour offrir l'opportunité à chaque structure de se spécialiser sur ses domaines d'excellence :

- **ingénierie financière** : L'ingénierie financière revêt une importance grandissante dans le développement de projets. Dans un climat de crise économique marqué par le rationnement du crédit, nombreuses sont les idées ou les innovations qui demeurent sous-exploitées faute d'avoir identifié les bons partenaires ou les solutions de financement adaptées. Nexa propose donc une offre en 3 étapes : la maîtrise du marché, la formalisation du business plan, l'accès aux financements publics et privés (notamment via un annuaire des financements qui est en cours et sera mis en ligne en 2014).
- **accompagnement à l'international** : il est proposé aux entreprises innovantes de participer à des missions de prospection, des roadshows et des salons professionnels pour nouer des contacts, élargir leur réseau et développer des opportunités d'affaires.
- **cellule de réponse aux appels à projets** : actuellement, chercheurs comme entrepreneurs peinent à mobiliser les financements fonctionnant sur la méthode d'appels à projet (Agence Nationale de la Recherche ; Horizon 2020 – 8e programme



cadre pour la recherche et la technologie), faute d'information et de soutien. Pour pallier ce manque, Nexa et l'Université de La Réunion ont donc créé une cellule de réponse aux appels à projets dite « cellule Europe ». Les missions assurées par la cellule sont en premier une veille des appels à projets, une sensibilisation avec des réunions d'information thématiques, un accompagnement des acteurs dans la construction du dossier de candidature et proposals, un soutien pour la mise en œuvre et enfin une aide à la valorisation.

3. Mise en œuvre des fiches actions

Les 7 fiches actions sélectionnées en 2012 ont connu des avancées notables, présentées dans le tableau ci-dessous : on note par exemple une concrétisation et mise en œuvre opérationnelle des fiches-actions :

- N°2 avec la création de la cellule d'aide aux réponses aux appels à projets nationaux et communautaires,
- N°4 : harmonisation et coordination de 13 concours innovation locaux recensés sur différentes phases amont et aval, soutien à l'émergence de nouvelles idées et projets innovants
- N°7/9 : mise en place de sessions de formation sur la sensibilisation de l'innovation pour les membres des structures d'accompagnement d'entreprises touchant près de 40 personnes. 97% de satisfaction et en prévision d'un plan de formation innovation pour 2014 (2 niveaux : novice et approfondissement).
- N°10 : lancement en février 2013 d'une nouvelle aide financière d'amorçage, une aide au premier projet innovant (APPI, ex-PTR) pour les entreprises qui souhaitent démontrer la faisabilité d'une idée innovante.

4. Conduite des travaux d'élaboration de la S3

Conformément à la demande de la Commission, des travaux ouverts et participatifs ont été organisés pour dessiner collectivement une vision partagée du territoire et un projet d'avenir.

Les premières actions furent d'ordres méthodologiques et didactiques : familiariser les membres du CRI avec la philosophie de la S3 et les attentes de la Commission pour susciter une dynamique constructive. A cette fin, deux documents de synthèse ont été rédigés par Nexa. D'une part, un bilan de la stratégie régionale d'innovation et des potentiels d'évolution. D'autre part, une note précisant les enjeux de la S3 et proposant des thématiques et un calendrier de consultation.

La deuxième phase d'intervention portait sur l'organisation concrète des discussions. Nexa a animé et rédigé les comptes rendus de 13 réunions du CRI et mis en place parallèlement 7 ateliers de travail réunissant un très large panel d'acteurs institutionnels, économiques, universitaires, etc. Plus d'une centaine de personnes ont participé à ces travaux qui ont débouché sur la volonté de faire de La Réunion un territoire d'expérimentation de la double transition écologique et numérique.

A l'issue de cette phase de consultation, 3 documents de synthèse ont été élaborés. Un premier, transversal, présente un diagnostic AFOM de l'économie réunionnaise et de l'écosystème de l'innovation, une vision partagée du futur ainsi que des propositions d'actions pour soutenir le processus de découverte entrepreneuriale des nouvelles spécialisations. Le deuxième document propose de faire du défi de la petite taille et de l'isolement des forces en tirant parti de notre insularité et de notre patrimoine naturel grâce à



une spécialisation assumée dans les domaines de la bioéconomie et de la décarbonisation. Le troisième s'intéresse enfin à l'impact et aux opportunités ouvertes par la révolution numérique pour soutenir le développement de La Réunion.

Les commentaires des acteurs ont permis d'affiner ces synthèses afin de produire fin juin une première ébauche de S3 remise au partenariat local. Parallèlement, le CRI et Nexa ont été mobilisés au sein d'un groupe de travail réunissant le DRRT, le Rectorat et la Région, dédié à l'Objectif Thématique n°1 des PO : « Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation ». Ce groupe fut chargé de synthétiser les propositions des acteurs locaux dans des fiches-mesures transmises au Partenariat Local.

Après une phase d'interruption due aux arbitrages, ce groupe est mobilisé depuis décembre sur la préparation du programme d'actions et du dispositif de suivi et d'évaluation de la S3.

La réflexion sur l'évolution nécessaire de la SRI s'est bien déroulée à la lueur des démarches en cours sur la rédaction des nouveaux POE. En outre, le CRI participe activement aux futures orientations européennes et nationales (Forum des RUPs, Assises de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche).

Les projets soutenus au titre du POCT

Prolongeant l'appui aux actions de recherche-innovation qui ont été soutenus au cours des exercices précédents, les projets suivants ont été financés en 2013 :

- Programme de coopération scientifique sur les maladies animales émergentes dans l'océan Indien : consolider pour pérenniser "AnimalRisk - OI 2"
- GEO SUN (GisEment sOlaire : meSures évalUation, coopérationN)
- Partenariat Mozambique - Réunion dans la recherche en santé : pour une approche intégrée d'étude des maladies infectieuses à risque épidémique (MOZAR)
- Caractérisation d'une famille de Paramyxovirus hautement représentés dans la Faune Sauvage endémique des îles du Sud Ouest de l'Océan Indien et évaluation du risque de transgression de la barrière d'espèces (ParaMyx OI)

La mise en œuvre des fiches-actions

Le tableau de bord est actualisé avec les travaux réalisés en 2013 (couleur bleu).



AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA SRI A DECEMBRE 2013

	Priorité	Phase 1 Réflexion et propositions d'actions	Phase 2 Décision - validation de/des propositions	Phase 3 Mise en œuvre opérationnelle	Phase 4 Utilisation et retour d'expérience
GOVERNANCE					
Mise en place d'un comité de pilotage (COPIL)					
Mise en place d'un Comité Régional de l'Innovation (CRI)					
Mise en place des GT thématiques	<input type="checkbox"/>				
Organisation / Mise en place d'un observatoire de l'innovation	<input type="checkbox"/>				
ACTIONS					
ELABORATION DE DOCUMENTS DE REFERENCE					
Géographie de l'innovation réunionnaise, cartographie des compétences	<input type="checkbox"/>				
Annuaire de la RDI	<input type="checkbox"/>				Publication et diffusion en ligne mai



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

Catalogue des aides et des financements de l'innovation	<input type="checkbox"/>	Finalisation de la version 1	Liste arrêtée	Prévu en 2014	
Précis de l'innovation (outil de langage commun)	<input type="checkbox"/>				Publié en ligne et papier
	Priorité	Phase 1 Réflexion et propositions d'actions	Phase 2 Décision - validation de/des propositions	Phase 3 Mise en œuvre opérationnelle	Phase 4 Utilisation et retour d'expérience
FICHES-ACTIONS de la SRI					
Fiche-action 1 "Faire connaître et renforcer les capacités de recherche réunionnaise"	<input type="checkbox"/>		En cours : hébergement des chercheurs internationaux	Nouvelle mesure POE FSE 1.10 avec "l'allocation post doctorale" / Actions de sensibilisation	
Fiche-action 2 "Créer une cellule technique de réponse aux appels à projets"	<input type="checkbox"/>			Cellule mutualisée avec l'Université lancée en oct.2013	Réunions thématiques et mise en relation
Fiche-action 3 "Etablir le concept de docteur conseil"	<input type="checkbox"/>	Positionnement Pool de matière grise	Junior Business	Nouvelle mesure POE FSE 1.10 notamment avec "l'allocation post doctorale"	Doctoriales P2ER /Junior Entreprise
Fiche-action 4 "Lancer des concours de créativité pour susciter l'esprit d'innovation et d'entreprenariat"	<input type="checkbox"/>				Harmonisation, coordination et soutien



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

Fiche-action 5 "Amener la culture de l'innovation sur les lieux de production"					
Fiche-action 6 "Organiser et exporter la filière "ingénierie de la formation"					
Fiche -action 7 "Renforcer l'émergence et la mise en œuvre d'innovation notamment dans les entreprises"				Formations proposées aux entreprises (30 env.)	Bilan très satisfaisant et nouveau plan 2014
Fiche-Action 8 "Prospecter activement toutes les entreprises"	<input type="checkbox"/>		Phase expérimentale de détection et diagnostic innovation (CCIR / CMAR)		
	Priorité	Phase 1 Réflexion et propositions d'actions	Phase 2 Décision - validation de/des propositions	Phase 3 Mise en œuvre opérationnelle	Phase 4 Utilisation et retour d'expérience
Fiche-action 9 "Améliorer la professionnalisation des accompagnateurs d'entreprises à l'innovation"	<input type="checkbox"/>		GT formation	1 ^{ère} formation sensibilisation innovation pour les membres RRI (40 personnes)	Bilan positif et plan formation en 2014
Fiche-action 10 "Créer une petite aide financière pour l'amorce des projets innovants"	<input type="checkbox"/>			150KE pour APPI lancée en février par Technopole, AFD et prescripteurs (CCI, CMA, Nexa, Temergie, Quallitropic)	10 APPI en 2013



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

des entreprises en phase de faisabilité, (PTR/RDT)"					
	Priorité	Phase 1 Réflexion et propositions d'actions	Phase 2 Décision - validation de/des propositions	Phase 3 Mise en œuvre opérationnelle	Phase 4 Utilisation et retour d'expérience
Fiche-action 11 "Mener une politique de communication spécifique de l'innovation"			Renfort avec une Agence de com pour 2014		
Fiche-action 12 "Introduire l'innovation comme objectif des politiques publiques"	□				Evolution/adaptation SRI envisagée
Fiche-action 13 "Développer la culture de projet en matière d'aménagement, public/privé"					
Fiche-action 14 "Structurer les aménagements pour favoriser les DAS"				Cadre d'intervention Feder 4.13 sur les zones d'activité, centré sur l'aménagement de zones catégorisées en 3 niveaux (régional, micro régional et local) et orientées "création d'entreprises"	



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

				innovantes"	
--	--	--	--	-------------	--

	Priorité	Phase 1 Réflexion et propositions d'actions	Phase 2 Décision - validation de/des propositions	Phase 3 Mise en œuvre opérationnelle	Phase 4 Utilisation et retour d'expérience
Fiche-action 15 "Paramétrer et exporter le savoir- faire aménagement"			Etude menée par Nexa en cours		
Fiche-action 16 "Structurer la filière équipements urbains"					
Fiche-action 17 "Développer et animer les réseaux de tous type"	<input type="checkbox"/>			Maison des DOM à Bruxelles	Divers salons dans la Zone OI et à l'international
AMELIORATION DE LA CHAINE DE L'ACCOMPAGNEMENT ET DU FINANCEMENT DE L'INNOVATION					
Phase de génération - Veille Mettre en place une veille technologique et marché performante	<input type="checkbox"/>		Audit réalisé et préconisations pour la mise en place d'un dispositif commun	Prévu pour 2014	



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

Etablir la percolation pour générer des projets					
Fiche-action 8 - Phase de détection					
<u>1/ détection active :</u> * établir une méthodologie et un argumentaire de détection pour l'ensemble des opérateurs	<input type="checkbox"/>		Phase expérimentale de détection et diagnostic innovation (CCIR / CMAR)	2è phase prévue en 2014 (CCIR/ CMAR et autres)	
* Coordonner les opérateurs de l'innovation			Phase expérimentale à venir (CCIR/CMAR)		
<u>2/ détection passive :</u> poursuivre le marketing territorial				accompagnement sur salon	



	Priorité	Phase 1 Réflexion et propositions d'actions	Phase 2 Décision - validation de/des propositions	Phase 3 Mise en œuvre opérationnelle	Phase 4 Utilisation et retour d'expérience
<p>Phase d'orientation-expertise ou de qualification préalable Qualifier les projets afin de s'assurer que ces derniers répondent à une stratégie de territoire Améliorer le processus : simplification, sécurisation, traçabilité, expertise collégiale et transparente</p>				En cours	
<p>Phase d'accompagnement Phase d'Emergence et de Développement - Spécialiser l'accompagnement Veiller à la disponibilité de l'ensemble des métiers de l'innovation (commercial, juridique, technique, financière, marketing, mgt) tout au long de la vie du projet</p>		En cours sur l'aspect financier		Offre services mutualisés	



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

Phase Dépôt du dossier (au long du processus si besoin d'aide financière) Améliorer le processus du point de vue du porteur de projet : simplification, sécurisation, traçabilité				En cours	
Phase de gestion du projet innovant: Suivre les succès - échecs, les difficultés, continuer à recueillir les besoins (observatoire et analyse des chiffres clé)			En cours		



Résumé des actions d'évaluation en cours

Tout en reprenant certains principes ayant guidé les travaux d'évaluation au cours de la période 2000-2006, le dispositif mis en place pour les nouveaux programmes s'attache à favoriser une démarche d'évaluation en continu, permettant une analyse régulière des effets du programme au regard des axes de la stratégie intégrée et des objectifs quantifiés définis.

➤ **Les activités du Comité Régional d'Evaluation**

Le Comité Régional d'Evaluation constitue une nouvelle plateforme de débat autour de la thématique évaluation. Il est chargé de mettre en œuvre le plan régional d'évaluation qui couvre l'ensemble des programmes européens 2007-2013 de l'île de la Réunion.

Pour l'année 2012, ce Comité n'a pas été réuni dans la mesure où les travaux de préparation des programmes 2014-2020 ont commencé. Cependant, dans le programme de travail prévu, deux cahiers des charges de deux évaluations thématiques devraient être examinés en 2013.

Son bilan d'activité est synthétisé dans les tableaux ci-après.

Année 2010		
Date	Evénement	Objet
9 juillet	Réunion plénière du Comité Régional d'Evaluation	<ul style="list-style-type: none">➤ Création du Comité➤ Présentation du Plan Régional d'Evaluation des Programmes Européens➤ Présentation du déroulement de l'étude d'évaluation à mi parcours de la stratégie régionale intégrée et des programmes européens 2007-2013 à la Réunion par le cabinet Ernst & Young
30 septembre	Transmission d'information par courriel	Transmission d'une note d'avancement des travaux d'évaluation à mi-parcours
15 octobre	Réunion plénière du Comité Régional d'Evaluation	<ul style="list-style-type: none">➤ Présentation et échanges sur les propositions de recommandations du cabinet Ernst & Young de l'étude d'évaluation à mi-parcours de la stratégie régionale intégrée et des programmes européens à la Réunion ;➤ Information sur le projet d'étude d'évaluation de l'allocation spécifique de compensation des surcoûts liés aux handicaps des RUP (FEDER RUP) menée par la DEGEOM
7 décembre	Consultation écrite par voie électronique	Demande d'avis du Comité sur le cahier des charges de l'évaluation de l'allocation spécifique de compensation des surcoûts liés aux handicaps des RUP (FEDER RUP)



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

Année 2011		
Date	Événement	Objet
7 février	Consultation écrite par voie électronique	Demande d'avis du Comité sur le cahier des charges de l'évaluation à mi parcours de Leader - hauts de la Réunion (Axe 4 du programme FEADER)
11 mars	Participation des membres concernés du Comité Régional d'Evaluation au Comité de pilotage de l'Evaluation à mi-parcours de Leader	Sélection de deux cabinets d'études pour négociation
16 mars	Participation des membres concernés du Comité Régional d'Evaluation au Comité de pilotage de l'Evaluation à mi-parcours de Leader	Sélection du groupement de cabinet d'études : Oréade Brèche - Mataroni
22 avril	Participation des membres concernés du Comité Régional d'Evaluation au Comité de pilotage de l'Evaluation à mi-parcours de Leader	Premières analyses du système par le cabinet d'étude ainsi que les propositions de calendrier pour la suite de l'étude
17 mai	Participation des membres concernés du Comité Régional d'Evaluation au Comité de pilotage de l'Evaluation à mi-parcours de Leader	<ul style="list-style-type: none"> ➤ présentation du rapport intermédiaire, ➤ évolution de l'analyse à la suite de la seconde mission du cabinet d'études,
30 juin	Participation des membres concernés du Comité Régional d'Evaluation au Comité de pilotage de l'Evaluation à mi-parcours de Leader	Restitution de l'étude d'évaluation à mi parcours du programme LEADER
12 juillet	Participation de l'AGILE au Comité de pilotage de l'évaluation de l'allocation spécifique de compensation des surcoûts liés aux handicaps des RUP (FEDER RUP)	Exposé du rapport intermédiaire de la phase 1 : « bilan programmation et mise en œuvre »
3 octobre	Transmission d'informations par courriel	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tableau de bord des évaluations ➤ Compte rendu du comité de pilotage de l'évaluation de l'allocation spécifique de compensation des surcoûts liés aux handicaps des RUP (FEDER RUP) du 12/07/2011 ➤ Rapport intermédiaire de la phase 1 « bilan programmation et mise en œuvre » de l'évaluation de l'allocation spécifique de compensation des surcoûts liés aux handicaps des RUP (FEDER RUP) ➤ Courrier du Préfet du 13/07/11 relatif aux remarques adressées à la DPMA sur l'évaluation du FEP National ➤ Evaluation à mi parcours de la Communication des programmes Européens + courriel de la DATAR précisant l'échantillonnage réalisé sur l'étude des bénéficiaires potentiels des fonds européens
20 octobre	Participation de l'AGILE au Comité de pilotage de l'évaluation de l'allocation spécifique de compensation	Exposé du rapport intermédiaire de la phase 2 : « analyse et réponses aux questions évaluatives »



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

	des surcoûts liés aux handicaps des RUP (FEDER RUP)	
21 octobre	Réunion plénière du Comité Régional d'Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Présentation du tableau de bord des évaluations ; ➤ Point d'étape sur la mise en place d'un dispositif de suivi des interactions FSE/FEDER dans les quartiers urbains sensibles par le Cabinet d'études Ernst&Young ; ➤ Pistes de réflexion sur le programme de travail 2011-2013

Tableau de bord des évaluations

Etude	Avancement
<p>Evaluation à mi parcours de la stratégie intégrée plurifonds et des programmes européens 2007-2013 de l'île de la Réunion</p> <p>Maître d'ouvrage : Région Réunion pour le compte du Partenariat local (CLS) Cabinet retenu : Ernst&Young Décembre 2010</p>	<p>Etude terminée, transmise en décembre 2010</p> <p>Recommandations présentées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au Comité Régional d'Evaluation du 15 octobre 2010 ; - et au Comité National de Suivi des fonds Européens du mois de novembre 2010 ; <p>Etude mise en ligne sur le site internet www.reunion europe.org en février 2011</p>
<p>Mise en place d'un dispositif de suivi des interactions FSE/FEDER dans les quartiers urbains sensibles</p> <p>Maître d'ouvrage : Région Réunion pour le compte du Partenariat local (CLS) Cabinet retenu : Ernst&Young</p>	
<p>Evaluation de l'allocation spécifique de compensation des surcoûts liés aux handicaps des RUP (FEDER RUP)</p> <p>Maître d'ouvrage : DEGEOM Cabinet retenu : EDATER</p>	<p>Etude en cours de réalisation.</p> <p>Le rapport intermédiaire « bilan de programmation et de mise en œuvre » a été transmis le 02/09/11</p>
<p>Evaluation à mi parcours du FEP</p> <p>Maître d'ouvrage : MAAP Cabinet retenu : AND International</p>	<p>Etude terminée le 29 juin 2011</p>
<p>Evaluation à mi parcours du programme Leader - hauts de la Réunion</p> <p>Maître d'ouvrage : les GAL (AD2R-MMM)</p> <p>Cabinet retenu : OREADE BRECHE – MATARONI</p>	<p>Etude terminée en juillet 2011</p>
<p>Evaluation à mi parcours de la Communication des programmes Européens</p> <p>Etude réalisée en interne par l'AGILE</p>	<p>Etude terminée le 5 septembre 2011</p>



2.8. Réserve nationale de performance (le cas échéant, et pour le rapport annuel d'exécution présenté pour 2010 uniquement)

Sans objet en 2013



3. Mise en œuvre par axes prioritaires

S'inscrivant pleinement dans la stratégie intégrée, le P.O FEDER Coopération Territoriale Océan Indien s'articule autour de trois axes prioritaires (humain, économique et territorial).

- **Axe prioritaire n°1 - Développement durable et environnement**
- **Axe prioritaire n°2 - Intégration économique régionale.**
- **Axe prioritaire n°3 - Développement humain et solidarité internationale**

Pour chacun de ces axes, des objectifs principaux ont été définis ainsi que des indicateurs associés.



3.1. Axe prioritaire 1 : Développement durable et environnement

Rappel des objectifs de l'axe prioritaire 1 :

La Réunion a développé, grâce au soutien du programme INTERREG III B, des pôles de compétences à vocation régionale sur certaines thématiques (développement rural, climat, biodiversité...) qui ont permis la mise en œuvre de projets de coopération dans la zone Océan Indien.

Le programme doit contribuer à développer une réponse régionale en aidant les acteurs locaux à se renforcer et en soutenant les actions conjointes à l'échelle régionale par la mise en réseau, les transferts de connaissances, l'expertise...

Compte tenu de l'importance à participer à la préservation du cadre de vie à l'échelle de l'Océan Indien, les objectifs principaux retenus pour cet axe sont :

- a) Développer, renforcer, structurer les compétences réunionnaises pouvant concourir au développement durable à l'échelle régionale ;
- b) Contribuer au renforcement de la lutte contre les risques naturels (cyclones, maladies émergentes...) par le développement des capacités réunionnaises et leur mise en réseau avec les partenaires de la zone.

Tableau de synthèse d'avancement de l'axe 1 :

	Indicateurs	Valeur liée à la programmation	Valeur liée à la déclaration de dépense	Valeur cible (en 2010)	Valeur de référence
Degré de coopération	Nombre de projets respectant deux des critères suivants : développement commun, mise en œuvre commune, personnel commun, financement commun	11 au 31/12/2013	3	12 sur 2007-2013 (3)	04 sur 2001-2006
	Nombre de projets respectant au moins trois des critères suivants : développement commun, mise en œuvre commune, personnel commun, financement commun	19 au 31/12/2013	3	14 sur 2007-2013 (3)	07 sur 2001-2006
Indicateurs de réalisation	Nombre de projets de recherche/expérimentation menés	19 au 31/12/2013	3	10 sur 2007-2013 (3)	5 sur 2001-2006
	Nombre de partenariats établis dans le domaine de l'environnement et du développement durable	10 au 31/12/2013	1	8 sur 2007-2013 (2)	4 sur 2001-2006
Indicateurs de résultat	Surfaces couvertes par le satellite d'observation	2500 km ²	2500 km ²	2500 km ² en 2013 (0 en 2010)	0 en 2007
	Nombre de publications liées aux coopérations en matière de recherche	7	4	20 sur 2007-2013 (5)	16 sur 2001-2006



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

Le premier constat qui s'impose concerne la réalisation du projet d'installation d'une antenne de réception d'images satellites à La Réunion. L'objectif fixé en début de programmation est atteint car un espace de 2500 km de rayon est maintenant couvert, ce qui va permettre de localiser à La Réunion un champ d'expérimentation nouveau. L'inauguration de cette infrastructure a eu lieu au cours du mois d'octobre 2012.

L'année 2013 a été marquée par le lancement du premier vaste projet de coopération utilisant la station de réception qui va permettre d'obtenir une couverture complète de Madagascar en constituant un référentiel nommé « orthobase ». Ce résultat servira de base à l'ensemble des travaux de coopération entre SEAS OI et les partenaires malgaches.

Par ailleurs, les différents projets de recherche / expérimentation développés par les acteurs locaux en partenariat avec leurs homologues de la zone Océan Indien ont permis aux laboratoires réunionnais de soumettre 7 publications à des revues scientifiques dont 4 ont été acceptées. En 2013, 7 nouveaux projets de recherche ont été programmés marquant toujours davantage l'orientation première du PO : contribuer à la création d'un espace de recherche à vocation régionale dans la zone Océan Indien.



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

Axe prioritaire 1 : Développement durable et environnement											
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Degré de coopération											
Nombre de projets respectant deux des critères suivants : développement commun, mise en œuvre commune, personnel commun, financement commun	Programmés	0	2	3	6	6	6	11			11
	Réalisés	-	-	-	-	1	1	3			3
	Objectif	12 sur 2007 - 2013									
	Situation de référence	4 sur la période 2001-2006									
Nombre de projets respectant au moins trois des critères suivants : développement commun, mise en œuvre commune, personnel commun, financement commun	Programmés			3	6	6	11	19		19	
	Réalisés			-	-	-	-	3			3
	Objectif	14 sur 2007-2013									
	Situation de référence	7 sur 2001-2006									
Indicateurs de réalisation											
Nombre de projets de recherche/expérimentation menés	Programmés			3	6	6	11	19			19
	Réalisés							3			3
	Objectif	10 sur 2007-2013									
	Situation de référence	5 sur 2001-2006									
Nombre de partenariats établis dans le domaine de l'environnement et du développement durable	Programmés	-	1	2	5	5	6	10			10
	Réalisés	-	-	-		1	1	1			1
	Objectif	08 sur 2007-2013									
	Situation de référence	4 sur 2000-2006									



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

Indicateurs de résultat											
Surfaces couvertes par le satellite d'observation	Programmé			-	2500 km ²	2500 km ²	2500 km ²				2500 km ²
	Réalisé			-	-	-	2500 km ²				2500 km ²
	Objectif	2500 km ² en 2013									
	Situation de référence	0 en 2007									
Nombre de publications liées aux coopérations en matière de recherche	Programmé			-	-	4	7				7
	Réalisé			-	-	-	4				4
	Objectif	20 sur 2007 - 2013									
	Situation de référence	16 sur 2001 - 2006									



3.1.1. Réalisation des objectifs et analyse des progrès accomplis

Au 31 décembre 2013, près de 105 % de l'enveloppe FEDER prévue a été mobilisée au profit de 30 opérations pour un coût total de près de 22 millions d'euros. Pour mémoire, le montant FEDER mobilisé au cours de la période précédente était de 5,088 millions d'euros.

Depuis le début de la programmation, 19 projets de recherche et expérimentation ont été soutenus. Les principaux organismes de recherche situés à La Réunion ont été impliqués dans les projets mobilisant du FEDER au titre du PO. Il s'agit notamment :

- Du Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD),
- De l'Institut de Recherche et Développement (IRD),
- Du Centre de Recherche et de Veille sur les maladies émergentes dans l'Océan Indien (CRVOI),
- De l'Université de La Réunion,
- Du Cyclotron Réunion Océan Indien (CYROI),

Un montant global de près de 11 millions d'euros a été mobilisé pour soutenir ces acteurs de la recherche dans des projets qu'ils ont monté en lien avec des partenaires issus des pays de la zone Océan Indien.

Le FEDER a accompagné le dynamisme des organismes de La Réunion dans le développement des actions permettant d'unir les acteurs de la ZOI autour de thématiques communes. Cela se traduit par la publication dans des revues internationales d'articles scientifiques rédigés par des chercheurs provenant des instituts de la zone.

En 2009, 4 opérations ont été programmées, parmi lesquelles deux relevaient du soutien aux actions dans le développement durable. Ces projets consistent à soutenir les travaux de recherche et de transfert de technologie menés par des équipes pluri disciplinaires de la zone Océan Indien, issues des différents territoires insulaires, sur des thématiques concernant l'ensemble des populations comme la qualité des productions agricoles ou l'inventaire des agents infectieux de la zone.

En effet, les deux opérations contribuant au développement durable sont les suivantes:

- Le programme d'appui au montage du réseau régional QualiREG Océan Indien, dont le chef de file, et animateur, était l'antenne du CIRAD à La Réunion. Ce projet était l'aboutissement de nombreuses rencontres entre les acteurs de la zone, notamment de deux séminaires organisés à La Réunion :
 - Le premier atelier du « réseau régional Océan Indien sur la qualité des productions agricoles et des produits alimentaires », au cours duquel a été souligné l'importance de la notion de qualité sanitaire des productions et de la mise en œuvre d'une politique de soutien des producteurs pour monter en gamme dans la qualité nutritionnelle des productions animales et végétales ;
 - Le séminaire de co développement durable des îles de la Commission de l'Océan Indien qui a identifié la problématique de la qualité des productions agroalimentaires comme outil pouvant faciliter l'accession à une sécurité alimentaire au niveau de l'Océan Indien.



Ce projet a donc pour objet de définir des normes Océan Indien sur la base d'indicateurs de qualité générique (organoleptique, nutritionnelle, technologique), voire de la reconnaissance de la typicité et du savoir-faire local. L'introduction d'une labellisation Qualité Océan Indien basée sur des codes de bonnes pratiques, des référentiels et des typicités régionales collectivement reconnues pourrait constituer la première étape dans l'établissement de normes communes Océan Indien.

- L'inventaire des agents infectieux associés à la faune sauvage dans le sud ouest de l'Océan Indien qui constituait la première étape à l'évaluation du risque d'introduction et de dissémination de pathogènes infectieux émergents dans la région. La réalisation d'un tel inventaire s'avèrait essentielle puisqu'elle devrait conduire à l'identification des espèces animales jouant un rôle de réservoir via leurs ectoparasites. Il s'agitssait donc d'une étude pionnière pour laquelle des techniques moléculaires à haut débit et spectre large ont été mises en œuvre pour l'identification des agents infectieux associés à la faune sauvage.

Une des opérations programmées en 2009 s'est inscrite dans le cadre du projet d'installation d'une antenne de réception d'images satellitaires à La Réunion. Il s'agissait d'un séminaire de rencontres qui visait à rapprocher les savoirs et compétences des acteurs sud africains de l'Université du Kwazulu Natal et de leurs homologues réunionnais dans le domaine de l'observation de la Terre par imagerie satellitaire. Les trois thèmes identifiés pour ces rencontres sont :

- l'aménagement du territoire et environnement,
- la gestion du milieu océanique, et notamment la surveillance maritime,
- le suivi des catastrophes et la gestion des risques.

Enfin, la dernière opération s'inscrivait dans le cadre du dispositif régional de protection civile. Il s'agissait des actions développées par la Plate-forme d'Intervention Régionale pour l'Océan Indien (PIROI) qui constitue la base logistique avancée de la Croix Rouge dans la zone. Ce projet visait à réduire le niveau du risque pour garantir la protection des biens et des personnes en contribuant à améliorer la prévention des risques à travers, notamment :

- une plus grande coordination et coopération, au niveau régional, entre acteurs de préparation et de réponses aux catastrophes,
- la mise en place de systèmes d'alerte intégrés,
- la préparation de la réponse à l'urgence, via des moyens dédiés à la réponse aux catastrophes prêts à être déployés sur la zone et la formation des équipes de réponse aux catastrophes,
- une meilleure information et sensibilisation de l'ensemble de la population, et particulièrement des communautés les plus vulnérables.

Le FEDER a ainsi contribué à renforcer un véritable réseau d'acteurs, unique en son genre, à l'échelle de la zone. Dans ce cadre, plus de 13 500 volontaires sont répertoriés. L'ensemble des sociétés nationales de la Croix Rouge et du Croissant Rouge présentes dans la zone est engagé dans ce projet, notamment à travers la signature d'un accord de coopération bilatérale définissant un cadre général de coopération qui intègre les



recommandations du sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de la Commission de l'Océan Indien (COI) qui s'est déroulé le 02 décembre 1999 à Saint Denis de La Réunion.

En matière de coopération, ces opérations ont contribué à renforcer les liens entre les acteurs réunionnais et leurs homologues de la zone de coopération. De plus, elles concrétisent les objectifs définis au titre de cet axe.

En effet, les programmes scientifiques soutenus sont menés en partenariat avec des instituts issus des îles de la Commission de l'Océan Indien (Madagascar, Seychelles, Comores, Maurice). En particulier, dans le cadre du projet d'inventaire des agents infectieux, l'ensemble des chercheurs et zoo spécialistes de ces territoires va participer aux investigations prévues. Il s'agit notamment des spécialistes de la biodiversité et de la protection de la nature de Vahatra, d'ICS et Seychelles Nature, des chercheurs des facultés des sciences de l'Université de Tananarive et de l'Université des Comores, des chercheurs de l'Institut Pasteur de Madagascar, des spécialistes vétérinaires des Comores, des Seychelles et de Maurice. Les opérateurs réunionnais deviennent des acteurs de premier plan dans la zone et jouent un rôle moteur sur les thématiques liées au développement durable ou la prévention des risques naturels.

Par ailleurs, dans le cadre des opérations soutenues, on constate que les acteurs réunionnais tendent à s'organiser entre eux afin de développer une offre de service cohérente et de qualité. Cette caractéristique se retrouve notamment sur l'opération d'appui au montage du réseau régional Qualireg Océan Indien. En effet, le CIRAD assure la tâche particulière d'animer le réseau d'acteurs locaux comme le pôle de compétitivité Qualitropic, les experts du CRITT, les représentants de l'ADIR... Ainsi, ces opérations contribuent bien à la consolidation de véritables pôles de compétences à l'échelle régionale, dans la continuité des actions entreprises au cours de la période précédente.

Le séminaire sur l'utilisation d'images satellitaires s'inscrit dans la perspective de l'installation à La Réunion d'un centre de réception qui sera localisé à Saint Pierre. L'équipement lourd de cette infrastructure a été livré août 2010. Dans la poursuite des réunions déjà menées et notamment du séminaire organisé l'année précédente, les acteurs locaux et de la zone poursuivent leurs réflexions afin d'identifier les actions concrètes de coopération et de partenariat utilisant ces nouvelles technologies.

En 2010, 6 nouvelles opérations ont été programmées pour un montant global de 9,5 millions d'euros, mobilisant une enveloppe FEDER de 7,125 Millions d'euros.

Le principal projet soutenu vise à développer localement un pôle d'excellence en télédétection à vocation régionale à partir d'une station de réception et de traitement des images produites par les satellites dédiés à l'observation de la terre. Cette opération consiste donc à installer une antenne de réception d'images satellites et à réaliser l'ensemble des installations connexes de réception, de traitement d'analyse, de recherche associée (locaux et équipements) sur l'emprise du site universitaire à Saint Pierre. L'édification de cet équipement impliquera le renforcement des structures scientifiques par la consolidation des champs méthodologiques (acquisition et traitement des données spatiales, modélisation et prévision, ingénierie des systèmes d'information, interactions « information gestion décision ») et leur déploiement dans les domaines thématiques de recherche notamment :

- l'aménagement du territoire (urbanisation, problématique foncière, gestion intégrée des zones côtières),



- l'environnement marin et côtier (surveillance maritime : trafic, pêche, pollution...),
- les risques naturels (le suivi des catastrophes et la gestion des risques),
- la biodiversité,
- la surveillance épidémiologique,
- l'adaptation aux changements climatiques.

Cet observatoire, déployé en partenariat avec les institutions des pays de la zone, constitue un atout majeur capable de générer une synergie forte entre les organismes et autour de domaines, de thèmes et d'actions diversifiées à forte valeur ajoutée.

Par ailleurs, le FEDER a été mobilisé à hauteur de 1,074 M€ pour soutenir le projet d'élargissement et pérennisation du réseau de protection des végétaux pour une gestion agro écologique de la biodiversité dans le sud ouest de l'Océan Indien. Cette opération fait suite au programme régional de protection des végétaux (PRPV) qui avait mobilisé conjointement, lors de la période précédente des fonds issus du FED et du FEDER. Le projet consiste à pérenniser le réseau existant et développer les collaborations entre les pays de la COI pour se préparer aux nouvelles contraintes liées aux changements climatiques et aux crises alimentaires et énergétiques. À ce stade, le FEDER soutiendra les actions suivantes :

- la création d'un système d'information en protection des végétaux dans l'Océan Indien en mettant en œuvre un système d'information commun à l'ensemble des partenaires, à la fois média principal pour la diffusion de l'ensemble des résultats obtenus dans le cadre du programme, mais aussi outil de travail facilitant l'obtention de ces résultats ;
- la lutte contre l'aleurode du cocotier sévissant notamment aux Seychelles par la réalisation d'essais multilocaux pour l'homologation de produits phytosanitaires à usages mineurs plus respectueux de l'environnement ;
- l'adaptation des systèmes de production des petits agriculteurs aux changements climatiques dans les îles de l'Océan Indien par la diffusion des techniques agroécologiques.

Ce projet prévu sur la période 2008 – 2011 bénéficiera d'un soutien financier au titre du FIDA, ce qui constitue un excellent exemple d'articulation entre le PO CT et les autres instruments financiers internationaux.

Deux projets d'études et d'expérimentation sur les milieux marins ont également été soutenus. Portées par des institutions réunionnaises, ces opérations permettent de favoriser la mise en réseau et l'action conjointe d'acteurs de la zone sur des thématiques relevant de la protection des écosystèmes marins. Il s'agit de :

- l'opération CAMP – connectivité entre les aires marines protégées – portée par l'IFREMER en partenariat avec le South African Institute for Aquatic Biodiversity, le Mauritius Oceanography Institute, le parc marin de Mohéli et le Seychelles Fishing Authority vise à comparer les niveaux de diversité et de différenciation génétique des trois espèces cibles de poissons récifaux, avec une attention particulière sur les relations entre les îles isolées mais aussi des récifs continentaux avoisinants ;



- l'identification et l'étiologie des maladies associées aux coraux sclérectinaires dans le sud de l'Océan Indien dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par l'ARVAM en lien avec des partenaires sud africains Marine and coastal Management, Ezemvelo KZN Wildlife ; cette opération a pour but l'amélioration des connaissances des maladies des coraux durs par l'identification et l'étiologie de ces maladies afin de créer des outils de reconnaissance et de contrôle.

Soutenue au titre du programme INTERREG III B, la cellule de valorisation a vu ses missions élargies pour devenir une véritable cheville ouvrière au sein du développement de partenariats régionaux. La cellule assurera la conduite des actions générales suivantes :

- missions exploratoires auprès des chargés de mission et correspondants sectoriels des organisations régionales de la zone,
- participation à l'élaboration de projets et programmes de coopération,
- appui au développement de partenariat (ONUDI, PNUD, FIDA...),
- veille scientifique et technique,
- recherche d'une meilleure articulation entre les sources de financements internationaux (FED en particulier) et les fonds régionaux (FEDER POCT).

Enfin, le FEDER a soutenu la réunion de la 12^{ième} conférence internationale sur les bactéries phytopathogènes en juin 2010 à La Réunion. Cette manifestation constitue un événement majeur pour la communauté scientifique mondiale. Organisé en partenariat avec l'université de Prétoria, ce séminaire de haut niveau a rassemblé plus de 50 nationalités afin de faire un état de l'art sur les connaissances des bactérioses sévissant sur les plantes et d'explorer les pistes de recherche pour anticiper et / ou combattre l'émergence de nouvelles pathologies.

En 2011, aucune opération nouvelle n'a été programmée au titre de l'axe 1. Cette situation s'explique par le fait qu'un certain nombre de projets, arrivés à maturation en fin d'année, a été décalé au début de l'année 2012. Il s'agit d'au moins 3 opérations de recherche / expérimentation, en lien notamment avec Madagascar et Maurice, et de la seconde phase du plan d'actions de la plate forme d'intervention régionale de l'Océan Indien (PIROI) pour la période 2012 – 2013. L'ensemble de ces projets devrait mobiliser une enveloppe FEDER de plus de 1,541 millions d'euros, portant ainsi le niveau de programmation de l'axe à 74 %.

En 2012, 8 nouveaux projets ont vu le jour. Ainsi, une enveloppe de 3,458 millions d'euros de FEDER a été mobilisée au profit des opérations suivantes :

- La poursuite du programme de prévention des risques développé par la plateforme d'intervention régionale dans l'Océan Indien (PIROI) de la Croix Rouge pour la période 2012 – 2013 qui doit permettre de donner qui va permettre d'intégrer les pays comme le Mozambique et la Tanzanie aux actions déjà initiées lors de la première phase. Pour mémoire, les actions soutenues consistent essentiellement à la formation des équipes nationales de réponse aux désastres et à la préparation et la sensibilisation des populations aux risques ;
- Une étude sur l'évaluation du risque de leptospirose dans les îles de l'Océan Indien menée par le Centre de Recherche et de veille sur les maladies Émergentes dans l'Océan Indien (CRVOI) en lien avec des partenaires seychellois ;

Par ailleurs, 2 opérations portées par le CYROI qui dispose de l'une des installations de Résonance Magnétique Nucléaire les plus performantes de la zone Océan Indien, ont été



soutenues permettant de valoriser la biodiversité. Le premier projet, en lien avec l'Institut Malgache de Recherche Appliquée (IMRA), consiste à déterminer la structure moléculaire du Pétchia qui est une plante utilisée par les populations locales pour la lutte contre le paludisme. Le second projet porte sur un partenariat de R & D en biotechnologie entre le CYROI et le Centre for Biomedical and Biomolecular Research (CBBR) de Maurice. Il s'agit de mettre en œuvre des relations étroites avec le laboratoire de chimie de l'université de Maurice dans le domaine de la recherche moléculaire de substances issues de la biodiversité terrestre qui présente un fort potentiel économique.

Deux nouvelles opérations portées par le CIRAD ont été programmées mobilisant 1,716 millions d'euros de FEDER. Il s'agit de :

- La phase 2 du projet QUALIREG qui tend à la consolidation du réseau régional en agroalimentaire dans l'Océan Indien ; la première orientation consiste à élargir la coopération scientifique sur l'Afrique du Sud, le Mozambique et la Tanzanie. De plus, il s'agira de promouvoir le dispositif de coopération à travers la recherche d'une reconnaissance scientifique plus marquée au travers d'un affichage régional et international et en s'ouvrant notamment aux organisations de recherche internationales prêtes à adhérer au réseau. Pour mémoire, le dispositif actuel a contribué à la structuration d'une offre de recherche, d'innovation et de transfert rassemblant les compétences et moyens des 45 partenaires du réseau sur les sujets d'importance pour la filière agroalimentaire dans l'Océan Indien comme la sécurité des aliments, la valorisation des produits tropicaux ou le développement de nouveaux produits ;
- Le projet ARCHE_Net qui vise à définir des stratégies pour gérer l'adaptation des systèmes d'élevage de ruminants aux changements agro-écologiques et socio-économiques, grâce à la mise à disposition d'outils de pilotages innovants et au renforcement des échanges de compétences au sein de l'Océan Indien. Ce programme se construit en partenariat avec une vingtaine d'acteurs issus de l'Afrique du Sud, l'Australie, les Comores, l'Inde, Madagascar et le Mozambique.

Enfin, un projet de coopération dans la médico social a mobilisé une enveloppe de 45 000 euros. Il s'agit de soutenir le partenariat entre l'ALEFPA et l'association Autisme Maurice en favorisant le transfert de compétences à travers un appui logistique et technique dans la mise en œuvre et la gestion de structures dédiées à l'accompagnement des patients atteints d'autisme. Cette opération se concrétise par la mise en œuvre de formation en direction de personnels mauriciens sur l'évaluation, le diagnostic et la prise en charge des patients, notamment en milieu scolaire. Il s'agit d'une opportunité de diffusion des savoir-faire français sur un territoire marqué par l'approche anglophone du handicap.

En 2013, une dizaine d'opérations nouvelles a été programmée pour un montant de 2,924 millions d'euros de FEDER. Une grande partie de ces projets est basée sur le dynamisme des acteurs réunionnais en matière de recherche / développement. En effet, 7 opérations consistent en la mise en commun de compétences des établissements de recherche des pays de la zone sur des thématiques concernant des enjeux communs. Il s'agit, notamment :

- Du projet de coopération entre les instituts de recherche et de santé de La Réunion, le Mozambique et Madagascar dans le domaine des maladies infectieuses à risque épidémique. Cette opération vise à partager la maîtrise des outils d'investigations considérés comme les plus recommandables pour le diagnostic des agents infectieux.
- Du projet d'analyse des corrélations sur l'irradiance solaire dans la zone Océan Indien entre les universités de La Réunion et du Kwazulu, auquel participent les villes



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

- de Durban et Le Port. Cette opération vise à étudier et partager les connaissances sur la radiation solaire qui constitue un gisement d'énergie important dans la zone.
- Du projet de coopération avec Madagascar établi entre la Région Réunion et l'Institut Géographique de Madagascar (FTM) et le Programme National Foncier (PFN) dont l'objectif est d'obtenir une couverture complète de Madagascar en constituant un référentiel nommé « orthobase » commun à tous travaux de numérisation ou photo interprétation d'un grand nombre d'acteurs sur le territoire malgache. ;
 - De la phase 2 du projet Animal Risk dont l'objectif est de maîtriser les risques zoonosaires dans l'Océan Indien à la fois pour préserver la santé des populations exposés aux zoonoses et pour préserver l'élevage des animaux de rente afin d'atténuer l'impact économique.

L'année 2013 a confirmé l'approfondissement des liens de coopérations entre établissements de recherche dans la zone Océan Indien. Les projets impliquent un plus grand nombre de partenaires. De plus, les acteurs réunionnais se révèlent être des chefs de file dans leur domaine en imprimant une réelle dynamique de travail partagé dans leurs domaines d'activité.



3.1.2. Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face au titre de l'axe prioritaire 1

Comme en 2011, les principales opérations programmées au titre de l'axe 1 sont des projets de recherche / expérimentation dont la réalisation s'étend sur plusieurs années. Ainsi, d'importants montants sont engagés sur des périodes de 2 à 3 ans. La principale difficulté rencontrée découle des lenteurs constatées pour la remontée des justificatifs de dépenses par les bénéficiaires.

Néanmoins, d'importants travaux ont été menés avec les porteurs de projet, les services instructeurs et l'autorité de gestion afin de faire remonter les dépenses pour la déclaration de fin d'année.

Cette situation fait l'objet d'une animation spécifique sur la base de tableaux de bord examinés à l'occasion de chaque Comité Local de Suivi.



3.2. Axe prioritaire 2 : Intégration économique régionale

L'ouverture des milieux économiques réunionnais sur la zone Océan Indien pour les prochaines années revêt une importance cruciale.

Améliorer la connaissance des économies avec lesquelles La Réunion a engagé des démarches de co-développement et favoriser le traitement et la diffusion d'information aux opérateurs économiques constituent les travaux principaux à approfondir pour la période 2007-2013 en continuité des actions initiées dans le cadre du précédent programme.

Les acteurs réunionnais constituent des partenaires ressources dans l'ensemble de la région Océan Indien en matière d'encadrement technique et de recherche-développement, notamment dans le développement rural ou l'aquaculture. Le FEDER soutiendra les opérations de valorisation des savoir-faire réunionnais et le développement des partenariats scientifiques régionaux.

À ce titre, les objectifs spécifiques qui seront soutenus au titre de cet axe sont les suivants :

- a) Accompagner le secteur privé réunionnais dans le cadre de démarches collectives dans des projets de coopération économique en soutenant notamment des systèmes de veille stratégique et des contacts avec les autorités publiques dans la zone ;
- b) Favoriser les échanges de savoir – faire entre acteurs régionaux par le soutien au renforcement de pôles de compétences et leur mise en réseau.

Tableau de synthèse d'avancement de l'axe 2 :

	Indicateurs	Valeur liée à la programmation	Valeur liée à la déclaration de dépenses	Valeur cible	Valeur de référence
Degré de coopération	Nombre de projets respectant deux des critères suivants : développement commun, mise en œuvre commune, personnel commun, financement commun	20 au 31/12/2013	10	8 sur 2007-2013 (2)	4 sur 2001-2006
	Nombre de projets respectant au moins trois des critères suivants : développement commun, mise en œuvre commune, personnel commun, financement commun	19 au 31/12/2013	5	2 sur 2007-2013 (1)	0 sur 2001-2006



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

	Indicateurs	Valeur liée à la programmation	Valeur liée à la déclaration de dépenses	Valeur cible	Valeur de référence
Indicateurs de réalisation	Nombre d'entreprises bénéficiant des missions d'appui économique dans la zone	685 au 31/12/2013	585	250 en moyenne annuelle sur 2007-2013	200 en moyenne annuelle sur 2004-2006
	Nombre de projets facilitant la mise en relation des opérateurs économiques de la zone de coopération (congrès, séminaires, missions de prospection...)	20 au 31/12/2013	8	10 sur 2007-2013 (2)	05 sur 2001-2006
	Nombre de missions de surveillance des espaces maritimes menées (en jours de campagne)	26 jours au 31/12/2013	26 j	90 sur 2007-2013	-
	Nombre de projets FED / FEDER soutenu	3 au 31/12/2013	-	3 sur 2007-2013	1 sur 2001-2006
	Nombre de jeunes engagés dans des opérations de coopération économique (nb de mois volontaires du progrès)	1092 au 31/12/2013	-	200 sur 2011-2013	-
Indicateurs de résultat	Croissance des échanges vers la zone COI sur la période			À préciser	À préciser

S'agissant des indicateurs relatifs au degré de coopération, on constate que le nombre de projets respectant au moins 2 critères au titre de l'article 19 du règlement (CE) n° 1080/2006 est quasi identique à celui des projets respectant au moins 3 critères. De plus, l'évolution de ces indicateurs durant la programmation montre que le rééquilibrage s'est fait au cours des dernières années de programmation. Cela traduit la maturation progressive de la coopération entre les différents acteurs impliqués dans les actions émergeant au PO CT. En effet, les partenariats se sont renforcés sur la période témoignant, en particulier, de la structuration de pôle à vocation régionale dans le domaine de la recherche / expérimentation.

S'agissant des indicateurs de réalisation, on observe que le retard pris ne se rattrape pas. Ainsi, le nombre d'entreprises bénéficiant d'un appui économique dépendant fortement des activités de l'antenne à Madagascar, la valeur cible - 200 entreprises par an - ne sera pas atteinte en fin de programmation. Pour autant, le nombre d'entreprises soutenues se situe à une moyenne de 120 par an. Par ailleurs, le nombre de projets facilitant la mise en relation des opérateurs économiques a été multiplié par deux par rapport à la période précédente. En particulier, cet indicateur a progressé de plus de 40 % au cours de l'année 2013. Néanmoins, les indicateurs liés aux actions introduites dans le PO lors de la révision à mi-parcours connaissent une forte progression en 2013. Cela traduit les efforts importants déployés pour aboutir à la réalisation de ces opérations compte tenu de l'abandon du projet de liaison haut – débit et des risques de dégageant d'office.



3.2.1. Réalisation des objectifs et analyse des progrès accomplis



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

Axe prioritaire 2 : Intégration économique régionale											
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Degré de coopération											
Nombre de projets respectant deux des critères suivants : développement commun, mise en œuvre commune, personnel commun, financement commun	Programmé	-	-	6	7	13	14	20			20
	Réalisé	-	-			8	8	10			10
	Objectif	18 sur 2007 - 2013									
	Situation de référence	4 sur la période 2001-2006									
1919 Nombre de projets respectant au moins trois des critères suivants : développement commun, mise en œuvre commune, personnel commun, financement commun	Programmé	-	-	1	5	11	11	19			19
	Réalisé	-	-			2	2	5			5
	Objectif	2 sur 2007-2013									
	Situation de référence	0 sur 2001-2006									
Indicateurs de réalisation											
Nombre d'entreprises bénéficiant des missions d'appui économique dans la zone	Programmé	-	-	120	320	400	550	685			685
	Réalisé	-	-		130	100	120	235			585
	Objectif	250 en moyenne annuelle sur 2007-2013									
	Situation de référence										
Nombre de projets facilitant la mise en relation des opérateurs économiques de la zone de coopération (congrès, séminaires, missions de prospection...)	Programmé	-	-	6	9	13	14	20			20
	Réalisé	-	-			7		8			8
	Objectif	10 sur 2007-2013									
	Situation de référence	5 sur 2001-2006									
Nombre de missions de surveillance des espaces maritimes menées (en jours de campagne)	Programmé	-	-	-	26 j	26 j	26 j	26 j			26 jours
	Réalisé	-	-					26 j			26 jours



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

Axe prioritaire 2 : Intégration économique régionale											
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Nombre de projets FED / FEDER soutenu	Objectif	90 sur 2007 -2013									
	Programmé	-	-	-				3			3
	Réalisé	-	-	-							
Objectif3 sur 2007-2013											
Nombre de jeunes engagés dans des opérations de coopération économique (mois volontaires du progrès)	Programmé	-	-	-				1092			1092
	Réalisé	-	-	-							
	Objectif200 sur 2011-2013										
Situation de référence-											
Croissance des échanges vers la zone COI sur la période	Programmé	-	-	-							
	Réalisé	-	-	-							
	Objectif										
	Situation de référence										

Les indicateurs de situation de référence et d'objectif ont été étudiés dans l'évaluation à mi-parcours de la stratégie intégrée plurifonds et des programmes européens à La Réunion et certains ajustements seront proposés dans le PO révisé.



Analyse qualitative de l'axe 2 :

Au 31 décembre 2013, un montant FEDER de 5,384 millions d'euros a été mobilisée pour soutenir 45 projets. Ainsi, 60 % de l'enveloppe prévue a été engagée.

Les actions soutenues au titre du programme de coopération territoriale consistent essentiellement à encourager les entreprises à s'ouvrir à la zone Océan Indien en favorisant les rencontres et les rapprochements.

Néanmoins, suite à la révision à mi-parcours, de nouveaux dispositifs ont été inscrits au titre de l'axe 2 du PO. Il s'agit en particulier des projets financés conjointement par le FED et le FEDER et les actions des volontaires du progrès en faveur du développement économique. Débutées en 2012, ces opérations représentent maintenant 30 % des montants programmés.

Au cours de l'année 2009, les projets soutenus ont essentiellement contribué au co développement économique. En effet, parmi les 7 opérations programmées, 5 d'entre elles concernent la mise en réseau des acteurs économiques dans la zone Océan Indien. Il s'agit de :

- la semaine de l'export 2009, organisée par le Club Export qui a réuni des entreprises locales dans le cadre de rencontres avec les missions économiques des chambres de commerce des pays de la zone. 7 pays étaient concernés dont les Seychelles, Madagascar, les Comores et Maurice ;
- la participation du pôle de compétitivité Qualitropic à la « semaine de La Réunion » organisée en Afrique du Sud. Dans ce cadre, des rencontres ont été tenues avec des partenaires sud africains dans les secteurs agroalimentaires, agricole et de la pêche situés dans la région de Cape Town. Ces contacts ont contribué à valoriser les agrossources pour générer des projets collaboratifs ;
- la participation de l'ADCAM, association de développement du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia, dans le cadre du développement de la filière audiovisuelle, à travers plusieurs temps forts : la manifestation « Ciné Sésel » qui se déroulait aux Seychelles, la participation de l'association à la « semaine de La Réunion en Afrique du Sud » et les assises de l'ADCAM, organisées à La Réunion en présence de représentants de la zone Océan Indien ;
- la mise en œuvre d'une démarche partenariale menée par les organisations de producteurs agricoles réunionnaises visant à améliorer le fonctionnement interne d'une fédération malgache de producteurs de riz en apportant un meilleur niveau de formation et de communication entre les différentes coopératives adhérentes ;
- l'organisation d'un salon de l'entrepreneuriat féminin dans l'Océan Indien dont le but était de développer dans la zone un réseau économique qui a permis d'organiser les échanges et de fédérer les énergies des femmes ayant un rôle économique dans cet espace géographique. Il s'est agi également de renforcer les collaborations visant notamment la formation, les appuis technologiques et les partenariats.

Par ailleurs, le programme d'actions 2009 de l'antenne de La Réunion a bénéficié des concours du FEDER. Cette opération s'inscrit dans l'accord – cadre de coopération bilatérale



entre les deux îles signé en octobre 2008 avec le gouvernement malgache. Plusieurs domaines de coopération ont été définis :

- L'aménagement du territoire et la gouvernance territoriale ;
- Le développement agricole ;
- L'éducation et la formation professionnelle ;
- L'environnement et les énergies renouvelables ;
- La culture et le sport ;
- La santé et la recherche médicale ;
- Les technologies de l'information et de la communication ;
- La sécurité publique ;
- La protection civile, la gestion des risques et la coopération maritime.

Enfin, s'agissant de l'assistance technique, le premier projet a été programmé en 2009, bien que son déroulement soit intervenu en juin 2008. En effet, un séminaire sur le co-développement des îles de l'Océan Indien s'est tenu à La Réunion dont les objectifs étaient de 3 ordres :

- Evaluer les opportunités réellement offertes en matière de co-développement des pays de la COI par les différents cadres existants ou en discussion ;
- Identifier parmi ces opportunités des priorités de coopération multilatérale et bilatérale pouvant bénéficier d'une plus value au regard du principe de subsidiarité et être mises en œuvre dans les délais compatibles avec les programmations citées et leurs contraintes ;
- Préciser les sources de financement disponibles pour ces actions prioritaires dans le cadre des politiques de cohésion et de développement de l'Union européenne, les conditions de leur mise en œuvre et de leur meilleure coordination ainsi que les possibilités d'intervention des autres partenaires contributeurs.

En 2010, 6 opérations ont été soutenues mobilisant une enveloppe FEDER de 0,795 millions d'euros.

Le principal projet, d'un montant de 0,404 M€ de FEDER, est le programme de coopération technique entre la Réunion et le Mozambique sur l'aquaculture du crabe de mangrove mené par l'ARDA en partenariat avec la société Aquapesca, entreprise de crevetticulture implantée au Mozambique, l'autorité locale Inaqua et une association de producteurs de crevettes du Mozambique (APCM). La filière crabe de mangrove a été identifiée comme premier pilote de diversification de l'activité de pénéculture. Cette filière offre en effet une voie de valorisation des zones de mangroves, elle se décline au niveau artisanal avec un modèle de production de type bio. Elle bénéficie, en outre, par la participation d'un opérateur semi – industriel, Aquapesca, de conditions logistiques et techniques adaptées à la conduite d'un programme de R & D. Dans ce projet, l'ARDA est mobilisée sur :

- la mise en œuvre d'un état des lieux du savoir – faire sur l'élevage du crabe,
- le développement de la phase pilote de l'élevage du crabe qui consiste à faire la preuve de la faisabilité technique et économique d'une telle activité au Mozambique.



Par ailleurs, la première mission de surveillance et de contrôle des pêches en Océan Indien a été soutenue au titre du POCT pour un montant de 0,138 millions d'euros. Cette opération menée en partenariat avec les autorités malgaches a consisté en une mission de surveillance des zones situées dans le canal du Mozambique en embarquant à bord 2 contrôleurs des pêches malgaches pour les former à la surveillance de leurs propres zones économiques exclusives.

Les autres opérations soutenues ont consisté à encourager la création de réseaux dans l'Océan Indien. Il s'agit de :

- la création d'un observatoire pour les villes et Ports de l'Océan Indien, dont l'objectif est de fédérer les acteurs des ports et des villes portuaires des pays de la zone Océan Indien,
- le réseau d'échanges inter – îles pour le pilotage maritime, développé en partenariat par le syndicat du pilotage réunionnais et son homologue malgache, qui vise à la formation et aux échanges d'expériences entre pilotes dans la zone au moment où le trafic maritime augmente,
- l'organisation des rencontres inter – clusters entre La Réunion et l'Afrique du Sud, sous l'égide du pôle de compétitivité Qualitropic en lien avec des laboratoires de l'université de Cape Town, afin de valider des partenariats sur des axes précis de collaboration (qualité des fruits, valorisation des co-produits et filières animales), et de communiquer sur les savoir – faire du réseau professionnel.

La dernière opération programmée en 2010 relève de l'assistance technique. Il s'agit de la prise en charge des frais de gestion de l'autorité de certification du programme.

Durant l'année 2011, 7 opérations ont été programmées au titre de l'axe 2 pour une enveloppe de 0,625 millions d'euros de FEDER.

La principale opération soutenue concerne la mise en œuvre d'un observatoire des villes et des ports de l'Océan Indien (OVPOI) dont l'objectif est de faire de l'espace india-océanique un espace structuré pour participer activement au développement économique, social et culturel de la zone. L'année 2011 doit permettre de consolider à l'échelle régionale la stratégie locale des projets de développement des villes portuaires et des ports de la zone. l'observatoire souhaite également contribuer à la structuration des échanges et du partage des connaissances. Il réunit actuellement des membres issus d'Afrique du Sud, des Comores, de Maurice, du Kenya, de Madagascar.

Un important programme de coopération avec les Comores a également été programmé mobilisant une enveloppe FEDER d'un montant de 0,264 millions d'euros. Ce projet qui s'articule avec les programmes de la coopération nationale française aux Comores contribuera à la réalisation d'un véritable programme de co-développement économique et social régional visant à assurer rapidement et en partenariat avec les entreprises réunionnaises les transferts de technologies nécessaires à une autonomie alimentaire des partenaires sur le territoire comorien. Cette opération se traduira par la mise en œuvre :

- d'actions de formation ;
- d'expertises et audit relatives à la filière pomme de terre et à la vanille ;
- des actions relatives à l'appui au conditionnement maraîcher.



Par ailleurs, la première opération sur la thématique de la coopération en matière de développement rural a été agréée. Il s'agit d'un projet de transfert d'expérience et d'expertise dans le domaine des effluents porcins en partenariat avec l'agence seychelloise pour l'agriculture. Cette mission commencera par un état des lieux de la production aux Seychelles et une évaluation des modes de stockage pour aboutir à des recommandations aux éleveurs. Cette action est menée par le CIRAD en partenariat avec la Fédération Réunionnaise des Coopératives Agricoles (FRCA).

Enfin, les actions de l'antenne de la réunion à Madagascar ont été soutenues pour les années 2010 et 2011.

En 2012, 4 projets ont été soutenus pour un montant FEDER de 1,350 millions d'euros. Dans un premier temps, le développement des actions de l'Observatoire des Villes et Ports de l'Océan Indien (OVPOI) ont été soutenues pour la période 2012 – 2013. Il s'agit notamment de soutenir la constitution progressive d'un véritable centre d'intelligence économique dont le rôle sera de collecter, structurer et analyser les données sur les zones urbano – portuaires dans la zone Océan Indien. Par ailleurs, la première opération de soutien aux missions économiques des volontaires du progrès – dispositif introduit lors de la révision à mi-parcours – a été agréée pour un montant de 0,435 millions d'euro de FEDER. Ainsi, 16 jeunes réunionnais vont être engagés dans des projets de développement en Inde, au Mozambique ou aux Comores pour en partenariat avec des acteurs locaux comme le Parc Marin de Mohéli ou l'institut universitaire IBAB de Bangalore....

Le FEDER a également soutenu l'organisation du forum économique des îles de l'Océan Indien qui s'est tenu en novembre 2012 à La Réunion. Organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie, ce rassemblement a pour ambition de devenir la plus importante rencontre en acteurs privés et publics dans la zone.

La mobilisation du FEDER en soutien au programme d'actions 2012 de l'antenne à Madagascar a permis d'amplifier l'appui au secteur privé malgache et réunionnais. En effet, l'antenne a favorisé le rapprochement entre acteurs économiques des deux îles notamment en contribuant à la mise en œuvre et au suivi des conventions les liant. Par ailleurs, elle a facilité la participation aux différents salons organisés permettant de favoriser les échanges (foire internationale de Madagascar, forum économique des îles de l'OI, IT Brand...)

Enfin, au titre de l'assistance technique, une enveloppe de 0,315 millions d'euros a été mobilisée pour soutenir les actions de la cellule de valorisation de l'offre réunionnaise en matière de recherche agronomique et d'innovation en faveur de la coopération régionale et le développement pour la période 2012 – 2014.

En 2013, le premier constat concerne le lancement des projets conjointement financés par le FED et le FEDER. En effet, après plusieurs années d'efforts, les premières opérations ont débuté. En particulier, 3 dossiers ont été programmés prenant en compte la participation des acteurs réunionnais au projet ISLANDS relevant du programme 10^{ième} FED. Les 3 acteurs réunionnais impliqués sont : la région Réunion, le GIP de la Réserve Marine de la Réunion et l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD).

Le projet ISLANDS, mis en œuvre par la Commission de l'Océan Indien, est financé à hauteur de 10 millions d'euros par le FED. Démarré en août 2011, il vise à mettre en place un système de suivi et d'évaluation afin de favoriser le développement durable des petits états insulaires en développement.

Dans ce cadre, La Réunion a été désignée chef de file pour le volet consacré à la mise en place d'un dispositif régional sur les récifs coralliens. La participation de l'IRD intervient dans la mise en œuvre du projet REEFSAT dont l'objet est de réaliser des suivis environnementaux à partir des images satellitaires de la station SEAS OI pour appuyer la gestion intégrée des littoraux coralliens dans la zone Océan Indien. Le projet auquel



participe le GIP Réserve Marine s'intègre également dans le volet « récifs coralliens ». il s'agit de fédérer les pays de la ZOI autour du renforcement des capacités des gestionnaires des aires marines protégées.

Cette année est également marquée par le renforcement des actions économiques des volontaires du progrès. Inscrit dans le PO CT lors de la révision à mi-parcours, ce dispositif soutient les jeunes réunionnais engagés dans des projets de développement économique dans les pays de la zone sur des domaines comme la filière aquacole, le tourisme ou les échanges technologiques.

Enfin, près de 800 000 euros de FEDER ont été mobilisés pour soutenir les acteurs économiques réunionnais dans le développement de leurs échanges et partenariats avec leurs homologues dans la ZOI. Plus d'une dizaine d'opérations ont été soutenues faisant intervenir des acteurs comme l'AFD, l'ADIR, ou la CCIR. En particulier, le programme d'action des Îles Vanille a mobilisé du FEDER afin de contribuer au développement touristique dans la zone dans le cadre d'une opération entre acteurs, notamment les comités du tourisme. L'objectif est d'améliorer la notoriété de la destination Océan Indien à travers, notamment, la mise en place d'actions communes de promotion.

On peut également citer les actions suivantes :

- l'étude sectorielle et de faisabilité sur la structuration d'un cluster biotechnologies entre Maurice et La Réunion, menée par l'AFD, qui doit permettre d'évaluer les atouts respectifs des 2 îles dans le domaine des biotechnologies et d'utiliser le cluster comme mode privilégié de coopération ;
- L'organisation des premières rencontres du développement durable entre la Réunion et les Seychelles qui vont permettre le partage de savoir-faire entre les entreprises réunionnaises et seychelloises dans les domaines des énergies renouvelables, la maîtrise de l'énergie, l'efficacité énergétique et la construction durable ;
- Le projet de compagnonnage de l'ADIR avec le Syndicat des Industriels de Madagascar (SIM) qui vise à développer les échanges d'expertises techniques pour un bénéfice commun et constituer un réseau d'information et de communication entre chefs d'entreprise malgaches et réunionnais

3.2.2. Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face au titre de l'axe prioritaire 2

Au titre de l'axe 2, la principale opération était le projet « Ravenal » qui consistait en l'installation d'une liaison haut débit entre Madagascar et La Réunion. En termes financiers, ce projet représentait plus de 48 % du montant FEDER prévu au titre de l'axe. Cependant, compte tenu de la dégradation, intervenue dès 2009, de la situation politique à Madagascar et des décisions d'encadrement très strictes de la coopération avec Madagascar prises par le Conseil européen, les partenaires ont renoncé à maintenir ce projet au sein du programme lors de la révision à mi-parcours.

Compte tenu des tensions sur les perspectives de dégageant d'office dues au retrait de ce projet, l'autorité de gestion a développé d'importants efforts pour harmoniser le POCT et le programme indicatif régional du X^{ième} FED en partenariat avec la délégation de l'UE à Maurice et la Commission de l'Océan Indien. Malgré les résultats très encourageants enregistrés dès 2010 et reconnus par les services de la Commission lors de l'examen annuel (ares (2010)957706 - 16/12/2010), le montage opérationnel des projets financés conjointement par le FED et le FEDER nécessite un temps de préparation et de coordination relativement important. Ainsi, les premières opérations n'ont été programmées qu'en 2013.



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

D'autres dispositifs ont été développés pour répondre au risque de dégageement d'office. Il s'agit en particulier des actions des volontaires du progrès engagés dans des projets à vocation économique. Les premières opérations ont été programmées en 2012. Cependant, s'agissant de projet se déroulant sur 2 voire 3 années, la remontée des dépenses ne devrait intervenir qu'à partir de 2014.



3.3. Axe prioritaire 3 : Favoriser le développement humain et la solidarité internationale au profit d'une intégration régionale harmonieuse

La mise en œuvre d'une intégration régionale harmonieuse passe par le développement de liens privilégiés entre les populations.

L'insertion de La Réunion dans son environnement régional passe par le rapprochement des hommes et des cultures. Le soutien à des projets qui contribuent à l'établissement de relations durables et privilégiées entre les réunionnais et les peuples des autres îles permettra de renforcer l'intégration de l'île dans son voisinage.

De plus, dans les domaines de la formation, de l'insertion ou de l'éducation, les pays de l'Océan Indien présentent d'importantes disparités mises en évidence dans le diagnostic de la zone de coopération. Or, l'amélioration des ressources humaines constitue un des facteurs clés de succès du décollage économique des pays concernés.

À ce titre, les objectifs spécifiques qui seront soutenus au titre de cet axe sont :

- a) Favoriser les échanges dans les domaines culturels et sportifs, et soutenir les actions de solidarité dans la zone ;
- b) Développer les actions de coopération en matière de formation, d'éducation et d'insertion.

Tableau de synthèse d'avancement de l'axe 3 :

	Indicateurs	Valeur liée à la programmation	Valeurs liée à la déclaration de dépenses	Valeur cible (2010)	Valeur de référence
Degré de coopération	Nombre de projets respectant deux des critères suivants : développement commun, mise en œuvre commune, personnel commun, financement commun	32 au 31/12/2013	17	3 sur 2007-2013 (01)	1 sur 2001-2006
	Nombre de projets respectant au moins trois des critères suivants : développement commun, mise en œuvre commune, personnel commun, financement commun	27 au 31/12/2013	20	1 sur 2007-2013 (0)	0 sur 2001-2006
Indicateurs de réalisation	Nombre de projets mettant en réseau les acteurs régionaux dans le domaine culturel et sportif	29 au 31/12/2013	26	25 sur 2007-2013 (6)	15 sur 2001-2006



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

	Indicateurs	Valeur liée à la programmation	Valeurs liée à la déclaration de dépenses	Valeur cible (2010)	Valeur de référence
Indicateurs de réalisation	Nombre de jeunes réunionnais engagés dans des opérations de coopération dans la zone (en nombre de mois Volontaires du Progrès)	1524,5 mois VP au 31/12/2013	1146,24	2000 mois/VP sur 2007-2013 (500)	1000 mois/VP sur 2001-2006
	Nombre d'opérations de co-développement dans le domaine de l'éducation, de la formation et de l'insertion	19 au 31/12/2013	3	20 sur 2007-2013 (04)	14 sur 2001-2006
	Nombre de projets pilote en matière de formation des jeunes	1 au 31/12/2013	1	1 sur 2007-2013 (1)	0 sur 2001-2006
Indicateurs de résultat	Renforcement de l'expertise régionale (nombre de doctorants issus de la ZOI ayant bénéficié d'un soutien pour la réalisation d'une thèse)	13 au 31/12/2013	-	20 sur 2007-2013 (05)	12 sur 2001-2006
	Capacité d'accueil créée pour l'accueil de partenaires extérieurs (en nombre de personnes)	40 au 31/12/2013	40	80 en 2015	-

En 2013, les indicateurs relatifs au degré de coopération présentent des niveaux de réalisation satisfaisants. On constate en particulier que le nombre de projet respectant au moins 3 critères de coopération représente plus de 45 % des opérations programmées. Même si les valeurs cible définies en début de programme sont largement dépassées, la répartition entre les 2 indicateurs est fortement revue en faveur du respect d'au moins 3 critères de coopération.

S'agissant des indicateurs de réalisation, l'ensemble des valeurs cible définies en début de programmation est en passe d'être atteint. Un retard important demeure néanmoins pour le nombre de jeunes réunionnais engagés dans des opérations de coopération dans la zone. Cela s'explique, notamment, par la réorientation des actions en direction de coopération à vocation économique qui émarginent maintenant à l'axe 2 du PO CT.

S'agissant des indicateurs de résultat, la valeur – cible relative la capacité d'accueil de partenaires extérieurs est atteinte à 50 %. L'opération ayant été reconfigurée à la baisse, l'objectif affiché initialement ne sera pas atteint. De même, si on observe une évolution constante de l'indicateur relatif au renforcement de l'expertise régionale, il est à craindre que l'objectif de 20 thèses soutenues ne soit pas atteint en fin de période.



3.3.1. Réalisation des objectifs et analyse des progrès accomplis



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

Axe 3 : Développement humain et solidarité internationale											
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Degré de coopération											
Nombre de projets respectant deux des critères suivants : développement commun, mise en œuvre commune, personnel commun, financement commun	Programmé	1	3	17	21	24	26	32			32
	Réalisé	-	-	-		10	10	17			17
	Objectif	3 sur 2007 - 2013									
	Situation de référence	1 sur 2001 - 2006									
Nombre de projets respectant au moins trois des critères suivants : développement commun, mise en œuvre commune, personnel commun, financement commun	Programmé	-	-	1	13	17	23	27			27
	Réalisé	-	-	-	-	11	11	18			18
	Objectif	1 sur 2007-2013									
	Situation de référence	0 sur 2000-2006									
Indicateur de réalisation											
Nombre de projets mettant en réseau les acteurs régionaux dans le domaine culturel et sportif	Programmé	-	1	11	24	25	29	29			29
	Réalisé	-	-	-	-	19	19	26			26
	Objectif	25 sur 2007 – 2013									
	Situation de référence	15 sur 2001 - 2006									
Nombre de jeunes réunionnais engagés dans des opérations de coopération dans la zone (en nombre de mois Volontaires du Progrès)	Programmé	-	-	846	846	1110	1110	1524,5			1524,5
	Réalisé	-	-	-	-	48	48	1146,24			1146,24
	Objectif	2000 mois / VP sur 2007 - 2013									



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

Axe 3 : Développement humain et solidarité internationale											
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
	Situation de référence	1000 mois / VP sur 2001 - 2006									
Nombre d'opérations de co-développement dans le domaine de l'éducation, de la formation et de l'insertion	Programmé	-	1	2	5	9	12	19			19
	Réalisé		-	-	-	1	1	3			3
	Objectif	20 sur 2007 – 2013									
	Situation de référence	14 sur 2001 - 2006									
Nombre de projets pilote en matière de formation des jeunes	Programmé	1	1	1	1	1	1	1			1
	Réalisé	-	-	-	-	1	1	1			1
	Objectif	1 sur 2007 – 2013									
	Situation de référence	0 sur 2001 - 2006									
Indicateur de résultat											
Renforcement de l'expertise régionale (nombre de doctorants issus de la ZOI ayant bénéficié d'un soutien pour la réalisation d'une thèse)	Programmé	-	-	-	-	6	9	13			13
	Réalisé	-	-	-	-	-	-				
	Objectif	20 sur 2007 – 2013									
	Situation de référence	12 sur 2001 - 2006									
cité d'accueil créée pour l'accueil de partenaires extérieurs (en nombre de personnes)	Programmé	-	-	-	-	40	40	40			40
	Réalisé	-	-	-	-	-	-	40			40
	Objectif	80 en 2015									
	Situation de référence	-									



Analyse qualitative de l'axe 3

Au titre de l'axe 3, la programmation a véritablement débuté en 2008. Depuis lors, près de 60 opérations ont été programmées. Ainsi, l'enveloppe FEDER de l'axe a été engagée à hauteur de 101 % du montant prévu, soit une enveloppe FEDER de 11,074 millions d'euros. Près de 64 % des crédits ont contribué au développement des actions dans le domaine de la formation ou de l'insertion professionnelle.

En particulier, le projet soutenu le plus important a consisté en la construction d'une résidence d'accueil pour chercheurs de la zone ou étudiants. Cette structure va permettre d'offrir une nouvelle capacité d'accueil pour des personnes issues de la zone Océan indien et participant à des projets de coopération menés par des centres de recherche ou de formation de La Réunion.

Par ailleurs, les actions des volontaires du progrès ont permis de mobiliser 128 jeunes réunionnais dans des projets de coopération avec des partenaires issus de 12 pays de la zone dont l'Afrique du Sud, le Botswana ou l'Inde.

Au cours de l'année 2009, 15 opérations nouvelles ont été programmées.

La quasi-totalité de ces projets soutenus s'inscrivait dans le cadre des échanges culturels entre La Réunion et les pays de la zone (9 opérations agréées sur cette thématique sur les 15 programmées). Cependant, elles ne représentent que 27 % du montant FEDER engagé. La plupart des opérations relève du domaine artistique, et notamment de la danse.

Un projet s'intéresse en particulier, au devoir de mémoire. Il s'agit d'une opération menée par l'association Historun qui consiste à créer symboliquement le tracé de la route du peuplement de l'île par la réalisation d'œuvres commémoratives à Pondichéry (Inde). Le partenariat étroit noué avec l'université et la municipalité de Pondichéry devrait déboucher sur de futurs échanges universitaires et scolaires.

Ces projets sont partagés avec des partenaires venant d'Afrique du Sud, d'Inde, des Comores, du Mozambique ou de Madagascar, et, le plus souvent, ils aboutissent à la production d'œuvres communes. L'intérêt ici est de faire prendre conscience des liens qui unissent les peuples de l'Océan Indien, et du fait que, malgré nos différences, nous partageons certains traits culturels communs.

Ainsi, les interventions soutenues ont permis, d'une part, de mieux comprendre ces liens, notamment à travers les travaux de recherche soutenus sur la mémoire, et d'autre part, de les enrichir en soutenant des projets de création. Ces actions contribuent de manière importante à la réalisation de l'objectif 3a qui vise à favoriser les échanges dans les domaines culturels et sportifs.

Quatre opérations ont concerné les actions de l'association française des volontaires du progrès. Il s'agissait, dans un premier temps, de poursuivre les actions déjà entreprises en



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

2006 et 2007, puis de soutenir celles engagées en 2008 et 2009. Ces nouveaux programmes comportent une trentaine de missions de volontariat correspondant à 846 mois / VP dans les pays de la COI, mais aussi au Mozambique, Afrique du Sud... Outre leurs responsabilités dans le cadre des missions traditionnelles, les volontaires auront une mission particulière visant à développer des relations durables et privilégiées entre leur région de résidence et La Réunion. Une mission d'appui auprès de la COI a été créée dont l'objectif est de conforter, voire de renforcer les partenariats en cours dans les pays de la COI et dans certains pays d'Afrique australe. Enfin, des actions déjà engagées précédemment ont été reconduites, correspondant à 4 volontaires en poste, notamment à Madagascar dans le cadre du programme d'appui réunionnais au système éducatif malgache, ou au Mozambique en appui au développement culturel du Centre Culturel Franco Mozambicain.

De plus, le programme d'actions de formation dans le domaine agricole du lycée de Saint Paul a été soutenu par l'UE pour la période 2008 – 2009. Il s'agit d'échanges avec des établissements de formation sud africains. Les travaux portent tout d'abord sur l'étude des systèmes agraires et la petite agriculture cannière observée dans la région du Kwazulu Natal. Par ailleurs, une partie du projet concerne l'étude du développement agricole et le diagnostic de projets de développement agricole dans la province du Limpopo. 27 étudiants réunionnais ont participé à cette opération et seront amenés à se déplacer en Afrique du Sud. Par ailleurs, 5 techniciens sud africains seront accueillis à La Réunion.

Enfin, dans le cadre des relations entre les antennes du Conservatoire National des arts et métiers de La Réunion et de Toamasina à Madagascar, une formation en gestion du commerce international en direction des jeunes diplômés qui souhaitent se perfectionner et des dirigeants ou cadres d'entreprises tournées vers l'extérieur a été soutenue. Prévue sur une durée d'un an (fin au second semestre 2010), elle prendra la forme de 6 séminaires de 20 jours.

Au cours de l'année 2010, 16 opérations ont été programmées pour un montant FEDER de 1,753 millions d'euros.

À nouveau, on constate une forte dynamique en faveur des projets portés par les acteurs culturels et sportifs qui représentent plus de 80 % des opérations programmées. Le FEDER apporte un soutien déterminant à cette forte volonté d'ouverture des milieux culturels et sportifs réunionnais sur la zone Océan Indien. Si plusieurs opérations présentent une ampleur plutôt modeste, certains ont une vocation structurante manifeste. Il s'agit, notamment, de :

- l'organisation des 7^{ième} jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien, qui se sont tenus pour la première fois à La Réunion et ont réuni près de 700 jeunes issus des toutes les îles de la Commission de l'Océan Indien autour d'activités sportives et culturelles ;
- l'organisation à La Réunion de l'Expo Sciences Afrique qui a accueilli sur des stands des équipes de jeunes de 5 à 25 ans, garçons et filles, présentant leurs réalisations. Celles – ci sont le fruit d'une recherche à partir d'une problématique née de



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

l'environnement ou de la vie quotidienne, d'une réalisation technique ou des travaux de vulgarisation de phénomènes techniques ou naturels ;

- la participation aux 8^{ième} Jeux des Îles de l'Océan Indien, qui consiste à soutenir le déplacement de la délégation réunionnaise aux Seychelles et à apporter un soutien logistique à l'organisation des jeux sous la forme d'une mise à disposition de certains matériels sportifs structurants nécessaires pour le bon déroulement des compétitions.

S'agissant de la coopération en matière d'insertion et de formation, 3 projets ont été soutenus sur la période mobilisant une enveloppe de 0,174 M€ de FEDER.

La principale opération soutenue est la participation d'une délégation réunionnaise au « French Festival » qui s'est tenu à Adélaïde en Australie. Organisé par le Rectorat, ce projet s'inscrit dans une démarche de coopération entre l'île de La Réunion et l'Australie, dans un esprit de co développement, de professionnalisation, de développement de réseaux en visant des retombées culturelles, économiques, commerciales et éducatives.

Par ailleurs, le programme d'actions du lycée d'enseignement général et agricole Boyer de La Giroday a été soutenu pour la période 2009 – 2010. Il s'agit d'actions de formation dans le domaine agricole développées en partenariat avec un établissement de formation sud africain. Ce projet s'inscrit dans la logique d'échanges de techniques, de savoir-faire et d'acquis dans les domaines du développement rural et agricole et de la gestion de l'eau en zone rurale sur de petits périmètres irrigués compte tenu des contraintes de fonctionnement et d'organisation. Il associe les étudiants à la réalisation d'études technico économiques en situation réelle à travers une intervention en milieu villageois en voie de développement.

Enfin, un programme d'actions de formation des conseillers pédagogiques et des professeurs de l'enseignement secondaire du Lesotho a été soutenu. Un projet pilote favorisant la promotion de la langue française au Lesotho a été conduit par le Centre Internationale d'Études Pédagogiques, consistant à :

- proposer un programme éducatif,
- former des enseignants,
- favoriser l'acquisition et la création des ressources d'enseignement et d'apprentissage.

L'année 2011 a été marquée, au titre de l'axe 3, par la programmation de l'opération de construction d'une résidence d'accueil internationale sur le campus universitaire du Tampon. Ce projet, mobilisant une enveloppe FEDER de 3,084 millions d'euros, a pour vocation d'offrir de bonnes conditions d'accueil aux étudiants – chercheurs, stagiaires ou étudiants en thèse intéressés par l'offre de formation et le potentiel de recherche de La Réunion. Ce nouvel outil va permettre de renforcer la dynamique des échanges et des partenariats en matière d'enseignement supérieur. Il vient, notamment, compléter efficacement la mise en œuvre de la réception d'images satellites.



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

Par ailleurs, une autre opération d'envergure, à l'échelle du programme opérationnel, a été soutenue en 2011. Il s'agit du développement de l'outil régional de coopération audiovisuelle (ORCA) qui consiste à encourager et développer les échanges de programmes audiovisuels entre les acteurs de la zone. Ce projet, dont le coût s'élève à 0,779 millions d'euros, consiste à la mise en place de stations d'émission et de réception de programmes audiovisuels par satellite (téléports) dans chacun des pays partenaires.

En matière d'actions des volontaires du progrès, deux nouveaux programmes ont été agréés pour un montant de 0,394 millions d'euros de FEDER, soit 264 mois de volontaires. À ce stade, plus de 1000 mois VP ont été engagés grâce au soutien du FEDER au titre de la période 2007-2013. Parmi les actions soutenues, on peut notamment citer :

- Un projet d'appui à la protection de l'enfance et à l'adoption internationale en Inde, qui vise à renforcer la coopération en matière de protection de l'enfance privée de famille et de sécuriser l'adoption au plan juridique,
- L'appui aux projets et au développement des échanges avec le COMESA et la SADC,
- La mise en place d'un système d'évaluation statistique pour le développement de l'agriculture et l'élevage aux Comores...

S'agissant des actions en matière d'éducation et d'insertion professionnelle, la première opération d'allocations de bourses doctorales a été agréée pour un montant FEDER de 0,194 millions d'euros. Ainsi, 8 étudiants originaires des pays de la zone Océan Indien vont pouvoir poursuivre des études de 3^{ième} cycle au sein des laboratoires universitaires sur des projets d'intérêt local et régional. Cette action va en particulier contribuer au rayonnement des organismes réunionnais dans la zone Océan Indien.

Par ailleurs, le Centre International d'Études Pédagogiques (CIEP) a été soutenu dans le cadre de son projet de développement des compétences pédagogiques et langagières en français des enseignants de l'Union des Comores. Cette opération, qui mobilise 0,173 millions d'euros de FEDER, a pour principaux objectifs :

- Le renforcement des capacités du ministère de l'éducation de l'Union des Comores dans le secteur du pilotage, de la planification et de l'organisation de la formation initiale et continue des enseignants,
- Le renforcement des capacités des encadreurs pédagogiques de l'enseignement secondaire (évaluation, professionnalisation et conseil pour la mise à niveau en français),
- Le renforcement des capacités des instituts de formation.

À noter que cette opération s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au secteur d'éducation aux Comores après la signature d'un accord entre l'Union des Comores et l'Union européenne et qu'elle bénéficie du concours financier du 9^{ième} et 8^{ième} FED.

Enfin, le FEDER a apporté son soutien à la réalisation d'une formation des élus professionnels et cadres des réseaux de micro crédit à Madagascar. Cette opération menée par la Coopération Agricole Réunionnaise vise à améliorer et optimiser le fonctionnement des réseaux existants en augmentant notamment le taux d'accès des agriculteurs locaux au



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

crédit. Il s'agit également de former les personnels cadres et les administrateurs des caisses locales.

En 2012, le FEDER a contribué au développement des actions en faveur des échanges culturels en apportant son soutien à 4 opérations. Il convient d'insister sur 2 projets qui font suite à des actions déjà soutenues :

- La phase 2 du projet Umqombothi Kabar, qui a permis d'élargir les échanges avec des acteurs issus de Madagascar et du Mozambique. Dans ce cadre, des résidences d'artistes ont été l'occasion d'échanges entre les artistes des différents pays ;
- Le projet AHIMSA ou la non violence fait suite à l'opération « perles de culture » et vise à renforcer les liens culturels, sociaux et économiques avec l'Inde et Maurice au travers de partenariat avec l'institut Mahatma Gandhi de Maurice et le Conseil indien des relations Culturels.

De plus, les missions des volontaires du progrès ont été agréées pour 16 jeunes réunionnais engagés dans des projets au Mozambique, en Afrique du Sud, en Inde et à Madagascar. Il s'agit notamment d'apporter un appui technique et administratif au développement des actions dans des domaines différents (agriculture, éducation, économique...) auprès des structures locales.

Par ailleurs, une opération portée par le centre international d'études pédagogiques (CIEP) a contribué à la formation des formateurs et des instituteurs en charge des classes inclusives à Madagascar dans les régions d'Itasy et Analanjirofo. Il s'agit notamment de construire avec les formateurs des outils d'intégration et d'approfondir les connaissances théoriques et didactiques dans les domaines clés pour ces publics scolaires. Le FEDER a également contribué à la mise en œuvre du projet de formation de professeurs d'appui pédagogique provinciaux. Cette opération menée par le CIEP contribue à élargir le réseau des conseillers pédagogiques à travers le développement des compétences pédagogiques, didactiques et professionnelles qui leur permettront de conseiller et d'encadrer les enseignants du français du Mozambique.

Les actions 2011 – 2012 du Lycée agricole de Saint Paul en partenariat avec des établissements de formations sud-africains ont été soutenues permettant à plus d'une vingtaine d'étudiants en BTS de participer à des échanges de techniques et de savoir-faire dans les domaines du développement agricole et de la gestion de l'eau. L'organisation d'une conférence du réseau des établissements agricoles publics de la région a également été soutenue afin de définir une politique générale de coopération dans le domaine de la formation agricole entre les différents établissements agricoles publics et les membres du réseau des pays de la zone Océan Indien.

Enfin, 3 nouvelles allocations de bourses doctorales ont été soutenues permettant à de jeunes doctorants de la zone de poursuivre des études de 3^{ème} cycle. Ces allocations sont accordées exclusivement sur des critères scientifiques et académiques ; elles s'inscrivent dans le cadre d'accord de coopération entre l'Université de La Réunion et des universités de la zone Océan Indien sur des thématiques validées conjointement par les enseignants – chercheurs des deux universités concernées.

En 2013, le FEDER a contribué au développement des actions en faveur des échanges culturels en apportant son soutien à 3 opérations. Il convient d'insister sur 1 projet qui s'est déroulé en 2 phases et qui se tourne vers la professionnalisation et la formation des



chorégraphes. Porté par les Théâtres Départementaux de La Réunion, cette opération consiste à développer une plate forme de coopération artistique et culturelle de l'Océan indien. Il s'agit de créer un réseau de chorégraphes à former et professionnaliser pour développer un vivier de compétences dans chacun des pays partenaires (Afrique du Sud, Maurice, Madagascar, Inde) en terme de formation et de création artistique.

De plus, les missions des volontaires du progrès ont été agréées pour 21 jeunes réunionnais engagés dans des projets au Mozambique, au Botswana, en Zambie, en Afrique du Sud, en Inde et à Madagascar. Il s'agit notamment d'apporter un appui technique et administratif au développement des actions dans des domaines différents (formation, éducation, culture...) auprès des structures locales.

Par ailleurs, une opération portée par le centre international d'études pédagogiques (CIEP) a contribué à la mise en place d'une opération pilote de stage de formation de cadres menée en partenariat avec l'OIF au Botswana et en Zambie. Il s'agit d'une formation de trois modules en faveur de 20 cadres des organisations multilatérales d'Afrique australe et orientale du COMESA et de la SADC qui pourront accéder au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. Depuis 2010, les actions du CIEP ont contribué à la formation de plus de 100 personnes – enseignants ou cadre des organisations internationales – à la pratique de la langue française.

Les actions 2012-2013 du Lycée agricole de Saint Paul en partenariat avec des établissements de formations sud-africains ont été soutenues permettant à plus d'une vingtaine d'étudiants en BTS de participer à des échanges de techniques et de savoir-faire dans les domaines du développement agricole et de la gestion de l'eau.

Enfin, le centre hospitalier universitaire (CHU) a lancé, avec le soutien du POCT, son premier programme de coopération en matière de formation médicale et paramédicale. Il s'agit de former des professionnels dans leur environnement de travail au sein des pays partenaires (Comores, Madagascar, Maurice, Afrique du Sud et Seychelles) dans les domaines des urgences, de la périnatalité – chirurgie infantile, de la gestion hospitalière.

3.3.2. Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face au titre de l'axe prioritaire 3

L'axe 3 avait jusqu'à présent concentré une forte mobilisation de crédits et un nombre conséquent d'opérations sur les projets en matière de culture et de sport. A la suite d'une intense activité d'information des bénéficiaires par les services instructeurs, on constate une montée en charge d'autres types d'intervention en particulier dans le secteur de la formation professionnelle.



4. Programmes FEDER / Fonds de cohésion : grands projets (le cas échéant)

Le programme ne prévoit pas de participer au financement de projets dont le coût global soit supérieur à 50 millions d'euros.

Au titre du programme opérationnel Coopération Territoriale, deux opérations d'envergure, au regard de l'enveloppe FEDER d'un montant de 35,446 M€, ont été identifiées. Il s'agit :

- du projet d'antenne de réception satellitaire,
- de l'équipement d'accueil d'étudiants et stagiaires de la zone sur le campus universitaire du Tampon.

Néanmoins, aucune de ces opérations ne sera concernée par la procédure « grand projet ».



5. Assistance technique

	Montant programmé en 2013	Montant Total programmé	FEDER prévu à la maquette
Assistance technique	193 372,93 €	645 561,24 € (76,4 %)	845 000,00 €

En 2009, la mesure a été mobilisée pour soutenir l'organisation d'un séminaire sur le co – développement durable des îles de la Commission de l'Océan Indien (COI).

Cette réunion aura permis pour la première fois à des représentants des États ACP de la COI et de La Réunion de se rencontrer afin de définir, à partir d'exemples concrets et au sein de deux ateliers thématiques (sécurité alimentaire et énergie), des projets d'intérêt commun ainsi que les voies et les moyens d'une meilleure articulation FED / FEDER dans le cadre du processus d'intégration régionale auquel participent les îles de la COI.

En 2010, une seule opération a été programmée au titre de l'assistance technique pour un montant de 0,115 M€. Il s'agit de la prise en charge des frais de l'autorité de certification pour la gestion du programme sur la période 2007-2015. Au titre du PO, la fonction d'autorité de certification est assurée par la Caisse de Dépôts et Consignations. Celle – ci a été désignée, en lien avec l'État, par la Région Réunion qui assure l'autorité de gestion du programme. Les relations entre les deux autorités (gestion et certification) ont fait l'objet d'une convention signée le du 18 août 2009, précisant les missions respectives de chaque partie pour la période couvrant la période d'éligibilité du programme. Ainsi, l'opération consiste à prendre en charge une partie des frais facturés par la Caisse de Dépôts et Consignations à la Région Réunion.

En 2012, le programme d'actions de la cellule de valorisation relative à la coopération régionale dans les domaines de la recherche et le développement durable a mobilisé une enveloppe de 0,315 millions d'euros pour la période 2012 – 2014. Les actions de la cellule valorisation consisteront à appuyer l'émergence, la structuration et la mise en œuvre des projets de coopération régionale dans les domaines de la recherche et de l'innovation en agriculture, aquaculture, agroalimentaire, alimentation, santé animale et environnement et plus spécifiquement sur les questions de sécurité alimentaire, de la gestion des risques, des ressources naturelles comme de la qualité des productions et des produits animaux et végétaux.



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

En 2013, 3 nouvelles actions ont été soutenues pour un montant FEDER de 193 373 euros.
Il s'agit :

- de la prise en charge des déplacements des agents de l'autorité de gestion dans le cadre de missions effectuées hors du territoire de La Réunion ;
- du programme ressources humaines de la Région 2013 qui consiste en la prise en charge des frais d'un assistant technique chargé d'assurer l'instruction et le suivi des projets programmés au titre de l'axe 2 et en particulier les opérations relevant conjointement du programme FED ;
- du programme de renforcement des capacités institutionnelles au titre des projets FED – FEDER et SEAS OI qui consiste à la prise en charge des frais supportés par l'autorité de gestion pour la définition, mise en œuvre et le suivi de projets conjointement financés par le FED au titre du 10^{ième} PIR.



6. Information et publicité

Les mesures d'information et de publicité relatives aux interventions des fonds FEDER, FSE, FEADER et FEP visent à augmenter la notoriété et la transparence de l'action de l'Union Européenne à l'Ile de La Réunion, finalité d'autant plus importante que La Réunion est la région ultrapériphérique la plus éloignée du continent européen.

En terme opérationnel, trois objectifs principaux ont été déclinés dans le cadre du plan de Communication plurifonds 2007-2013 :

Objectifs	Stratégie	Publics cibles (voir point II-2)
Renforcer les actions d'information sur les possibilités offertes par l'intervention conjointe de l'Union Européenne et des Etats Membres	<ul style="list-style-type: none">- Concevoir les porteurs de projets financés par l'Union européenne comme ambassadeurs de l'Union européenne- Valoriser des projets exemplaires	Bénéficiaires Partenaires et relais
Sensibiliser, informer et former aux nouvelles orientations stratégiques des programmes opérationnels, aux nouvelles modalités de mise en œuvre et de gestion	Renforcer le partenariat régional en matière de communication et d'animation du programme	Partenaires et relais
Informer du rôle joué par l'Union Européenne en collaboration avec les Etats Membres, dans les interventions concernées et des résultats de celles-ci	Construire une Europe proche des citoyens	Opinion publique

La programmation 2007-2013 instaure de nouveaux principes qui modifient les orientations des actions de communication. En effet, l'élaboration de programmes mono-fonds requiert une coordination encore plus étroite entre les actions de communication des quatre fonds européens.

Au même titre qu'en matière de stratégie, de gestion ou d'évaluation, une approche transversale en matière de communication permet de gagner en visibilité et en lisibilité (donc en impact). En effet, une communication globale et cohérente entre les différents fonds est un gage d'efficacité pour une campagne grand public, le citoyen étant destinataire d'un



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

message global de l'Union Européenne. Aussi, un plan d'action plurifonds a été réalisé à la Réunion pour répondre à cet objectif.

Ce plan a été validé par la DG Agri lors de l'adoption du programme FEADER. Il a fait l'objet d'une transmission officielle via SFC le 29/05/08 pour les PO FEDER Convergence, FSE et FEDER Coopération (version présentée dans le cadre des programmes). Suite aux remarques de la Commission en date du 2 avril 2008 envoyées via SFC le 5/06/08, une nouvelle version a été transmise le 10/07/08. Cette dernière version du plan de communication plurifonds 2007-2013 a été adoptée le 06/02/09 par la Commission (version novembre 2008).

Afin de suivre l'état d'avancement du plan d'actions de communication, un tableau de suivi a été mis en place, tableau qui est régulièrement présenté en CLS afin de tenir informé les partenaires Etat, Région et Département sur l'avancement des actions et discuter des orientations à prendre. Ce tableau permet de suivre l'avancement de chaque fiche action du plan de communication avec des indicateurs de réalisation.

A ce jour, 23 actions d'informations et de communication sur les 34 prévues dans le plan de communication ont été réalisées, soit un avancement du programme à 68 %.

S'agissant particulièrement du POCT, un échange et une présentation du programme a été proposé à la délégation de l'UE à Maurice au troisième trimestre 2012. Malheureusement cette mission n'a pu avoir lieu pour des raisons de disponibilité temporelle propres à la délégation de Maurice.

Enfin concernant la communication au fil de l'eau, le site www.reunioneurope.org met à jour régulièrement l'actualité de la programmation sur l'ensemble des programmes réunionnais permettant à l'ensemble des acteurs intéressés par les actions soutenues au titre des PO européens d'être informés.



FICHES ACTIONS	OPERATIONS	ETAT D'AVANCEMENT AU 31 DECEMBRE 2013 / COMMENTAIRES
1 - Opération de lancement des POE	Opération de lancement des POE (conférence de presse, visite de projets).	<u>Opération réalisée lors du 1^{er} CNS de la période 2007-2013 (novembre 2007) :</u> <ul style="list-style-type: none">➤ l'organisation d'une conférence de presse,➤ la mise en place d'une journée de visite sur le thème du développement durable. Bon retour presse avec 4 articles et 3 reportages TV. Action citée en exemple lors du séminaire convergence en janvier 2008 + plusieurs demandes des articles de presse de la part des services de la Commission et du Seom.
	Réalisation d'une plaquette de présentation des POE 2007-2013	<u>Opération réalisée en novembre 2007 :</u> <ul style="list-style-type: none">➤ Tirage de 1 000 exemplaires➤ Diffusion lors du CNS de novembre 2007
	Diffusion des POE et des plaquettes de présentation des POE	<u>Opération réalisée en juin 2008 :</u> <ul style="list-style-type: none">➤ Courrier de diffusion tripartite➤ Réalisation de 500 clés USB➤ Diffusion à tous les relais de terrain identifiés et aux participants des sessions de formation



FICHES ACTIONS	OPERATIONS	ETAT D'AVANCEMENT AU 31 DECEMBRE 2013 / COMMENTAIRES
2 - Supports grand public	Réalisation d'un mini film de présentation de l'impact des fonds européens à La Réunion depuis 20 ans (1989-2009)	<p><u>Action réalisée en décembre 2009 :</u></p> <p>Réalisation de 2 émissions de 26 mn : « 1989 – 2009 : 20 ans d'Europe à la Réunion » et « Locaterre Spécial Europe » sur le développement durable</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Diffusion sur Télé Réunion (semaine du CNS : 3 créneaux pour les « 20 ans d'Europe », le 12 décembre à 15h20, le 13 décembre à 11h30 et le 15 décembre à 22h30), « Locaterre Spécial Europe » a été diffusé dans son intégralité le 21 décembre à 20h00 et une séquence le mercredi à 19h30. ➤ Remise aux membres du CNS, aux partenaires, relais...
	Réalisation d'objets publicitaires aux couleurs de l'Europe	<p><u>Action réalisée en décembre 2009 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 000 stylos à billes ➤ 200 stylos « prestige » avec étui ➤ 2 000 blocs notes - Diffusion partenaires, relais, bénéficiaires, grand public... <p><u>Action réalisée en novembre 2010 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 450 parapluies - Diffusion partenaires, relais, bénéficiaires, grand public...
	Création d'un calendrier de bureau avec photos de projets (20 ans de fonds européens à La Réunion)	<p><u>Opération réalisée en décembre 2008 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tirage de 700 exemplaires, ➤ Partenaires et Relais, Médias et Grand Public.
	Création d'économiseurs d'écran en	Action en cours



	téléchargement sur le site www.reunioneurope.org	
FICHES ACTIONS	OPERATIONS	ETAT D'AVANCEMENT AU 31 DECEMBRE 2013 / COMMENTAIRES
3 - Site Internet	Mise en ligne des principaux documents notamment les cadres d'intervention	<p><u>Action en continu sur l'ensemble de la période depuis 2007 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mise à jour des textes réglementaires selon leur parution officielle : 59 documents mis en ligne depuis 2007, ➤ 216 cadres d'intervention étaient en ligne au 31 décembre 2013.
	Refonte du site internet www.reunioneurope.org	<p>Lancement du nouveau site en octobre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 402 documents mis en ligne (au 31 décembre 2013) ➤ Plus de 39 029 visiteurs (de janvier 2013 à décembre 2013) <p><u>Action réalisée en novembre 2009 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Développement de 2 modules déficients visuels : <ul style="list-style-type: none"> - agrandissement et réduction de la taille des caractères - audition des pages
		Action en continu
	Vulgarisation, diffusion des principaux résultats des évaluations, après examen par le Comité de Suivi et le Comité Régional d'Evaluation	Action liée à la mise en œuvre du plan d'évaluation dont la conception a été initiée en 2009
	Mise en ligne des listes des	Mise à jour mensuelle après la signature des relevés de conclusions définitifs des



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

	bénéficiaires	CLS
--	---------------	-----



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

FICHES ACTIONS	OPERATIONS	ETAT D'AVANCEMENT AU 31 DECEMBRE 2013 / COMMENTAIRES
4 - Outils destinés aux bénéficiaires	Elaboration d'un guide de procédure des programmes 2007-2013	<u>Action réalisée :</u> <ul style="list-style-type: none">➤ Diffusion sur le site des manuels de gestion agréés (21 483 téléchargements du 1^{er} janvier au 31 décembre 2013)
4 - Outils destinés aux bénéficiaires	Mise en place d'une notice à annexer aux conventions relatives aux actions de communication et de publicité	<u>Action réalisée :</u> <ul style="list-style-type: none">➤ Impression de 1000 exemplaires➤ Diffusion auprès des services, des relais et des bénéficiaires
	Réalisation et diffusion de plaquettes spécialisées sur les POE 2007-2013	<u>Action réalisée :</u> <ul style="list-style-type: none">➤ Elaboration d'un diaporama « bilan INTERREG » diffusée à l'occasion du séminaire de Juin 2008 sur le fed-feder et de la présentation du PO coopération territoriale 2007-2013.



FICHES ACTIONS	OPERATIONS	ETAT D'AVANCEMENT AU 31 DECEMBRE 2013 / COMMENTAIRES
5 - Partenariat médias	Emissions TV sur l'Europe à La Réunion (accompagnement de la PFUE)	<p><u>Actions réalisées :</u></p> <ul style="list-style-type: none">➤ Action 9 mai 2008 : offre de plateau TV au JT de RFO, réalisation de 2 reportages sur Antenne Réunion et RFO sur des projets cofinancées par l'union européenne : Topazes Coiffure, Cyclotron et Incubateur.➤ Réalisation d'une émission Les Nouveaux Défis « spécial Europe » le 23 septembre 2008 :<ul style="list-style-type: none">- Démarrage des travaux avec l'interview de M. Granda – Chef d'unité France lors de sa visite en juin 2008,- Participation au tournage des différents sujets et interviews- Diffusion en « prime time »➤ Partenariat avec un bénéficiaire : l'Association Réusit – couveuse d'entreprises sur un reportage célébrant les 10 ans de l'association. (septembre 2010)➤ Reportage de 8 mn dans Les Nouveaux Défis, sur « 20 ans de gestion de programmes européens à La Réunion ». (octobre 2010)➤ Reportage de 3mn20 sur la prochaine programmation 2014-2020 dans Les Nouveaux Défis du mois d'août. (réalisé lors de l'Instance de concertation du 24 août 2012)➤ Participation avec la Région Réunion au tournage des différents reportages de l'émission « REGARD'ENSEMBLE » saison 3 : thématique Europe (41 reportages en 2013)



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Participation avec la Région Réunion à la réalisation d'articles sur thématique « année de l'Europe » pour REUNION MAG' (2013)
FICHES ACTIONS	OPERATIONS	ETAT D'AVANCEMENT AU 31 DECEMBRE 2013 / COMMENTAIRES
6 - Relations presse	Rubrique Europe dans la presse spécialisée	<p><u>Actions réalisées :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Participation à la réalisation d'un article dans le magazine REUCCIR n°42 de la Chambre des Commerces et de l'Industrie Réunionnaise. ➤ Communiqué de presse sur l'acheminement des intrants (2 articles presse dans la Presse Quotidienne Régionale locale, parution sur le site internet de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat) <p><u>Action réalisée le 20 octobre 2010 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Communiqué de presse sur la mise en place d'un calendrier de dépôt des dossiers de demande d'aide à l'acheminement des intrants. (2 articles presse dans la Presse Quotidienne Régionale locale)
	Organisation de visites de projets cofinancés par l'UE	<p><u>Actions réalisées :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Visite des projets cofinancés dans le domaine de l'environnement CNS d'octobre 2008 (1 article dans la Presse Quotidienne Régionale locale et 2 articles sur internet) ➤ Visite des projets cofinancés dans le domaine de la Recherche, Développement et l'innovation CNS de décembre 2009 (deux reportages)



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

		<p>radio, deux articles dans la PQR locale, une invitation plateau au Journal Télévisé et un article sur internet.)</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Visite des projets cofinancés dans le domaine de l'égalité des chances et l'inclusion sociale CNS de novembre 2010. (quatre articles presse dans la PQR locale, un article publié dans le magazine de la Région, quatre reportages vidéo sur internet et un reportage télé)➤ Visite des projets cofinancés lors du Séminaire Convergence et du CNS en Novembre 2011 (<u>Séminaire</u> : six articles sur internet, deux articles dans la PQR locale et deux reportages vidéos sur internet / <u>CNS</u> : un article dans la PQR locale et un article sur internet)➤ Visite des projets cofinancés dans le domaine du tourisme CNS de novembre 2012 (deux articles dans la PQR locale, deux reportages sur internet et un reportage radio)
--	--	--



FICHES ACTIONS	OPERATIONS	ETAT D'AVANCEMENT AU 31 DECEMBRE 2013 / COMMENTAIRES
<p>7 - Valorisation de l'Europe au travers des projets cofinancés</p>	<p>Contribution des bénéficiaires pour la valorisation des fonds européens à La Réunion à travers la modification de leur packaging</p>	<p>Action réalisée par Eller Lubrifiants sur ces fûts métalliques pendant deux mois et demi auprès de ses clients.</p>
	<p>Baptême de rue, salle, place au nom évocateur de l'Europe ou des fonds</p>	<p>Action à réaliser</p>
	<p>Présence de La Réunion sur/dans les supports de la Commission à travers des photos/panneaux</p>	<p>Participation de La Réunion à une exposition « l'Europe Outre-mer : richesse et diversité » organisée par le MIOMCT du 10 au 27 novembre 2008 dans les locaux des institutions européennes.</p> <p>Participation aux RegioStars 2009 : La Réunion lauréate du prix RegioStars pour le projet de la centrale de production d'électricité photovoltaïque installée sur les toits de la SITAR</p> <p>Participation à la réalisation d'un cahier central sur « La Réunion et l'indépendance énergétique » dans le magazine Panorama n°31, « changement climatique ». (octobre 2009)</p> <p>Participation au forum communication du séminaire Convergence en Martinique du 27 au 29 avril 2010 (stand régional).</p> <p>Participation à l'élaboration de fiches-projets pour le nouveau portail des fonds européen, www.europe-en-france.gouv.fr. (action en continu)</p>



	<p>Constitution d'une banque de fiches-projet, d'articles de presse</p>	<p><u>Opérations réalisées :</u></p> <ul style="list-style-type: none">➤ Elaboration d'une liste de projets valorisables réalisés➤ Réalisation de 17 fiches projet➤ 4 articles de presse, 3 reportages TV➤ Réalisation de 9 fiches-projets pour le 9 mai 2011 (deux articles sur Internet, un reportage télévisé)➤ 6 fiches-projets pour le 9 mai 2012 (deux articles de presse écrite et deux articles sur internet)➤ Mise en ligne d'une banque de 131 fiches-projets (octobre 2012)➤ Réalisation de 5 fiches-projets et réactualisation de 2 fiches (novembre 2013)
--	---	--



FICHES ACTIONS	OPERATIONS	ETAT D'AVANCEMENT AU 31 DECEMBRE 2013 / COMMENTAIRES
8 - Actions thématiques d'information et de communication	Séances d'information et de formation des services, des principaux bénéficiaires et partenaires institutionnels	<p>Les actions d'information réalisées en 2007 avaient pour objectifs :</p> <ul style="list-style-type: none">- d'informer le plus grand nombre sur les modalités d'intervention des fonds pour la période 2007-2013 ;- de les sensibiliser sur les points importants d'inflexion (dotations financières, imbrication des documents stratégiques...)- de présenter les projets de programme et le résultat des négociations locales. <p>9 actions ont été mises en place (SAFER, CESR, CNFPT, Maison de l'Emploi de l'Est, Instance de concertation pour la préparation des POE, réseau des DGS des Collectivités, Réseau des directeurs financiers des Communes) : 139 participants au total.</p> <p>Pour 2008, deux actions de formation réalisées en collaboration avec le CNFPT. (environ 30 participants)</p> <p>Pour 2009, dans le cadre du plan de formation 2007/2013 :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 3 sessions de formation de base générale sur l'Europe ont été réalisées➤ 1 module « régimes d'aides » en collaboration avec la DEGEOM (environ 33 participants) <p>Pour 2010, plusieurs actions de formation réalisées :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 3 sessions de formation de base générale (CCIR, CNFPT et CCEE)➤ 1 session sur le FSE pour un bénéficiaire➤ 1 intervention sur l'Europe et le FSE pour le séminaire de l'association EFOI



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

		<p>Formation mise en œuvre dans le cadre du plan de formation 2007/2013 :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Une formation « sensibilisation aux indicateurs » en collaboration avec le cabinet Ernst&Young en mars 2010 (20 participants)➤ 1 journée échange sur les procédures de gestion et sur la révision à mi-parcours en mars 2010 (environ 70 participants) <p>Pour 2011, dans le cadre du plan de formation 2007/2013 :</p> <ul style="list-style-type: none">○ Plusieurs sessions de formation de base générale sur l'Europe pour l'Institut de Formation des Ambulanciers, l'Ecole des Sages Femmes, l'Institut de Formation en Soins Infirmiers...(une dizaine)○ Deux sessions de sensibilisation de la prise en compte de la commande publique en lien avec les Programmes Opérationnels les 25 et 26 octobre 2011 (environ 75 personnes)○ Une journée échange sur les procédures de Gestion le 28 octobre 2011 (environ 95 participants) <p>En 2012 : Réunion d'information relative à la préparation des futurs programmes 2014-2020</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Une demi-journée le 24 août 2012 (plus de 150 participants)➤ Plusieurs sessions de réunions de groupe de travail thématiques pour le diagnostic territorial stratégique (18 réunions et 305 participants) <p>En 2013 : Réunion d'information sur la préparation des programmes 2014-2020</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Réunion d'information élargie 18 Mars 2013 (plus de ...)➤ Plusieurs séminaires thématiques pour l'élaboration de la stratégie intégrée (...réunions et ...participants)➤ Une demi-journée pour le réseau des DGS avec le CNFPT (19 avril 2013)➤ Deux sessions sur la sensibilisation sur le suivi des indicateurs des PO Feder/Fse 2014-2020: FEDER 18 décembre 2013 (31 participants) - FSE 18 décembre 2013 (17 participants)
--	--	--



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

	Promotion des principales thématiques POE afin de mobiliser les porteurs de projets sur les priorités de la politique régionale, de la politique agricole commune, de la politique commune de la pêche et de la coopération régionale	Action mise en œuvre à travers les actions de formation.
FICHES ACTIONS	OPERATIONS	ETAT D'AVANCEMENT AU 31 DECEMBRE 2013 / COMMENTAIRES
9 - Evénementiels	Mise en place d'une action de communication par an à l'occasion d'un CNS	<p><u>Actions réalisées :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lancement des POE 2007-2013 lors du CNS de novembre 2007, ➤ Lancement du site internet au CNS d'Octobre 2008, ➤ Préparation autour des « 20 ans d'Europe » du CNS de décembre 2009. ➤ 20 ans de l'AGILE, du système de gestion des programmes communautaires lors du CNS de novembre 2010 ➤ Séminaire Convergence du 21 au 23 novembre 2011 ➤ Visite du Commissaire Européen à l'agriculture et au développement rural à La Réunion : Dacian CIOLOS (collaboration à l'organisation de visite de projets cofinancés – 30 Juillet au 02 août 2013) ➤ Participation à l'organisation de la visite du Commissaire HAHN à la XIXème conférence des RUP – 17-20 Octobre 2013
	Organisation d'un prix récompensant les projets exemplaires sous l'angle de l'originalité de l'action et de son efficacité	Action à mettre en oeuvre
	Mise en place d'un concours thématique (photo, littéraire...) par	<p>Action à mettre en oeuvre</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ avec le CRIJ, labellisé Relais Europe Direct, pour la mise en place de cette



Ile de La Réunion – Programme FEDER Coopération
Territoriale
2007-2013 - Rapport Annuel 2013

	tranche d'âge sur les projets financés par l'Europe (innovation, agriculture...) à destination d'un public scolaire sur fond de jeu de type « chasse au trésor ».	action.
	Organisation d'échanges débats avec les sections européennes (collèges, lycées) et les universitaires	Action à mettre en oeuvre
	Journées de visites de projets financés par l'Europe.	<u>Action réalisée :</u> <ul style="list-style-type: none">➤ Inauguration de la route des Tamarins (feder)➤ Inauguration de lycées et collèges (feder)➤ Inauguration de la station du Camp Pierrot (feoga) <u>Action réalisée :</u> <ul style="list-style-type: none">➤ Cérémonie officielle du percement du tunnelier de la galerie Salazie Amont dans le cadre de l'Irrigation du Littoral Ouest, ILO (feder)➤ Journée de l'Europe "développement du monde agricole dans les hauts de Saint-Paul" le 24 mai 2011 (action de la mairie de Saint-Paul pour valoriser le soutien de l'UE au monde rural et inauguration du chemin Belmont) (deux articles PQR locales le 9 mai et un article le 25 mai 2011)
	Création d'une animation itinérante pour les scolaires avec exposition, film, jeux.	<u>Action en cours :</u> <ul style="list-style-type: none">➤ Elaboration du cahier des charges de l'exposition et animation itinérante